
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE DATA BASE: JUNHO/2013 BDI: 30% PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

LOCALIDADE: JOINVILLE/SC LS: 125,58%

NOME DO PROJETO: CEI LAERCIO BENINCA
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40,00% 30,00% 30%
26 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 34.872,46                                 1,31%

25 EQUIPAMENTOS 889,19                                      0,03%

24 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 31.681,41                                 1,19%

23 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 291.784,86                               10,98%

22 PINTURA 28.276,52                                 1,06%

21 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 11.090,77                                 0,42%

20 PAVIMENTAÇÃO 120.482,19                               4,54%

19 REVESTIMENTOS 75.831,33                                 2,85%

18 IMPERMEABILIZAÇÃO 23.196,87                                 0,87%

17 COBERTURA 133.459,10                               5,02%

16 VIDROS 9.469,19                                   0,36%

15 ESQUADRIAS 66.223,88                                 2,49%

14 PAREDES E PAINEIS 91.364,89                                 3,44%

13 SUPERESTRUTURA 577.719,97                               21,75%

12 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 623.725,28                               23,48%

11  GÁS 3.614,52                                   0,14%

10  SERVIÇOS GERAIS URBANOS 68.848,23                                 2,59%

09  LIMPEZA 9.314,86                                   0,35%

08  PAISAGISMO 18.006,95                                 0,68%

07  SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS 110.666,87                               4,17%

06  PINTURA PARA ESTACIONAMENTO 1.979,33                                   0,07%

05  ABERTURAS METÁLICAS 5.927,00                                   0,22%

04  DRENAGEM DO TERRENO 24.611,28                                 0,93%

03  MOVIMENTAÇÃO E CONTENÇÃO DE TERRA 118.833,06                               4,47%

02  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 29.929,76                                 1,13%

01 SERVIÇOS INICIAIS/PRELIMINARES 23.540,72                                 0,89%
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13.680,85         10.260,64         10.260,64         

40,00% 30,00% 30,00%

18.197,73         18.197,73         

50,00% 50,00%

2.802,79           2.802,79           

50,00% 50,00%

4.361,40           4.361,40           

50,00% 50%

17.264,04         17.264,04         

50,00% 50%

824,11              824,11              

50% 50%

2.656.442,74                       100,00% 26.735,24       86.151,77       71.722,17       324.168,28     606.649,63     361.519,65     317.954,89     469.347,93     239.488,73     101.723,42     48.177,60       2.803,44         VALOR TOTAL:

32 SERVIÇOS FINAIS 1.648,21                                   0,06%

31 SERVIÇOS DIVERSOS 34.528,08                                 1,30%

30 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 8.722,80                                   0,33%

29  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 5.605,58                                   0,21%

28  LOUÇAS E METAIS 36.395,45                                 1,37%

27  INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 34.202,13                                 1,29%


