PREFEITURA DE JOINVILLE

Secretaria de Educacao

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO DE IMPLANTAGAO E CONSTRUGAO

OBRA: CEI ULYSSES GUIMARAES
LOCAL: JOINVILLE
DATA: dez/12
CODIGO |SERVIGO TOTAL DO - - - - - - - - - - - -
SERVICO MES 1 MES 2 MEs 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 |$RVI(,‘OS INICIAIS - IMPLANTAGAO 23.743,56 23.743,56
_ 100,00%
2 SERVICOS GERAIS EXTERNOS - IMPLANTACAO 236.285,72 23.628,57 47.257,14 47.257,14 47.257,14 47.257,14 23.628,57
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
3 |PAISAGISMO - IMPLANTACAO 833,98 33,98
100,00%
4 [SERVICOS DIVERSOS - IMPLANTAGAO 77334 128,89 128,89 128,89 128,89 128,89 28,89
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
5 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUGAO 13.566,45 13.566,45
100,00%
6 INFRAESTRUTURA - CONSTRUGAO 339.264,16 339.264,16
100,00%
7 SUPERESTRUTURA - CONSTRUCAO 143.312,34 143.312,34
100,00%
8 PRE-FABRICADO - CONSTRUCAO 120.943,35 96.754,68 24.188,67
80,00% 20,00%
9 ALVENARIA - CONSTRUGAO 127.181,42 127.181,42
100,00%
10 COBERTURA - CONSTRUGAO 142.803,90 14.280,39 14.280,39 28.560,78 28.560,78 28.560,78 28.560,78
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS - CONSTRUGAO 62.299,48 31.149,74 31.149,74
50,00% 50,00%
12 INCENDIO - CONSTRUCAO 5.395,13 1.079,03 1.079,03 2.158,05 539,51 539,51
20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00%
13 AUGA PLUVIAL - CONSTRUCAO 21.901,19 6.570,36 15.330,84
30,00% 70,00%
14 [ACABAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS - CONSTRUGAO 45.170,70 4.517,07 4.517,07 9.034,14 9.034,14 6.775,61 11.292,68
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00%
15 INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO - CONSTRUCAO 80.119,49 40.059,75 40.059,75
50,00% 50,00%
16 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE PAREDE - CONSTRUGAO 229.114,44 57.278,61 114.557,22 57.278,61
25,00% 50,00% 25,00%
17 INSTALAGOES ELETRICAS PARA INCENDIO - CONSTRUCAO 46.921,60 23.460,80 18.768,64 4.692,16
50,00% 40,00% 10,00%
18 REGULARIZACAO E ACABAMENTO DE FORRO - CONSTRUGAO 58.045,88 29.022,94 23.218,35 5.804,59
50,00% 40,00% 10,00%
19 REGULARIZACAO, IMPERMEB. E ACABAMENTO DE PISO - CONSTRUCAO 199.636,22 59.890,86 139.745,35
30,00% 70,00%
20 [ABERTURAS DE MADEIRA - CONSTRUGAO 23.553,13 2.355,31 4.710,63 16.487,19
10,00% 20,00% 70,00%
21 [ABERTURAS METALICAS - CONSTRUCAO 110.800,11 88.640,09 22.160,02
80,00% 20,00%
22 VIDROS - CONSTRUCAO 12.729,14 2.545,83 10.183,31
20,00% 80,00%
23 PINTURA - CONSTRUCAO 105.252,33 21.050,47 52.626,16 31.575,70
20,00% 50,00% 30,00%
24 SERVIGOS GERAIS INTERNOS - CONSTRUGAO 3.965,96 1.982,98 1.982,98
50,00% 50,00%
25 DIVISORIA - CONSTRUGAO 44.606,82 44.606,82
100,00%
TOTAL MENSAL 2.198.219,87 47.501,03 47.386,03 47.386,03 47.386,03 47.386,03 24.591,44 | 372.707,10 444.403,55 204.314,98 300.066,07 443.593,86 | 171.497,72
PERCENTUAL MENSAL 2,16% 2,16% 2,16% 2,16% 2,16% 1,12% 16,95% 20,22% 9,29% 13,65% 20,18% 7,80%
TOTAL MENSAL ACUMULADO 47.501,03 94.887,06 | 14227310 | 180.659,13 | 237.045,16 |  261.636,60 | 634.343,70 [ 1.078.747,25 | 1.283.062,23 | 1.583.12830 | 2.026.722,15 | 2.198.219,87
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 2,16% 4,32% 6,47% 8,63% 10,78% 11,90% 28,86% 49,07% 58,37% 72,02% 92,20% 100,00%
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