
OBRA:

LOCAL: JOINVILLE
DATA: dez/12

TOTAL DO

SERVIÇO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS INICIAIS - IMPLANTAÇÃO 23.743,56      23.743,56      
100,00%

2 SERVIÇOS GERAIS EXTERNOS  - IMPLANTAÇÃO 236.285,72    23.628,57      47.257,14      47.257,14      47.257,14      47.257,14      23.628,57      
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

3 PAISAGISMO  - IMPLANTAÇÃO 833,98          833,98          
100,00%

4 SERVIÇOS DIVERSOS  - IMPLANTAÇÃO 773,34          128,89          128,89          128,89          128,89          128,89          128,89          
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

5 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO 13.566,45      13.566,45   

100,00%

6 INFRAESTRUTURA - CONSTRUÇÃO 339.264,16    339.264,16  

100,00%

7 SUPERESTRUTURA - CONSTRUÇÃO 143.312,34    143.312,34      

100,00%

8 PRÉ-FABRICADO - CONSTRUÇÃO 120.943,35    96.754,68       24.188,67       

80,00% 20,00%

9 ALVENARIA - CONSTRUÇÃO 127.181,42    127.181,42      

100,00%

10 COBERTURA - CONSTRUÇÃO 142.803,90    14.280,39   14.280,39       28.560,78       28.560,78       28.560,78        28.560,78      

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CONSTRUÇÃO 62.299,48      31.149,74       31.149,74        

50,00% 50,00%

12 INCÊNDIO - CONSTRUÇÃO 5.395,13        1.079,03     1.079,03         2.158,05        539,51           539,51            

20,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00%

13 ÁUGA PLUVIAL - CONSTRUÇÃO 21.901,19      6.570,36         15.330,84      

30,00% 70,00%

14 ACABAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS - CONSTRUÇÃO 45.170,70      4.517,07     4.517,07         9.034,14        9.034,14         6.775,61         11.292,68      

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 25,00%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO - CONSTRUÇÃO 80.119,49      40.059,75       40.059,75        

50,00% 50,00%

16 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE - CONSTRUÇÃO 229.114,44    57.278,61       114.557,22     57.278,61       

25,00% 50,00% 25,00%

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INCÊNDIO - CONSTRUÇÃO 46.921,60      23.460,80       18.768,64       4.692,16         

50,00% 40,00% 10,00%

18 REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO DE FORRO - CONSTRUÇÃO 58.045,88      29.022,94       23.218,35        5.804,59        

50,00% 40,00% 10,00%

19 REGULARIZAÇÃO, IMPERMEB. E ACABAMENTO DE PISO - CONSTRUÇÃO 199.636,22    59.890,86       139.745,35      

30,00% 70,00%

20 ABERTURAS DE MADEIRA - CONSTRUÇÃO 23.553,13      2.355,31        4.710,63         16.487,19        

10,00% 20,00% 70,00%

21 ABERTURAS METÁLICAS - CONSTRUÇÃO 110.800,11    88.640,09        22.160,02      

80,00% 20,00%

22 VIDROS - CONSTRUÇÃO 12.729,14      2.545,83         10.183,31      

20,00% 80,00%

23 PINTURA - CONSTRUÇÃO 105.252,33    21.050,47       52.626,16        31.575,70      

20,00% 50,00% 30,00%

24 SERVIÇOS GERAIS INTERNOS - CONSTRUÇÃO 3.965,96        1.982,98         1.982,98        

50,00% 50,00%

25 DIVISORIA - CONSTRUÇÃO 44.606,82      44.606,82      

100,00%

TOTAL MENSAL 2.198.219,87  47.501,03      47.386,03      47.386,03      47.386,03      47.386,03      24.591,44      372.707,10  444.403,55      204.314,98     300.066,07      443.593,86      171.497,72    

PERCENTUAL MENSAL 2,16% 2,16% 2,16% 2,16% 2,16% 1,12% 16,95% 20,22% 9,29% 13,65% 20,18% 7,80%

TOTAL MENSAL ACUMULADO 47.501,03      94.887,06      142.273,10    189.659,13    237.045,16    261.636,60    634.343,70  1.078.747,25   1.283.062,23   1.583.128,30   2.026.722,15   2.198.219,87  

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 2,16% 4,32% 6,47% 8,63% 10,78% 11,90% 28,86% 49,07% 58,37% 72,02% 92,20% 100,00%
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