Prefeitura de

L2 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0021391413/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 20 de maio de 2024.

oBRa 1254 - Contratacao de empresa para a execucao da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anémonas, ligando as Ruas Anémonas
- (Bairro Fatima) e Esteves Jdnior (Bairro Guanabara)

ENDERECO! Rua Anémonas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | mEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

11 | Administragao local ponte anémonas | 4,98% | 1.242.825,99 | 5.56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56%

- medigo conforme percentual fisico| R$ 60.038,98| Rs 60.038,98 | R$ 60.038,98 | R$ 69.038,98 | R$ 69.038,98 | R$ 69.038,98 | RS 69.038,98 | R 60.038,98 | R$ 69.038,98 | R$ 69.038,98 | R 60.038,98 | R$ 69.038,98 | Rs 69.038,98 | R 60.038,98 | R$ 69.038,98 | Rs 69.038,98 | R 69.038,98 | R$ 69.163,27
de execugdo da obra_jfc

21 | CANTEIROO1- ESTEVES JUNIOR |043% |108.36546 |73,66% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 1,54%

RS 79.822,00[ R$ 1.679.66 | R$1679,66 | RS 1679,66 | R$1679,66 | RS 167966 | R$ 1679,66 |Rs1679,66 |R$ 167966 | RS 1679,66 | RS1679,66 |R$167966 | Rs1679,66 |RS1679,66 |R$1679.66 | R$1679,66 | RS 1679,66 | RS 166883

22 | CANTEIRO 02- ARENAJOINVILLE [ 0,64% | 15923502 | 81,98% 1.06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06%
(PATIO DE VIGA) RS R$1687,80 |R$1687,89 |R$1687,89 |R$1.687,89 |R$1687,89 |R$1.687,89 |R$1687,89 |R$1687,89 |R$1687,89 |Rs1687,89 |R$1.687,89 |R$1.687,89 R$1687,89 R$1687,89 R$168789 Rs1687,89 |R$1687,89

130.540,87
23 | MOBILIZACAO 125% 31310069 |850% 41,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.00% 5.50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 26.613,56( R$ R$ R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 15.655,03 | R$ 17.220,54 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
128.37128 | 125.240.28
31 | DEMOLICOES/REMOCOES 022% |54.900,00 | 8500% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 46.665,00] RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$8.235,00 | RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

4 | EXECUCAO SOCIAMBIENTAL, 219% |545.896,38 | 26,67% 6,30% 7,52% 1,19% 4.22% 2,41% 119% 119% 2,41% 119% 119% 2,41% 119% 119% 28,70% 119% 8,65% 119%
TRABALHISTA, DE SEGURANGA DO RS RS 34.391,47 | R$ 4105141 | RS 6.496,17 | R$ 23.036,83 | R 13.156,10 | R$ 6.496,17 | R$ 6.496,17 | R$13.156,10 | R$ 6.496,17 |R$6.49617 |R$13.15610 | R$ 6.496,17 |R$6.49617 |Rs R$ 6.496,17 | R$ 47.220,04 | R$ 6.496,17
TRABALHO E HIGIENE 145.500,56 156.672,26
OCUPACIONAL

5 | ESCAVACAO E ATERRO PARA 389% |970.46842 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CABECEIRA (INDICE DNIT- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM) 48523421 | 48523421

61 | INFRAESTRUTURA 18,07% | 4.508.602,16 | 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ R$ R$ RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.487.838,71 | 1.487.838,71 | 1.532.924,73

62 | MESOESTRUTURA 3,68% |919238.20 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 29,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.154,20 | R$ 55.154,29 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
266.579,08 | 266579,08 | 275.771,46
63 | SUPRAESTRUTURA 24,47% | 6.105.332,28 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ RS RS R$ RS RS RS RS R R$
61053323 |61053323 |610533.23 [610533.23 |61053323 |610533.23 [610533.23 | 61053323 |61053323 |610533.23
64 | DRENAGEM TABULEIRO 001% [132048 [ 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$1.32048 | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

65 | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MAO| 36,56% | 9.122.360.74 | 0,00% 0,00% 11,00% 11,00% 14,00% 11,00% 11,00% 12,00% 0,00% 4.00% 4,00% 4,00% 5.00% 5,00% 5.00% 1,00% 1,00% 1,00%

DE OBRA COMPLEMENTAR PARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ RS RS R$ 0,00 RS RS R$ RS RS R$ RS 91223,61 | R$ 91.223,61 | R$ 91.223,61
EXECUCAO DOS SERVICOS 1.003.459,68 | 1.003.459,68 | 1.277.130,50 | 1.003.459,68 | 1.003.459,68 | 1.094.683,29 364.804,43 | 364.804,43 | 364.804,43 | 456.118,04 | 456.118,04 | 456.118,04

66 | INFRAESTRUTURADRENAGEM [ 0.51% |127.750,97 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CABECEIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
127.750,97

67 | ENSAIOS 108% |268.78023 |0,00% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,94%

R$ 0,00 RS$13.492,77 | R$ 13.492,77 | R$ 13.492,77 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
228.301,93

7 ILUMINAGAO (iNDICE DNIT- 0,77% | 192.570,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES E MEI RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 19.257,00 | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 86.656,52 | RS 86.656,52 | R$ 0,00
AMBIENTE)

8 | SERVICOS FINAIS - 125% 31310069 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00%
DESMOBILIZACAO (INDICE DNIT- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$50.48913
MOBILIZACAO E 25361156
DESMOBILIZACAO)

TOTAL SIMPLES 100,00%| 24.953.847.75 2.00% 6,96% 10,99% 1061% 657% 5.44% 5.44% 470% 387% 429% 4,45% 4,98% 6.54% 519% 348% 364% 4.28%
RS R$ R$ R$ R$ R$ Rs RS R$ RS RS R$ Rs R$ RS Rs R$
498.270,97 | 1.736.500.77 | 2.743.489.39 | 2.648.036,89 | 1.639.152.95 | 1.356.921,88 | 1.358.133,85 | 1.173.586,00 | 965.362.46 | 1.071.550,90 | 1.109.484,66 | 1.243.695.56 | 1.630.788.18 | | 1.295.730,07 | 867.316.06 | 908.039,93 | 1.068.564.05
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 24.953.847,75 2,00% 8,96% 19,95% 30,56% 37.13% 42,57% 48,01% 52,71% 56,58% 60,88% 65,32% 70,31% 76,84% 83.41% 88,60% 92,08% 95.72% 100,00%
RS R$ R$ R$ R$ R$ RS R R$ RS R R$ RS R R$ RS R R$
498.270,07 | 2.234.771,75 | 4.978.261,13 | 7.626.298,03 | 9.265.450,98 | 10.622.372,86| 11.980.506,71] 13.154.092,70| 14.119.455,17] 15.191.006,07] 16.300.490,72] 17.544.386,29| 19.175.174,47) 20.814.197 65| 22.109.927,71| 22.977.243,77) 23.885.283,70| 24.953.847,75)
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24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0021391413 ¢ o codigo CRC 428435B2.

i Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
‘% “ Publico(a), em 20/05/2024, as 13:15, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
R,

Rua Saguagu, 265 - Bairro Saguagu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.010185-4

0021391413v3



	Cronograma Físico-Financeiro SEINFRA.UBP 0021391413

