
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021391413/2024 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 20 de maio de 2024.

 

                         
 
 

OBRA:
1254 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas
(Bairro Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)

 

 ENDEREÇO: Rua Anêmonas  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18
 1.1 Administração local ponte anêmonas

- medição conforme percentual físico
de execução da obra_jfc

4,98% 1.242.825,99 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.038,98 R$ 69.163,27

 2.1 CANTEIRO 01 -  ESTEVES JÚNIOR 0,43% 108.365,46 73,66% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,54%
 R$ 79.822,00 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.668,83
 2.2 CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE

(PÁTIO DE VIGA)
0,64% 159.235,02 81,98% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%

 R$
130.540,87

R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89

 2.3 MOBILIZAÇÃO 1,25% 313.100,69 8,50% 41,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 26.613,56 R$

128.371,28
R$
125.240,28

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.655,03 R$ 17.220,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 0,22% 54.900,00 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 46.665,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.235,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 4 EXECUÇÃO SOCIAMBIENTAL,

TRABALHISTA, DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E HIGIENE
OCUPACIONAL

2,19% 545.896,38 26,67% 6,30% 7,52% 1,19% 4,22% 2,41% 1,19% 1,19% 2,41% 1,19% 1,19% 2,41% 1,19% 1,19% 28,70% 1,19% 8,65% 1,19%
 R$

145.590,56
R$ 34.391,47 R$ 41.051,41 R$ 6.496,17 R$ 23.036,83 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$

156.672,26
R$ 6.496,17 R$ 47.220,04 R$ 6.496,17

 5 ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA
CABECEIRA (ÍNDICE DNIT -
TERRAPLENAGEM)

3,89% 970.468,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

485.234,21
R$
485.234,21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.1 INFRAESTRUTURA 18,07% 4.508.602,16 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$

1.487.838,71
R$
1.487.838,71

R$
1.532.924,73

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.2 MESOESTRUTURA 3,68% 919.238,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 29,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

266.579,08
R$
266.579,08

R$
275.771,46

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.154,29 R$ 55.154,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.3 SUPRAESTRUTURA 24,47% 6.105.332,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

610.533,23
R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

R$
610.533,23

 6.4 DRENAGEM TABULEIRO 0,01% 1.320,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.320,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 6.5 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MÃO

DE OBRA COMPLEMENTAR PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

36,56% 9.122.360,74 0,00% 0,00% 11,00% 11,00% 14,00% 11,00% 11,00% 12,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 1,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

1.003.459,68
R$
1.003.459,68

R$
1.277.130,50

R$
1.003.459,68

R$
1.003.459,68

R$
1.094.683,29

R$ 0,00 R$
364.894,43

R$
364.894,43

R$
364.894,43

R$
456.118,04

R$
456.118,04

R$
456.118,04

R$ 91.223,61 R$ 91.223,61 R$ 91.223,61

 6.6 INFRAESTRUTURA DRENAGEM
CABECEIRA

0,51% 127.750,97 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

127.750,97
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.7 ENSAIOS 1,08% 268.780,23 0,00% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,94%
 R$ 0,00 R$ 13.492,77 R$ 13.492,77 R$ 13.492,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

228.301,93
 7 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT -

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE)

0,77% 192.570,04 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.257,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.656,52 R$ 86.656,52 R$ 0,00

 8 SERVIÇOS FINAIS -
DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT -
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO)

1,25% 313.100,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

253.611,56
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.489,13

  TOTAL SIMPLES 100,00% 24.953.847,75 2,00% 6,96% 10,99% 10,61% 6,57% 5,44% 5,44% 4,70% 3,87% 4,29% 4,45% 4,98% 6,54% 6,57% 5,19% 3,48% 3,64% 4,28%
 R$

498.270,97
R$
1.736.500,77

R$
2.743.489,39

R$
2.648.036,89

R$
1.639.152,95

R$
1.356.921,88

R$
1.358.133,85

R$
1.173.586,00

R$
965.362,46

R$
1.071.550,90

R$
1.109.484,66

R$
1.243.895,56

R$
1.630.788,18

R$
1.639.023,18

R$
1.295.730,07

R$
867.316,06

R$
908.039,93

R$
1.068.564,05

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 24.953.847,75 2,00% 8,96% 19,95% 30,56% 37,13% 42,57% 48,01% 52,71% 56,58% 60,88% 65,32% 70,31% 76,84% 83,41% 88,60% 92,08% 95,72% 100,00%
 R$

498.270,97
R$
2.234.771,75

R$
4.978.261,13

R$
7.626.298,03

R$
9.265.450,98

R$
10.622.372,86

R$
11.980.506,71

R$
13.154.092,70

R$
14.119.455,17

R$
15.191.006,07

R$
16.300.490,72

R$
17.544.386,29

R$
19.175.174,47

R$
20.814.197,65

R$
22.109.927,71

R$
22.977.243,77

R$
23.885.283,70

R$
24.953.847,75
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 20/05/2024, às 13:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021391413 e o código CRC 428435B2.
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