Prefeitura de

L2 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0023222763/2024 - SEINFRA.UBP

Joinville, 17 de outubro de 2024.

oBRa 1254 - Contratacao de empresa para a execucao da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anémonas, ligando as Ruas Anémonas
- (Bairro Fatima) e Esteves Jdnior (Bairro Guanabara)

ENDERECO! Rua Anémonas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | mEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18

11 | Administraco local ponte anémonas| 4,89% | 1.268.902.86 | 5.56% 5,56% 5,56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5.56% 5,56% 5.56% 5,56% 5,56%

- medicao conforme percentual fisico| RS 70.487,55| R 70.487,55 | R$ 70.487,55 | RS 70.487,55 | R$ 70.487,55 | R$ 70.487,55 | R$ 70.487,55 | RS 70.487,55 | R$ 70.487,55 | RS 70.487,55 | RS 70.487,55 | R$ 70.487,55 | R$ 70.487,55 | RS 70.487,55 | R$ 70.487,55 | R$ 70.487,55 | RS 70.487,55 | R$ 70.614,44
de execugdo da obra jfc

21 | CANTEIROO1- ESTEVES JUNIOR |0,42% |108.36546 |73,66% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 155% 1,55% 1,55% 1,54%

RS 79.822,00[ R$ 1.679.66 | R$1679,66 | RS 1679,66 | R$1679,66 | RS 167966 | R$ 1679,66 |Rs1679,66 |R$ 167966 | RS 1679,66 | RS1679,66 |R$167966 | Rs1679,66 |RS1679,66 |R$1679.66 | R$1679,66 | RS 1679,66 | RS 166883

22 | CANTEIRO 02- ARENAJOINVILLE [ 0,61% | 15923502 | 81,98% 1.06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06% 1.06% 1,06% 1,06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1.06% 1,06%
(PATIO DE VIGA) RS R$1687,80 |R$1687,89 |R$1687,89 |R$1.687,89 |R$1687,89 |R$1.687,89 |R$1687,89 |R$1687,89 |R$1687,89 |Rs1687,89 |R$1.687,89 |R$1.687,89 R$1687,89 R$1687,89 R$168789 Rs1687,89 |R$1687,89

130.540,87
23 |MoBILIZaCAO 121% (31310069 |850% 41,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 5.00% 5.50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 26.613,56( R$ R$ R$ 0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.655,03 | R$ 17.220,54 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
128371,28 [ 125.240,28
31 | DEMOLICOESREMOCOES 021% |54.90000 | 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 46.665,00| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 823500 | R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

4 | EXECUGAO SOCIAMBIENTAL, 211% |545.89638 | 26,67% 6,30% 7.52% 119% 4.22% 2,41% 119% 119% 2.41% 119% 119% 2.41% 119% 119% 28,70% 119% 865% 119%
TRABALHISTA, DE SEGURANGA DO RS R$ 3439147 | R$ 41.051,41 | R$ 6.496,17 | R 23.036,83 | R$ 13.156,10 | R$ 649617 | R 6.496,17 | R$13.156,10 | R$ 6.496,17 |Rs6.49617 |R$13.156,10 [ Rs 649617 |Rs6.496,17 |Rs R$ 6.496,17 | R$ 47.220,04 | R$ 6.496,17
TRABALHO E HIGIENE 14550056 15667226
OCUPACIONAL

5 | ESCAVACAO E ATERRO PARA 374% |970.46842 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CABECEIRA (INDICE DNIT- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM) 48523421 |ag523421

61 | INFRAESTRUTURA 19.17% | 4.971.565.18 | 0.00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.640.616,51 | 1.640.616,51 | 1.690.332.16

62 |MESOESTRUTURA 355% |919238.20 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 29,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.154,20 | R$ 55.154,29 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
266.579,08 | 266.579,08 | 27577146
63 | SUPRAESTRUTURA 23,92% | 6.203.733,99 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10.00% 10,00% 10,00% 10,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ RS Rs R$ RS RS RS R$ RS RS
62037340 |62037340 |620373.40 |62037340 |620373.40 |620373.40 |620373.40 |62037340 |620373.40 | 62037340
64 | DRENAGEM TABULEIRO 001% |132048  [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$1320.48 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

65 | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MAO| 36,68% | 9.511.018,60 | 0.00% 0,00% 11.00% 11.00% 14,00% 11.00% 11,00% 12.00% 0,00% 4.00% 4,00% 4,00% 5.00% 5.00% 5.00% 1.00% 1.00% 1.00%

DE OBRA COMPLEMENTAR PARA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ RS RS R$ 0,00 RS RS R$ RS RS R$ R$95.110,19 | R$ 95.110,19 | R$ 95.110,19
EXECUCAO DOS SERVICOS 1.046.212,05 | 1.046.212,05 | 1.331.542,60 | 1.046.212,05 | 1.046.212,05 [ 1.141.322,23 380.440,74 | 380.440,74 | 380.440,74 | 475.550,93 | 475.550,93 | 475.550,93

66 |INFRAESTRUTURA DRENAGEM | 049% [127.750,97 |0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0.00% 10000% | 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CABECEIRA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
127.750,97

67 |ENsaos 1,04% |268.78023 |0,00% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,04%

R$ 0,00 R$ 13.492,77 | R 13.492.77 | R$ 13.492,77 | R 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
228.301,93

7 ILUMINAGAO (iNDICE DNIT- 0,74% | 192.570,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES E MEI RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$19.257,00 | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 86.656,52 | RS 86.656,52 | R$ 0,00
AMBIENTE)

8 |SERVICOS FINAIS - 121% [313.20069 |000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00%
DESMOBILIZACAO (INDICE DNIT- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.489,13
MOBILIZACAO E 25361156
DESMOBILIZAGAO)

TOTAL SIMPLES 100,00% 25.929.947.21| 1,93% 7.29% 11,34% 1099% 6.54% 5.40% 5.41% an% 3.77% 4.24% 4.38% 4.90% 6.41% 6.44% 512% 3.40% 3.56% 4.18%
RS R$ R$ R$ R$ R$ Rs Rs R$ RS Rs R$ Rs R RS R$ Rs RS
499.719,54 | 1890.727.14 | 2.940.468.12 | 2.849.645.26 | 1.695.013,62 | 1.401.122,82 | 1.402.334.78 | 1.221.673,51 | 976.651,20 | 1.098.385.96 | 1.136.319.71 | 1.270.730.62 | 1.661.509.82 | 1.326.451,70 | 88249138 | 92321525 |1.083.741,97 |
TOTAL ACUMULADO 100,00% 25.929.947.21] 1.93% 9.22% 20,56% 3155% 38,00% 43.49% 48,90% 5361% 57,38% 6161% 65.99% 70,89% 77,30% 88,86% 92.26% 95,82% 10000%
RS R$ R$ R$ R$ R$ RS R R$ RS R R$ RS R R$
499.719,54 | 2.390.446,69 | 5.330.914,80 | 8.180.560,06 | 9.875.573,68 | 11.276.696.49| 12.679.031,28 13.900.704,7¢| 14.877.355,99 15.975.741,95| 17.112.061,66 18.382.792.28 2 24.846.205,24] 25.929.947,21
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24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0023222763 ¢ o codigo CRC AC4D5D5D.

i Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
‘% @ Piblico(a), em 17/10/2024, as 11:59, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
R,
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