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Joinville, 17 de outubro de 2024.

 

                         
 
 

OBRA:
1254 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial), denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas
(Bairro Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)

 

 ENDEREÇO: Rua Anêmonas  
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18
 1.1 Administração local ponte anêmonas

- medição conforme percentual físico
de execução da obra_jfc

4,89% 1.268.902,86 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.487,55 R$ 70.614,44

 2.1 CANTEIRO 01 -  ESTEVES JÚNIOR 0,42% 108.365,46 73,66% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,55% 1,54%
 R$ 79.822,00 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.679,66 R$ 1.668,83
 2.2 CANTEIRO 02 - ARENA JOINVILLE

(PÁTIO DE VIGA)
0,61% 159.235,02 81,98% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06%

 R$
130.540,87

R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89 R$ 1.687,89

 2.3 MOBILIZAÇÃO 1,21% 313.100,69 8,50% 41,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 26.613,56 R$

128.371,28
R$
125.240,28

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.655,03 R$ 17.220,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 0,21% 54.900,00 85,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 46.665,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.235,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 4 EXECUÇÃO SOCIAMBIENTAL,

TRABALHISTA, DE SEGURANÇA DO
TRABALHO E HIGIENE
OCUPACIONAL

2,11% 545.896,38 26,67% 6,30% 7,52% 1,19% 4,22% 2,41% 1,19% 1,19% 2,41% 1,19% 1,19% 2,41% 1,19% 1,19% 28,70% 1,19% 8,65% 1,19%
 R$

145.590,56
R$ 34.391,47 R$ 41.051,41 R$ 6.496,17 R$ 23.036,83 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$ 13.156,10 R$ 6.496,17 R$ 6.496,17 R$

156.672,26
R$ 6.496,17 R$ 47.220,04 R$ 6.496,17

 5 ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA
CABECEIRA (ÍNDICE DNIT -
TERRAPLENAGEM)

3,74% 970.468,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

485.234,21
R$
485.234,21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.1 INFRAESTRUTURA 19,17% 4.971.565,18 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$

1.640.616,51
R$
1.640.616,51

R$
1.690.332,16

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.2 MESOESTRUTURA 3,55% 919.238,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,00% 29,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

266.579,08
R$
266.579,08

R$
275.771,46

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.154,29 R$ 55.154,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.3 SUPRAESTRUTURA 23,92% 6.203.733,99 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

620.373,40
R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

R$
620.373,40

 6.4 DRENAGEM TABULEIRO 0,01% 1.320,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.320,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 6.5 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E MÃO

DE OBRA COMPLEMENTAR PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

36,68% 9.511.018,60 0,00% 0,00% 11,00% 11,00% 14,00% 11,00% 11,00% 12,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00% 1,00% 1,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

1.046.212,05
R$
1.046.212,05

R$
1.331.542,60

R$
1.046.212,05

R$
1.046.212,05

R$
1.141.322,23

R$ 0,00 R$
380.440,74

R$
380.440,74

R$
380.440,74

R$
475.550,93

R$
475.550,93

R$
475.550,93

R$ 95.110,19 R$ 95.110,19 R$ 95.110,19

 6.6 INFRAESTRUTURA DRENAGEM
CABECEIRA

0,49% 127.750,97 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

127.750,97
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6.7 ENSAIOS 1,04% 268.780,23 0,00% 5,02% 5,02% 5,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,94%
 R$ 0,00 R$ 13.492,77 R$ 13.492,77 R$ 13.492,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

228.301,93
 7 ILUMINAÇÃO (ÍNDICE DNIT -

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO
AMBIENTE)

0,74% 192.570,04 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 45,00% 0,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.257,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.656,52 R$ 86.656,52 R$ 0,00

 8 SERVIÇOS FINAIS -
DESMOBILIZAÇÃO (ÍNDICE DNIT -
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO)

1,21% 313.100,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 81,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

253.611,56
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.489,13

  TOTAL SIMPLES 100,00% 25.929.947,21 1,93% 7,29% 11,34% 10,99% 6,54% 5,40% 5,41% 4,71% 3,77% 4,24% 4,38% 4,90% 6,41% 6,44% 5,12% 3,40% 3,56% 4,18%
 R$

499.719,54
R$
1.890.727,14

R$
2.940.468,12

R$
2.849.645,26

R$
1.695.013,62

R$
1.401.122,82

R$
1.402.334,78

R$
1.221.673,51

R$
976.651,20

R$
1.098.385,96

R$
1.136.319,71

R$
1.270.730,62

R$
1.661.509,82

R$
1.669.744,82

R$
1.326.451,70

R$
882.491,38

R$
923.215,25

R$
1.083.741,97

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 25.929.947,21 1,93% 9,22% 20,56% 31,55% 38,09% 43,49% 48,90% 53,61% 57,38% 61,61% 65,99% 70,89% 77,30% 83,74% 88,86% 92,26% 95,82% 100,00%
 R$

499.719,54
R$
2.390.446,69

R$
5.330.914,80

R$
8.180.560,06

R$
9.875.573,68

R$
11.276.696,49

R$
12.679.031,28

R$
13.900.704,78

R$
14.877.355,99

R$
15.975.741,95

R$
17.112.061,66

R$
18.382.792,28

R$
20.044.302,09

R$
21.714.046,91

R$
23.040.498,61

R$
23.922.989,99

R$
24.846.205,24

R$
25.929.947,21
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 17/10/2024, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0023222763 e o código CRC AC4D5D5D.
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