
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0017197198/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 05 de junho de 2023.

 

                 
 
 OBRA: 983 - Palácio das Orquídeas - Rev. 02  
 ENDEREÇO:   
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

Robson Carlos Santos - CREA 0629358

 

 ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
 1 ADMINISTRAÇÃO

LOCAL
1,52% 240.278,40 5,30% 4,40% 4,20% 10,46% 11,68% 15,58% 16,39% 16,55% 15,45%

 R$ 12.732,35 R$ 10.569,85 R$ 10.079,68 R$ 25.130,72 R$ 28.062,11 R$ 37.425,76 R$ 39.374,42 R$ 39.778,09 R$ 37.125,42
 2 SERVIÇOS INICIAIS 1,98% 312.933,82 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
 R$ 93.880,15 R$ 31.293,38 R$ 31.293,38 R$ 31.293,38 R$ 31.293,38 R$ 23.470,04 R$ 23.470,04 R$ 23.470,04 R$ 23.470,03
 3 SUPRESSÃO /

REPOSIÇÃO
FLORESTAL

0,33% 51.984,35 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 25.992,18 R$ 25.992,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4 REMOÇÕES E
DEMOLIÇÕES

0,33% 52.348,76 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 13.087,19 R$ 13.087,19 R$ 13.087,19 R$ 13.087,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 5 TERRAPLANAGEM 1,18% 186.497,21 33,33% 33,34% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 R$ 62.159,52 R$ 62.178,17 R$ 62.159,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 6 INFRAESTRUTURA

ÁREA 01
20,45% 3.236.272,61 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 13,00% 10,00% 7,00%

 R$
323.627,26

R$
323.627,26

R$
323.627,26

R$
323.627,26

R$
323.627,26

R$
647.254,52

R$
420.715,44

R$
323.627,26

R$
226.539,09

 7 INFRAESTRUTURA
ÁREA 02

9,07% 1.434.892,59 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 12,00% 8,00% 10,00%
 R$

143.489,26
R$
143.489,26

R$
143.489,26

R$
143.489,26

R$
215.233,89

R$
215.233,89

R$
172.187,11

R$
114.791,41

R$
143.489,25

 8 LABORATÓRIO 15,82% 2.503.875,25 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%
 R$

250.387,53
R$
250.387,53

R$
250.387,53

R$
250.387,53

R$
375.581,29

R$
375.581,29

R$
375.581,29

R$
250.387,53

R$
125.193,73

 9 PALÁCIO 37,96% 6.007.314,55 0,00% 0,00% 2,00% 8,00% 14,00% 15,00% 20,00% 20,00% 21,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

120.146,29
R$
480.585,16

R$
841.024,04

R$
901.097,18

R$
1.201.462,91

R$
1.201.462,91

R$
1.261.536,06

 10 ADMINISTRATIVO
(CASA DO COELHO)

1,04% 165.277,01 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.055,40 R$ 49.583,10 R$ 49.583,10 R$ 24.791,55 R$ 8.263,86
 11 ANEXO COMERCIAIS 5,88% 930.615,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 15,00% 15,00% 35,00% 15,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

186.123,05
R$
139.592,28

R$
139.592,28

R$
325.715,33

R$
139.592,29

 12 GALPÃO UDR
(MÁSCARA)

4,41% 697.769,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$

209.330,80
R$
244.219,26

R$
244.219,26

 13 SERVIÇOS FINAIS 0,04% 6.431,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.431,05
  TOTAL SIMPLES 100,00% 15.826.490,15 5,85% 5,44% 6,03% 8,01% 12,85% 15,10% 16,63% 16,10% 14,00%
 R$

925.355,44
R$
860.624,81

R$
954.270,11

R$
1.267.600,50

R$
2.034.000,42

R$
2.389.238,06

R$
2.631.297,39

R$
2.548.243,38

R$
2.215.860,04

 TOTAL ACUMULADO 100,00% 15.826.490,15 5,85% 11,28% 17,31% 25,32% 38,18% 53,27% 69,90% 86,00% 100,00%
 R$

925.355,44
R$
1.785.980,25

R$
2.740.250,36

R$
4.007.850,86

R$
6.041.851,28

R$
8.431.089,34

R$
11.062.386,73

R$
13.610.630,11

R$
15.826.490,15
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
Servidor(a) Público(a), em 05/06/2023, às 14:20, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos , Usuário
Externo, em 07/06/2023, às 18:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017197198 e o código CRC B6C49EED.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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