
OBRA: 1305 - Construção de CEI Senador Rodrigo Lobo

ENDEREÇO: Rua: Senador Rodrigo Lobo, 1677 - Jardim  Iririu

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,47% 292.737,51 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 292.737,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3,65% 724.377,44 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59 R$ 45.273,59

3 TERRAPLANAGEM 1,92% 380.820,72 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 190.410,36 R$ 190.410,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 15,25% 3.028.218,16 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 908.465,45 R$ 908.465,45 R$ 1.211.287,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 26,56% 5.274.662,35 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.582.398,71 R$ 1.582.398,71 R$ 2.109.864,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 5,66% 1.124.394,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112.439,49 R$ 224.878,98 R$ 224.878,98 R$ 224.878,98 R$ 224.878,98 R$ 112.439,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 COBERTURAS 6,50% 1.290.039,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 645.019,73 R$ 387.011,84 R$ 258.007,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 6,06% 1.203.786,12 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300.946,53 R$ 300.946,53 R$ 300.946,53 R$ 300.946,53 R$ 0,00 R$ 0,00

9 FORRO 1,42% 281.262,46 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 140.631,23 R$ 140.631,23 R$ 0,00 R$ 0,00

10 INSTALAÇÕES 10,35% 2.054.504,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 410.900,92 R$ 410.900,92 R$ 410.900,92 R$ 410.900,92 R$ 410.900,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,62% 322.501,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.000,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 193.501,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 ESQUADRIAS 3,84% 763.485,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 381.742,69 R$ 381.742,69 R$ 0,00

13 PINTURA 1,01% 201.388,10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.347,03 R$ 50.347,03 R$ 100.694,05 R$ 0,00 R$ 0,00

14 BANCADAS 0,49% 96.386,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 96.386,39

15 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 0,80% 159.271,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 159.271,77

16 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 2,01% 399.800,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 199.900,38 R$ 199.900,38

17 MUROS E GRADIS 3,16% 628.386,12 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 125.677,22 R$ 125.677,22 R$ 125.677,22 R$ 125.677,22 R$ 125.677,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 BRISES METÁLICOS 3,12% 620.548,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 310.274,16 R$ 310.274,16 R$ 0,00

19 PAVIMENTAÇÕES 1,78% 354.388,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 88.597,05 R$ 88.597,05 R$ 88.597,05 R$ 88.597,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 0,63% 125.952,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 125.952,85
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21 SUBESTAÇÃO 0,92% 181.739,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.434,77 R$ 45.434,77 R$ 45.434,77 R$ 45.434,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 CENTRAL DE GÁS 0,12% 24.593,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.148,43 R$ 6.148,43 R$ 6.148,43 R$ 6.148,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23 LIXEIRA 0,09% 18.645,24 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.322,62 R$ 9.322,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 0,35% 70.126,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.063,04 R$ 35.063,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 GUARITA 0,17% 34.231,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.115,63 R$ 17.115,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 ABRIGO DE HIDRÔMETRO 0,03% 5.118,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.118,42

27 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 0,36% 71.604,26 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.604,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,16% 32.074,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.074,54

29 PAISAGISMO 0,08% 16.855,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.855,53

30 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,05% 10.886,39 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.886,39

31 ELEMENTOS DIVERSOS 0,14% 28.017,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.017,94

32 SERVIÇOS FINAIS 0,20% 39.013,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.013,03

TOTAL SIMPLES 100,00% 19.859.818,89 2,66% 6,39% 5,44% 6,96% 9,48% 9,39% 11,98% 6,68% 6,35% 5,43% 5,08% 5,44% 3,72% 6,44% 4,72% 3,82%

R$ 528.421,46 R$ 1.269.826,62 R$ 1.079.416,26 R$ 1.382.238,08 R$ 1.882.350,27 R$ 1.865.789,01 R$ 2.380.017,51 R$ 1.326.073,21 R$ 1.261.566,45 R$ 1.079.241,62 R$ 1.009.740,77 R$ 1.080.753,85 R$ 738.879,90 R$ 1.279.562,25 R$ 937.190,81 R$ 758.750,83

TOTAL ACUMULADO 100,00% 19.859.818,89 2,66% 9,05% 14,49% 21,45% 30,93% 40,32% 52,31% 58,98% 65,34% 70,77% 75,86% 81,30% 85,02% 91,46% 96,18% 100,00%

R$ 528.421,46 R$ 1.798.248,08 R$ 2.877.664,34 R$ 4.259.902,42 R$ 6.142.252,69 R$ 8.008.041,70 R$ 10.388.059,21 R$ 11.714.132,42 R$ 12.975.698,87 R$ 14.054.940,48 R$ 15.064.681,26 R$ 16.145.435,11 R$ 16.884.315,01 R$ 18.163.877,26 R$ 19.101.068,07 R$ 19.859.818,89
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