
OBRA: 1370 - CEI ESTRADA TIMBÉ

ENDEREÇO: RUA ESTRADA TIMBÉ, 7804 - JARDIM PARAISO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,19% 222.831,82 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 222.831,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 3,61% 673.686,88 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43 R$ 42.105,43

3 DEMOLIÇÕES 0,15% 27.660,46 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 27.660,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 TERRAPLANAGEM 2,29% 426.801,44 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 426.801,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 12,04% 2.248.910,95 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 674.673,29 R$ 674.673,29 R$ 899.564,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 24,80% 4.630.940,91 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.389.282,27 R$ 1.389.282,27 R$ 1.852.376,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 9,04% 1.688.526,68 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 337.705,34 R$ 337.705,34 R$ 506.558,00 R$ 506.558,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 COBERTURA 6,12% 1.142.474,95 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 799.732,47 R$ 342.742,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 4,34% 809.999,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 202.499,95 R$ 202.499,95 R$ 202.499,95 R$ 202.499,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 FORRO 1,35% 252.161,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 126.080,65 R$ 126.080,65 R$ 0,00 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES 9,68% 1.807.192,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 14,50% 14,50% 11,50% 10,00% 25,00% 11,00% 1,50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.287,68 R$ 72.287,68 R$ 72.287,68 R$ 262.042,84 R$ 262.042,84 R$ 207.827,08 R$ 180.719,20 R$ 451.798,01 R$ 198.791,12 R$ 27.107,88

12 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,04% 194.280,56 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.712,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 116.568,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 ESQUADRIAS 3,73% 696.891,53 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 348.445,77 R$ 348.445,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 PINTURA 1,09% 202.898,86 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.869,66 R$ 60.869,66 R$ 81.159,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 BANCADAS 0,40% 74.307,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.307,89

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 1,09% 203.524,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203.524,09

17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 1,31% 245.020,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122.510,36 R$ 122.510,36

18 MUROS, MURO DE CONTENÇÃO E GRADIS 5,19% 968.228,45 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 193.645,69 R$ 193.645,69 R$ 193.645,69 R$ 193.645,69 R$ 193.645,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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19 BRISES METÁLICOS 5,35% 999.365,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 499.682,74 R$ 499.682,74 R$ 0,00

20 ESTRUTURA DE ACM 0,29% 55.042,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.521,02 R$ 27.521,02 R$ 0,00

21 PAVIMENTAÇÕES 1,27% 236.505,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

22 ACESSIBILIDADE 0,56% 104.052,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.052,76

23 SUBESTAÇÃO 1,92% 358.863,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 CENTRAL DE GÁS 0,12% 22.734,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 CENTRAL DE GÁS ESCOLA AO LADO - DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO 0,12% 21.626,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 RESERVATÓRIO - CISTERNA 0,66% 122.948,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27 LIXEIRA 0,10% 18.244,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.122,13 R$ 9.122,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

28 GUARITA 0,13% 23.727,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.863,60 R$ 11.863,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29 ABRIGO DE HIDROMETRO 0,05% 8.722,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.722,75

30 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 0,39% 72.067,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.067,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

31 PAISAGISMO 0,08% 14.476,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.476,59

32 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,06% 11.483,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.483,62

33 PLAYGROUND 0,17% 32.073,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.073,76

34 ELEMENTOS DIVERSOS 0,14% 26.390,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.390,90

35 SERVIÇOS FINAIS 0,15% 27.265,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.265,72

TOTAL SIMPLES 100,00% 18.671.930,67 7,47% 4,88% 6,08% 9,12% 8,70% 11,18% 6,70% 4,26% 3,33% 7,40% 4,06% 6,24% 5,95% 6,14% 4,77% 3,72%

R$ 1.394.072,44 R$ 910.424,41 R$ 1.135.315,50 R$ 1.702.745,62 R$ 1.625.033,39 R$ 2.088.127,48 R$ 1.251.830,91 R$ 794.840,93 R$ 620.951,11 R$ 1.381.313,87 R$ 758.187,53 R$ 1.165.760,85 R$ 1.111.506,36 R$ 1.147.187,84 R$ 890.610,67 R$ 694.021,75

TOTAL ACUMULADO 100,00% 18.671.930,67 7,47% 12,34% 18,42% 27,54% 36,24% 47,43% 54,13% 58,39% 61,71% 69,11% 73,17% 79,42% 85,37% 91,51% 96,28% 100,00%

R$ 1.394.072,44 R$ 2.304.496,84 R$ 3.439.812,34 R$ 5.142.557,96 R$ 6.767.591,35 R$ 8.855.718,83 R$ 10.107.549,75 R$ 10.902.390,68 R$ 11.523.341,79 R$ 12.904.655,67 R$ 13.662.843,20 R$ 14.828.604,05 R$ 15.940.110,42 R$ 17.087.298,25 R$ 17.977.908,92 R$ 18.671.930,67
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