FERGON

ENGENHARIA EM BIM

OBRA: 1370 - CEI ESTRADA TIMBE
ENDEREGO: RUA ESTRADA TIMBE, 7804 - JARDIM PARAISO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0
\TEM SERVICO PESO | VALOR(RS) |MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 SERVICOS PRELIMINARES 119%  |22283182  |100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$222.831,82 |R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 361% 67368688  |6,25% 6,25% 6.25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6.25% 6,25% 6.25%
R$42.10543 |R§42.10543 |R$42.10543 |R$42.10543 |R$42.10543 [R$42.10543  |R$4210543  |R$42.10543 R$42.10543  |R$42.10543 RS 42.105,43 R$42.10543  |R$ 4210543  |R$42.10543 |R$42.10543  |RS42.10543
3 DEMOLICOES 0,15%  |27.660,46 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$27.660,46  |R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 TERRAPLANAGEM 229%  |426.801,44  [100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 426.801,44 |R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 FUNDACOES - INFRAESTRUTURA 12,04% |2.248910,95 |30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$674.67329 |R$674.67329 |RS$899.564,38 |RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 2480% |4.630.940,91 |0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 1.389.282,27 |R$ 1.389.282,27 RS 1.852.376,36 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 ELEMENTOS DE VEDAGAO 9,04% 168852668 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$337.70534 |R$337.70534  |R$506.558,00 |RS$506.558,00  |RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
B COBERTURA 612%  |1.142474,95 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$799.73247 |R$342.74249  |R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 434%  [809.999,79  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$202.499.95  |R$202499,95  |R$202499,95 |R$202.49995 [RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 FORRO 135%  |252.16129  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 126.080,65 |R$126.080,65 |R$ 0,00 R$ 0,00
i INSTALACOES 968%  |1.807.192,02 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 4,00% 14,50% 14,50% 11,50% 10,00% 25,00% 11,00% 1,50%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$72.287,68  |R$72.287,68 R$72.287,68  |R$262.042,84  |R$262.042,84  |R$207.827,08 [R$180.719,20 |R$451.798,01 |R$198.791,12 |R$ 27.107,88
2 IMPERMEABILIZAGAO 104%  |194.28056  |0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$77.712,22  |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 116.568,34  |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 ESQUADRIAS 373%  |696.89153  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 348.445,77  [R$348.44577  |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14 PINTURA 109%  |20289886  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 60.869,66 RS 60.869,66 R$81.159,54  |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15 BANCADAS 040%  |74.307.89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.307,89
16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 109%  |20352409  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203.524,09
17 GUARDA CORPO E CORRIMAO 131%  |245.020,72  |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 122.510,36  |RS$ 122.510,36
18 MUROS, MURO DE CONTENGAO E GRADIS 519%  |968.22845  |0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS 193.645,60 |R$193.64569 |RS$ 19364560 |R$193.64569 |R$193.64569 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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19 BRISES METALICOS 5,35% 999.365,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 499.682,74 |R$499.682,74 |R$ 0,00
20 ESTRUTURA DE ACM 0,29% 55.042,03 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.521,02 R$ 27.521,02 R$ 0,00
21 PAVIMENTAGCOES 1,27% 236.505,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 59.126,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
22 ACESSIBILIDADE 0,56% 104.052,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 104.052,76
23 SUBESTAGAO 1,92% 358.863,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 89.715,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24 CENTRAL DE GAS 0,12% 22.734,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 5.683,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 CENTRAL DE GAS ESCOLAAO LADO - DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO [0,12% 21.626,89 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 5.406,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26 RESERVATORIO - CISTERNA 0,66% 122.948,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 30.737,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27 LIXEIRA 0,10% 18.244,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$9.122,13 R$9.122,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28 GUARITA 0,13% 23.727,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 11.863,60 R$ 11.863,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29 ABRIGO DE HIDROMETRO 0,05% 8.722,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.722,75
30 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 0,39% 72.067,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 72.067,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
31 PAISAGISMO 0,08% 14.476,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 14.476,59
32 COMUNICACAO VISUAL 0,06% 11.483,62 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.483,62
33 PLAYGROUND 0,17% 32.073,76 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.073,76
34 ELEMENTOS DIVERSOS 0,14% 26.390,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.390,90
35 SERVICOS FINAIS 0,15% 27.265,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.265,72

TOTAL SIMPLES 100,00% [18.671.930,67 |7,47% 4,88% 6,08% 9,12% 8,70% 11,18% 6,70% 4,26% 3,33% 7,40% 4,06% 6,24% 5,95% 6,14% 4,77% 3,72%
R$ 1.394.072,44 |R$ 910.424,41 |R$ 1.135.315,50 |R$ 1.702.745,62 |R$ 1.625.033,39 | R$ 2.088.127,48 |R$ 1.251.830,91 |R$ 794.840,93 R$ 620.951,11 R$ 1.381.313,87 |R$ 758.187,53 R$ 1.165.760,85 |R$ 1.111.506,36 |RS$ 1.147.187,84 |R$890.610,67 |R$ 694.021,75
TOTAL ACUMULADO 100,00% |18.671.930,67 |7.47% 12,34% 18,42% 27,54% 36,24% 47,43% 54,13% 58,39% 61,71% 69,11% 7317% 79,42% 85,37% 91,51% 96,28% 100,00%
R$ 1.394.072,44 |R$ 2.304.496,84 |R$ 3.439.812,34 |R$ 5.142.557,96|R$ 6.767.591,35 |R$ 8.855.718,83 |R$ 10.107.549,75|R$ 10.902.390,68 (R$ 11.523.341,79 |R$ 12.904.655,67 |R$ 13.662.843,20 (RS 14.828.604,05 [R$ 15.940.110,42 |R$ 17.087.298,25|R$ 17.977.908,92|R$ 18.671.930,67
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