
OBRA:   Reforma Geral
UNIDADE ESCOLAR:  C.E.I. SIGELFRID POFFO
ENDEREÇO:   Rua Alwin Passolt nº 07 - Vila Nova
PRAZO:  90 dias

TOTAL DA

ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12

1 SERVIÇOS DIVERSOS 67.341,42 6.060,73 6.060,73 6.060,73 6.060,73 5.387,32 5.387,32 5.387,31 5.387,31 5.387,31 5.387,31 5.387,31 5.387,31

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

2 DESMONTES E REMOÇÕES 15.976,05 3.994,02 3.994,01 3.994,01 3.994,01

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3 COBERTURA, FORRO E CALHA 95.988,10 16.317,98 16.317,98 16.317,98 16.317,98 15.358,09 15.358,09

17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

4 ESTRUTURA E ALVENARIA 9.612,59 2.403,15 2.403,15 2.403,15 2.403,14

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5 PISO 75.835,66 25.291,19 25.276,03 25.268,44

34,00% 33,00% 33,00%

6 REVESTIMENTO E PINTURA 123.609,27 21.013,58 21.013,58 21.013,58 21.013,57 19.777,48 19.777,48

17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 50.956,27 12.739,07 12.739,07 12.739,07 12.739,06

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8 DRENAGEM 11.347,57 3.858,17 3.744,70 3.744,70

34,00% 33,00% 33,00%

9 ESQUADRIAS 114.563,89 11.456,39 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75 10.310,75

10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 81.412,28 20.353,07 20.353,07 20.353,07 20.353,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 646.643,10

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 23 de Abril de 2014.

TOTAL

Rosane Mebs

GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA D E CONVÊNIOS E OBRAS
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

DATA:  23/04/2014

229.817,77 246.269,78

L.S.:   129,34%
B.D.I.:   30%

ITEM

Gerente da Unidade Administrativa

TOTAL MENSAL 170.555,55

ETAPA
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


