Joinville

Prefeitura de Secretaria de Educacao

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA D E CONVENIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Reforma Geral

UNIDADE ESCOLAR: C.E.l. SIGELFRID POFFO

DATA: 23/04/2014
L.S.: 129,34%

ENDERECO: Rua Alwin Passolt n® 07 - Vila Nova B.D.l.: 30%
PRAZO: 90 dias
TOTAL DA MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ETAPA ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8 SEM.9 | SEM. 10 | SEM. 11 SEM. 12
1 |SERVIQOS DIVERSOS | 67.341,42 6.060,73 6.060,73 6.060,73 6.060,73 5.387,32 5.387,32 5.387,31 5.387,31 | 5.387,31 | 5.387,31 | 5.387,31 5.387,31
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
2 |DESMONTES E REMOGCOES | 15.976,05 3.994,02 3.994,01 3.994,01 3.994,01
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 |COBERTURA, FORRO E CALHA | 95.988,10 16.317,98 | 16.317,98 | 16.317,98 | 16.317,98 | 15.358,09 | 15.358,09
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%
4 |ESTRUTURA E ALVENARIA | 9.612,59 2.403,15 2.403,15 2.403,15 2.403,14
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5 |PISO | 75.835,66 25.291,19 | 25.276,03 | 25.268,44
34,00% 33,00% 33,00%
6 |REVESTIMENTO E PINTURA | 123.609,27 21.013,58 | 21.013,58 ]21.013,58|21.013,57 | 19.777,48 19.777,48
17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 16,00% 16,00%
7 |INSTALAQOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 50.956,27 12.739,07 | 12.739,07 12.739,07 12.739,06
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8 |DRENAGEM | 11.347,57 3.858,17 3.744,70 3.744,70
34,00% 33,00% 33,00%
9 |ESQUADRIAS | 114.563,89 11.456,39 | 10.310,75 | 10.310,75 | 10.310,75 | 10.310,75 | 10.310,75 | 10.310,75 ] 10.310,75| 10.310,75|10.310,75 10.310,75
10,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
10 |INSTALAQOES ELETRICAS | 81.412,28 20.353,07 20.353,07 | 20.353,07 20.353,07
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
TOTAL MENSAL 170.555,55 229.817,77 246.269,78
TOTAL | R$ 646.643,10

Observagéo: Os valores acima séo baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edi¢éo - Junho/2013.
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