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OBRA: 765 - Pavimentação Asfáltica Rua Alberto Vinci e outras

ENDEREÇO: Ruas: alberto Vinci, Arthur Hille, Sebastião Jonck e Sérgio Geraldo Rieper

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE INCC) 0,03% 1.369,68 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DRENAGEM RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT) 5,08% 262.336,06 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 78.700,82 R$ 91.817,62 R$ 91.817,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT) 12,77% 660.003,76 0,00% 0,00% 0,00% 18,00% 15,00% 13,00% 18,00% 18,00% 18,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
118.800,68

R$ 99.000,56 R$ 85.800,49 R$
118.800,68

R$
118.800,68

R$
118.800,67

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT) 3,33% 171.983,40 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.995,85 R$ 42.995,85 R$ 42.995,85 R$ 34.396,68 R$ 8.599,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT) 0,27% 14.165,82 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.833,16 R$ 11.332,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ALBERTO VINCI (ÍNDICE DNIT) 0,10% 5.088,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.017,72 R$ 4.070,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE INCC) 0,03% 1.369,68 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84

8 DRENAGEM RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT) 9,18% 474.456,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 15,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
166.059,68

R$ 71.168,43 R$
118.614,06

R$
118.614,06

R$ 0,00 R$ 0,00

9 PAVIMENTAÇÃO RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT) 13,07% 675.454,59 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
202.636,38

R$
202.636,38

R$
135.090,92

R$
135.090,91

R$ 0,00

10 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT) 3,72% 192.156,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 57.646,89 R$ 57.646,89 R$ 76.862,52

11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT) 0,17% 8.669,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.669,96

12 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA ARTHUR HILLE (ÍNDICE DNIT) 0,09% 4.909,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.909,38

13 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE INCC) 0,03% 1.369,68 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 DRENAGEM RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT) 12,08% 624.285,81 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
187.285,74

R$
156.071,45

R$
156.071,45

R$
124.857,17

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 PAVIMENTAÇÃO RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT) 18,86% 974.566,04 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.728,30 R$
243.641,51

R$
194.913,21

R$
243.641,51

R$
243.641,51

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT) 4,60% 237.739,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 59.434,83 R$ 59.434,83 R$ 59.434,83 R$ 59.434,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT) 0,85% 44.143,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.143,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA SEBASTIÃO JONCK (ÍNDICE DNIT) 0,11% 5.656,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.656,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE INCC) 0,03% 1.369,68 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 684,84

20 DRENAGEM RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT) 4,27% 220.491,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.147,41 R$ 44.098,27 R$ 55.122,84 R$ 55.122,85 R$ 0,00 R$ 0,00

21 PAVIMENTAÇÃO RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT) 8,85% 457.603,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.640,46 R$ 91.520,61 R$ 91.520,61 R$ 91.520,61 R$ 91.520,61 R$ 22.880,15

22 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT) 2,30% 118.739,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.495,72 R$ 71.243,58

23 SINALIZAÇÃO  HORIZONTAL RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT) 0,16% 8.215,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.215,37

24 SINALIZAÇÃO VERTICAL RUA SÉRGIO GERALDO RIEPER (ÍNDICE DNIT) 0,04% 2.317,70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.317,70

TOTAL SIMPLES 100,00% 5.168.460,62 5,17% 4,80% 4,80% 5,66% 6,63% 7,41% 8,99% 8,99% 5,18% 6,31% 7,92% 9,05% 8,86% 6,42% 3,80%

R$
267.356,24

R$
247.889,07

R$
247.889,07

R$
292.386,15

R$
342.642,07

R$
383.144,38

R$
464.872,87

R$
464.872,87

R$
267.652,59

R$
326.219,93

R$
409.423,69

R$
467.893,89

R$
457.995,33

R$
331.754,13

R$
196.468,34

TOTAL ACUMULADO 100,00% 5.168.460,62 5,17% 9,97% 14,77% 20,42% 27,05% 34,46% 43,46% 52,45% 57,63% 63,94% 71,87% 80,92% 89,78% 96,20% 100,00%

R$
267.356,24

R$
515.245,31

R$
763.134,38

R$
1.055.520,53

R$
1.398.162,60

R$
1.781.306,98

R$
2.246.179,85

R$
2.711.052,72

R$
2.978.705,31

R$
3.304.925,24

R$
3.714.348,93

R$
4.182.242,82

R$
4.640.238,15

R$
4.971.992,28

R$
5.168.460,62
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Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador(a), em 26/06/2023, às 09:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017421387 e o código CRC E91CC084.
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