
parallela  engenharia consultiva

Item Discriminação dos Serviços Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Total

1 Serviços preliminares

R$ 39 670.54 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 468.25 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 468.25 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 468.25 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 468.25 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 468.25 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 880.42 R$ 12 494.15 R$ 129 473.03

30.64% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.65% 100.00%

2 Administração Local

R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 72 962.89 R$ 1 688 955.84

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

3 Drenagem Galeria Detenção Linear

R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 27 472.63 R$ 635 940.40

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

3.2 Pavimentação

R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 108 156.86 R$ 647 645.84

16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%

R$ 308 806.43 R$ 308 806.43 R$ 308 806.43 R$ 308 806.43 R$ 308 806.43 R$ 309 547.86 R$ 1 853 580.00

16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%

R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 685 679.63 R$ 689 520.98 R$ 9 603 356.21

7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%

R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 1 127 350.56 R$ 18 037 608.98

6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%

R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 928 342.74 R$ 14 853 483.84

6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%

4 Galeria de Detenção e Estação de Bombeamento

R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 848.04 R$ 1 919.12 R$ 44 424.02

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 893.60 R$ 5 926.62 R$ 82 543.42

7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%

R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 29 714.02 R$ 594 280.43

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%

R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 135 017.87 R$ 2 700 357.36

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%

5 Estação de Bombeamento

R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 248.68 R$ 38 813.41

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 638.24 R$ 38 823.78 R$ 463 844.47

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 758.77 R$ 10 810.43 R$ 129 156.92

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 206.50 R$ 4 226.70 R$ 50 498.23

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

6 Alas e Comportas

R$ 13 274.32 R$ 60 471.92 R$ 73 746.24

18% 82% 100.00%

R$ 1 993 279.33 R$ 1 993 279.33 R$ 1 994 213.82 R$ 2 896 936.67 R$ 467 247.85 R$ 9 344 957.00

21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%

R$ 466.25 R$ 466.25 R$ 466.47 R$ 677.62 R$ 109.29 R$ 2 185.88

21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%

R$ 76.11 R$ 76.11 R$ 152.23

50.00% 50% 100.00%

7 Muro de Contenção

R$ 66 696.68 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 45 739.07 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 45 739.07 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 45 739.07 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 40 738.66 R$ 45 739.07 R$ 37 576.63 R$ 735 354.81

9.07% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.11% 100.00%

8 Drenagem Pluvial

R$ 129 885.77 R$ 129 885.77 R$ 129 885.77 R$ 129 885.77 R$ 519 543.10

25% 25% 25% 25% 100.00%

9 Transposição galeria do Rio Mathias

R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 014.94 R$ 42 131.78

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.65% 100.00%

10 Interferâncias

R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 122 990.40 R$ 2 847 000.00

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

11 Seguro

R$ 195 232.19 R$ 195 232.19

100.00% 100.00%

2.22% 1.84% 6.80% 7.43% 6.66% 9.38% 5.65% 5.60% 4.93% 4.94% 4.94% 5.61% 4.94% 4.95% 3.80% 4.47% 3.80% 3.81% 2.07% 2.68% 1.76% 0.34% 0.34% 1.02% 100.00%

R$ 1 448 706.43 R$ 1 201 409.79 R$ 4 442 806.13 R$ 4 852 163.54 R$ 4 348 445.08 R$ 6 124 250.32 R$ 3 688 916.64 R$ 3 656 874.92 R$ 3 221 559.50 R$ 3 226 559.91 R$ 3 227 453.10 R$ 3 662 784.05 R$ 3 224 219.94 R$ 3 233 319.09 R$ 2 484 936.79 R$ 2 920 252.22 R$ 2 484 936.79 R$ 2 489 937.20 R$ 1 354 424.20 R$ 1 752 163.00 R$ 1 152 115.68 R$ 223 772.94 R$ 223 772.94 R$ 668 485.46 R$ 65 314 265.64

% Acumulada 2.22% 4.06% 10.86% 18.29% 24.95% 34.32% 39.97% 45.57% 50.50% 55.44% 60.38% 65.99% 70.93% 75.88% 79.68% 84.15% 87.96% 91.77% 93.84% 96.53% 98.29% 98.63% 98.98% 100.00%

Valor Acumulado R$ 1 448 706.43 R$ 2 650 116.23 R$ 7 092 922.36 R$ 11 945 085.90 R$ 16 293 530.97 R$ 22 417 781.29 R$ 26 106 697.93 R$ 29 763 572.86 R$ 32 985 132.35 R$ 36 211 692.26 R$ 39 439 145.36 R$ 43 101 929.41 R$ 46 326 149.34 R$ 49 559 468.44 R$ 52 044 405.23 R$ 54 964 657.44 R$ 57 449 594.23 R$ 59 939 531.43 R$ 61 293 955.63 R$ 63 046 118.63 R$ 64 198 234.31 R$ 64 422 007.25 R$ 64 645 780.19 R$ 65 314 265.64

% Mês

Valor Mês

10

Interferâncias Elétricas, Hidráulicas e 

Telecomunicações

9 Execução elementos p/ transposição do Rio Mathias

7

6.4 Tanque de Contenção

6.5 Base do Tanque de Combustível

11.1

Execução do muro de Contenção

8 Execução da Drenagem Pluvial

Seguro

1.1 Execução de Canteiro de obras

2.1 Pessoal (incluído leis sociais ...

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar

6.3 Eletromecanica

6.1  Serviços Gerais

Recomposição 

 DATA: 09/10/2013 

 Serviços Gerais3.1

3.2.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DO RIO MATHIAS

3.2.1 Remoção

Serviços de movimentação de terra

3.3  Serviços de Movimentação de terra

3.4 Galeria Pré-moldada

3.5 Galeria Moldada "in loco"

4.5 Galeria Pré-moldada

5.1 Mureta guia

4.1  Serviços Gerais

4.2 Pavimentação

4.4

5.2 Estaca Barrete

5.3 Moldada "in loco"

5.4 Urbanização


