”ﬂ’ﬂllgla engenharia consultiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ
Empreendimento: AMPLIACAO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DO RIO MATHIAS

Obs.: Base de pregos 1 - SINAPI (margo/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar
DATA: 09/10/2013

Item Discriminacao dos Servicos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Total
1 Servicos preliminares
RS 39 670.54 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 468.25 RS 880.42 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 468.25 RS 880.42 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 468.25 RS 880.42 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 468.25 RS 880.42 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 468.25 RS 880.42 RS 880.42 RS 880.42 RS 12 494.15 RS 129 473.03
1.1 Execucao de Canteiro de obras 30.64% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.65% 100.00%
2 Administracao Local
RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 72 962.89 RS 1 688 955.84
2.1 Pessoal (incluido leis sociais ... 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
3 Drenagem Galeria Detencao Linear
RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 27 472.63 RS 635 940.40
3.1 Servigos Gerais 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
3.2 Pavimentacao
RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 108 156.86 RS 647 645.84
3.2.1 Remocio 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%
RS 308 806.43 RS 308 806.43 RS 308 806.43 RS 308 806.43 RS 308 806.43 RS 309 547.86 RS 1 853 580.00
3.2.2 Recomposigio 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%
RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 685 679.63 RS 689 520.98 RS 9 603 356.21|
3.3 Servigos de Movimentagio de terra 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%
R$ 1127 350.56 | R$1127350.56 | R$1127350.56 [ R$1127350.56 | RS 1127350.56 | R$1127350.56 | R$1127350.56 | R$1127350.56 [ RS 1127350.56 | RS 1127350.56 | R$1127350.56 | R$1127350.56 [ RS 1127350.56 | RS 1127350.56 | RS 1127350.56 | RS 1127 350.56 RS 18 037 608.98
3.4 Galeria Pré-moldada 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 928 342.74 RS 14 853 483.84
3.5 Galeria Moldada "in loco" 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
4 Galeria de Detencao e Estacao de Bombeamento
RS 1848.04 RS 1 848.04 RS 1.848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1 848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1 848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1848.04 RS 1919.12 RS 44 424.02,
4.1 Servigos Gerais 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5 893.60 RS 5926.62 RS 82 543.42
4.2 Pavimentacao 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%
RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 29 714.02 RS 594 280.43
4.4 Servigos de movimentacio de terra 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%
RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 135 017.87 RS 2 700 357.36|
4.5 Galeria Pré-moldada 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%
5 Estacao de Bombeamento
RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3 233.16 RS 3233.16 RS 3 233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3 248.68 RS 38 813.41
5.1 Mureta guia 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 638.24 RS 38 823.78 RS 463 844.47
5.2 Estaca Barrete 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 758.77 RS 10 810.43 RS 129 156.92
5.3 Moldada "in loco" 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 206.50 RS 4 226.70 RS 50 498.23,
5.4 Urbanizacao 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
6 Alas e Comportas
RS 13 274.32 RS 60 471.92 RS 73 746.24,
6.1 Servigos Gerais 18% 82% 100.00%
R$1993279.33 | R$1993279.33 | R$1994213.82 | RS2 896936.67 RS 467 247.85 RS 9344 957.00
6.3 Eletromecanica 21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%
RS 466.25 RS 466.25 RS 466.47 RS 677.62 RS 109.29 RS 2 185.88]
6.4 Tanque de Contengao 21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%
RS 76.11 RS 76.11 RS 152.23
6.5 Base do Tanque de Combustivel 50.00% 50% 100.00%
7 Muro de Contenciao
RS 66 696.68 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 45 739.07 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 45 739.07 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 45 739.07 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 40 738.66 RS 45 739.07 RS 37 576.63 RS 735 354.81
7 Execucao do muro de Contengio 9.07% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.11% 100.00%
8 Drenagem Pluvial
RS 129 885.77 RS 129 885.77 RS 129 885.77 RS 129 885.77 RS 519 543.10
8 Execugio da Drenagem Pluvial 25% 25% 25% 25% 100.00%
9 Transposicao galeria do Rio Mathias
RS 7 023.37 RS 7 023.37 RS 7 023.37 RS 7 023.37 RS 7 023.37 RS 7 014.94 RS 42 131.78
9 E ao el tos p/ transposiciao do Rio Mathiag 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.65% 100.00%
10 Interferancias
Interferancias Elétricas, Hidraulicas e RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 122 990.40 RS 2 847 000.00
10 Telecomunicagoes 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
11 Seguro
RS 195 232.19 RS 195 232.19
11.1 Seguro 100.00% 100.00%
% Més 2.22% 1.84% 6.80% 7.43% 6.66% 9.38% 5.65% 5.60% 4.93% 4.94% 4.94% 5.61% 4.94% 4.95% 3.80% 4.47% 3.80% 3.81% 2.07% 2.68% 1.76% 0.34% 0.34% 1.02% 100.00%
Valor Més RS 1448 706.43| RS 1201409.79| RS 4442806.13| RS 4852163.54| RS 434844508 RS6124250.32| RS 3688916.64| RS3656874.92] RS3221559.50[ RS$3226559.91| RS$3227453.10[ RS 3662784.05| RS$3224219.94| R$3233319.09| RS 2484936.79| RS 2920252.22| RS$2484936.79] RS2489937.20[ RS 135442420 RS 1752163.00f RS 1152115.68 RS 223 772.94 RS 223 772.94 RS 668 485.46 RS 65 314 265.64
% Acumulada 2.22% 4.06% 10.86% 18.29% 24.95% 34.32% 39.97% 45.57% 50.50% 55.44% 60.38% 65.99% 70.93% 75.88% 79.68% 84.15% 87.96% 91.77% 93.84% 96.53% 98.29% 98.63% 98.98% 100.00%
Valor Acumulado RS 1448 706.43| RS$2650116.23| R$7092922.36| RS 11945 085.90 RS 16 293 530.97| RS 22 417 781.29| RS 26 106 697.93| RS 29 763 572.86| RS 32 985 132.35 RS 36 211 692.26( RS 39 439 145.36| RS 43 101 929.41| RS 46 326 149.34| RS 49 559 468.44| RS 52 044 405.23| RS 54 964 657.44| RS 57 449 594.23| RS 59 939 531.43| RS 61293 955.63| RS 63 046 118.63| RS 64 198 234.31| RS 64 422 007.25| RS 64 645 780.19| RS 65 314 265.64




