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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ
Empreendimento: AMPLIACAO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DO RIO MATHIAS

Obs.: Base de pregos 1 - SINAPI (margo/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar
DATA: 06/05/2013

Item Discriminagao dos Servigos Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Total
1 Servicos preliminares
R$ 39 671.09 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 468.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 468.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 468.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 468.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 468.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 880.43 RS 12 494.32 RS 129 474.85
1.1 Execucédo de Canteiro de obras 30.64% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.65% 100.000%
2 Administracdo Local
RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 R$ 70 260.56 RS 70 260.56 R$ 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 70 260.56 RS 72 962.89 RS 1688 955.84
2.1 Pessoal (incluido leis sociais ... 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
3 Drenagem Galeria Detencao Linear
RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 R$ 26 455.12 RS 26 455.12 R$ 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 RS 26 455.12 RS 26 455.12 RS 27 472.63 RS 635 940.42
3.1 Servicos Gerais 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
3.2 Pavimentacao
RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 107 897.80 RS 108 156.86 RS 647 645.89
3.2.1 Remocio 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%
RS 308 806.86 RS 308 806.86 RS 308 806.86 RS 308 806.86 RS 308 806.86 RS 309 548.29 RS 1853 582.58
3.2.2 Recomposicio 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%
RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 685 679.87 RS 689 521.22 RS 9 603 359.58
3.3 Servicos de Movimentacio de terra 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%
R$ 112735252 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 [ R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 [ R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 | R$1127352.52 [ R$1127352.52 RS 18 037 640.32
3.4 Galeria Pré-moldada 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 916 501.73 RS 14 664 027.64
3.5 Galeria Moldada "in loco" 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%
4 Galeria de Detencio e Estacio de Bombeamento
RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 RS 1 848.06 R$ 1919.14 RS 44 424.49
4.1 Servicos Gerais 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 RS 5893.79 R$ 5926.81 RS 82 546.09
4.2 Pavimentagio 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%
RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 29 714.21 RS 594 284.28
4.4 Servicos de movimentagio de terra 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%
RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 134 164.72 RS 2 683 294.38
4.5 Galeria Pré-moldada 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%
5 Estacao de Bombeamento
RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3 233.16 RS 3233.16 RS 3233.16 RS 3 248.68 RS 38 813.40,
5.1 Mureta guia 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 638.46 RS 38 824.00 RS 463 847.11
5.2 Estaca Barrete 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 759.00 RS 10 810.66 RS 129 159.62
5.3 Moldada "in loco" 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 206.54 RS 4 226.74 RS 50 498.73
5.4 Urbanizagio 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%
6 Alas e Comportas
RS 13 274.57 RS 60 473.03 RS 73 747.60,
6.1 Servigos Gerais 18% 82% 100.00%
R$2335919.67 | R$2335919.67 | R$2337014.80 | RS 3394913.72 RS 547 566.73 RS 10 951 334.58
6.3 Eletromecanica 21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%
RS 215.14 RS 215.14 RS 215.24 RS 312.68 RS 50.43 RS 1008.64
6.4 Tanque de Contencio 21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%
RS 77.99 RS 77.99 RS 155.97
6.5 Base do Tanque de Combustivel 50.00% 50% 100.00%
7 Muro de Protecao
RS 66 696.83 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 45 739.17 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 45 739.17 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 45 739.17 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 40 738.75 RS 45 739.17 RS$ 37 576.71 RS 735 356.41
7 Execucédo do muro de Protecido 9.07% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.11% 100.00%
8 Drenagem Pluvial
RS 129 886.24 RS 129 886.24 RS 129 886.24 RS 129 886.24 RS 519 544.96
8 Execucio da Drenagem Pluvial 25% 25% 25% 25% 100.00%
9 Transposicao galeria do Rio Mathias
RS 7023.37 RS 7 023.37 RS 7023.37 RS 7 023.37 RS 7 023.37 RS 7014.94 RS 42 131.77
9 E o el tos p/ transp do Rio Mathiag 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.65% 100.00%
10 Interferancias
Interferancias Elétricas, Hidraulicas e RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 118 435.20 RS 122 990.40 RS 2 847 000.00
10 Telecomunicacgdes 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%
11 Seguro
RS 199 428.42 RS 199 428.42
11.1 Seguro 100.00% 100.00%
% Més 2.18% 1.80% 7.17% 7.78% 7.03% 9.91% 5.63% 5.46% 4.81% 4.82% 4.82% 5.47% 4.81% 4.83% 3.71% 4.36% 3.71% 3.71% 2.01% 2.61% 1.71% 0.34% 0.34% 1.00% 100.00%
Valor Més R$ 1452 051.23| R$1200557.58| RS 4784345.73] R$5193703.68] RS$4690147.66] RS 6609173.14| RS 3756485.49] RS$3644184.36] RS 3208868.33] R$3213868.76] RS$3214762.12| R$3650093.67| R$3211528.97| R$3220628.14| R$2472245.09| R$2907561.11| R$2472245.09| RS$247724551| RS 1341730.54| R$1739469.85| RS 1140274.89 RS$ 223 773.16 R$ 223 773.16 RS 668 486.28| RS 66 717 203.54
% Acumulada 2.18% 3.98% 11.15% 18.93% 25.96% 35.87% 41.50% 46.96% 51.77% 56.59% 61.41% 66.88% 71.69% 76.52% 80.22% 84.58% 88.29% 92.00% 94.01% 96.62% 98.33% 98.66% 99.00% 100.00%

Valor Acumulado

RS 1452 051.23

RS 2 652 608.80

RS 7 436 954.54

RS 12 630 658.22

RS 17 320 805.88

RS 23929 979.02

RS 27 686 464.51

RS 31330 648.87

R$ 34539517.20

RS 37 753 385.96

RS 40 968 148.08

RS 44 618 241.75

RS 47 829 770.72

RS 51 050 398.86

RS 53522 643.94

RS 56 430 205.06

RS 58 902 450.15

RS 61 379 695.66

RS 62 721 426.19

RS 64 460 896.04

RS 65 601 170.93

RS 65 824 944.10

RS 66 048 717.26

RS 66 717 203.54




