
parallela  engenharia consultiva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - PMJ

Empreendimento: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE HIDRAULICA DO RIO MATHIAS

 DATA: 06/05/2013 

Obs.: Base de preços 1 -  SINAPI (março/2.013 SC), Denit, Sincro 02 Pr (maio/2012 + reajuste de 6,39%) - Sabesp Janeiro 2.013 - Sanepar

Item Discriminação dos Serviços Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Total

1 Serviços preliminares

R$ 39 671.09 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 468.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 468.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 468.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 468.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 468.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 880.43 R$ 12 494.32 R$ 129 474.85

30.64% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.63% 0.68% 0.68% 0.68% 9.65% 100.000%

2 Administração Local

R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 70 260.56 R$ 72 962.89 R$ 1 688 955.84

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

3 Drenagem Galeria Detenção Linear

R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 26 455.12 R$ 27 472.63 R$ 635 940.42

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

3.2 Pavimentação

R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 108 156.86 R$ 647 645.89

 Serviços Gerais3.1

1.1 Execução de Canteiro de obras

2.1 Pessoal (incluído leis sociais ...

R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 107 897.80 R$ 108 156.86 R$ 647 645.89

16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%

R$ 308 806.86 R$ 308 806.86 R$ 308 806.86 R$ 308 806.86 R$ 308 806.86 R$ 309 548.29 R$ 1 853 582.58

16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.70% 100.00%

R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 685 679.87 R$ 689 521.22 R$ 9 603 359.58

7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%

R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 1 127 352.52 R$ 18 037 640.32

6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%

R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 916 501.73 R$ 14 664 027.64

6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 6.25% 100.00%

4 Galeria de Detenção e Estação de Bombeamento

R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 848.06 R$ 1 919.14 R$ 44 424.49

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 926.81 R$ 82 546.09

4.1  Serviços Gerais

3.3  Serviços de Movimentação de terra

3.4 Galeria Pré-moldada

3.5 Galeria Moldada "in loco"

3.2.1 Remoção

Recomposição 3.2.2

R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 893.79 R$ 5 926.81 R$ 82 546.09

7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.18% 100.00%

R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 29 714.21 R$ 594 284.28

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%

R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 134 164.72 R$ 2 683 294.38

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100.00%

5 Estação de Bombeamento

R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 233.16 R$ 3 248.68 R$ 38 813.40

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 638.46 R$ 38 824.00 R$ 463 847.11

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 759.00 R$ 10 810.66 R$ 129 159.62

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 226.74 R$ 50 498.73

5.2 Estaca Barrete

5.3 Moldada "in loco"

4.5 Galeria Pré-moldada

5.1 Mureta guia

4.2 Pavimentação

4.4 Serviços de movimentação de terra

R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 206.54 R$ 4 226.74 R$ 50 498.73

8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 100.00%

6 Alas e Comportas

R$ 13 274.57 R$ 60 473.03 R$ 73 747.60

18% 82% 100.00%

R$ 2 335 919.67 R$ 2 335 919.67 R$ 2 337 014.80 R$ 3 394 913.72 R$ 547 566.73 R$ 10 951 334.58

21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%

R$ 215.14 R$ 215.14 R$ 215.24 R$ 312.68 R$ 50.43 R$ 1 008.64

21.33% 21.33% 21.34% 31% 5% 100.00%

R$ 77.99 R$ 77.99 R$ 155.97

50.00% 50% 100.00%

7 Muro de Proteção

R$ 66 696.83 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 45 739.17 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 45 739.17 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 45 739.17 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 40 738.75 R$ 45 739.17 R$ 37 576.71 R$ 735 356.41

9.07% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.11% 100.00%

5.4 Urbanização

6.3 Eletromecanica

6.1  Serviços Gerais

7

6.4 Tanque de Contenção

6.5 Base do Tanque de Combustível

Execução do muro de Proteção 9.07% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.54% 5.54% 5.54% 6.22% 5.11% 100.00%

8 Drenagem Pluvial

R$ 129 886.24 R$ 129 886.24 R$ 129 886.24 R$ 129 886.24 R$ 519 544.96

25% 25% 25% 25% 100.00%

9 Transposição galeria do Rio Mathias

R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 023.37 R$ 7 014.94 R$ 42 131.77

16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.65% 100.00%

10 Interferâncias

R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 118 435.20 R$ 122 990.40 R$ 2 847 000.00

4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.16% 4.32% 100.00%

11 Seguro

7 Execução do muro de Proteção

8 Execução da Drenagem Pluvial

10

Interferâncias Elétricas, Hidráulicas e 

Telecomunicações

9 Execução elementos p/ transposição do Rio Mathias

11 Seguro

R$ 199 428.42 R$ 199 428.42

100.00% 100.00%

2.18% 1.80% 7.17% 7.78% 7.03% 9.91% 5.63% 5.46% 4.81% 4.82% 4.82% 5.47% 4.81% 4.83% 3.71% 4.36% 3.71% 3.71% 2.01% 2.61% 1.71% 0.34% 0.34% 1.00% 100.00%

R$ 1 452 051.23 R$ 1 200 557.58 R$ 4 784 345.73 R$ 5 193 703.68 R$ 4 690 147.66 R$ 6 609 173.14 R$ 3 756 485.49 R$ 3 644 184.36 R$ 3 208 868.33 R$ 3 213 868.76 R$ 3 214 762.12 R$ 3 650 093.67 R$ 3 211 528.97 R$ 3 220 628.14 R$ 2 472 245.09 R$ 2 907 561.11 R$ 2 472 245.09 R$ 2 477 245.51 R$ 1 341 730.54 R$ 1 739 469.85 R$ 1 140 274.89 R$ 223 773.16 R$ 223 773.16 R$ 668 486.28 R$ 66 717 203.54

% Acumulada 2.18% 3.98% 11.15% 18.93% 25.96% 35.87% 41.50% 46.96% 51.77% 56.59% 61.41% 66.88% 71.69% 76.52% 80.22% 84.58% 88.29% 92.00% 94.01% 96.62% 98.33% 98.66% 99.00% 100.00%

Valor Acumulado R$ 1 452 051.23 R$ 2 652 608.80 R$ 7 436 954.54 R$ 12 630 658.22 R$ 17 320 805.88 R$ 23 929 979.02 R$ 27 686 464.51 R$ 31 330 648.87 R$ 34 539 517.20 R$ 37 753 385.96 R$ 40 968 148.08 R$ 44 618 241.75 R$ 47 829 770.72 R$ 51 050 398.86 R$ 53 522 643.94 R$ 56 430 205.06 R$ 58 902 450.15 R$ 61 379 695.66 R$ 62 721 426.19 R$ 64 460 896.04 R$ 65 601 170.93 R$ 65 824 944.10 R$ 66 048 717.26 R$ 66 717 203.54

11.1 Seguro

% Mês

Valor Mês


