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Joinville, 19 de março de 2025.

 

OBRA: 1490 - UBSF CUBATÃO

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora de Fátima - S/N

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,57% 217.531,03 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%

R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 10.876,55 R$ 21.753,10 R$ 21.753,10

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,78% 230.621,76 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
115.310,88

R$
115.310,88

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO 24,70% 1.506.750,30 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
452.025,09

R$
452.025,09

R$
602.700,12

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ALVENARIAS E VEDAÇÕES 5,06% 308.782,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 77.195,58 R$ 77.195,58 R$ 77.195,58 R$ 77.195,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 COBERTURAS 4,43% 270.465,97 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.616,49 R$ 67.616,49 R$ 67.616,49 R$ 67.616,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4,11% 250.927,91 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 12.546,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.185,58 R$ 62.731,98 R$ 62.731,98 R$ 62.731,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,66% 589.152,98 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 29.457,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
117.830,60

R$
147.288,24

R$
147.288,24

R$
147.288,24

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 CLIMATIZAÇÃO E GASES
MEDICINAIS

10,51% 640.894,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
320.447,01

R$
320.447,01

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 REVESTIMENTOS 8,98% 547.640,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
109.528,11

R$
109.528,11

R$
109.528,11

R$
109.528,11

R$
109.528,11

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 ESQUADRIAS 8,00% 487.697,25 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
146.309,17

R$
146.309,17

R$
195.078,90

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 PINTURAS 4,02% 244.960,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.496,08 R$ 48.992,17 R$ 48.992,17 R$ 48.992,17 R$ 48.992,17 R$ 24.496,08

12 LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E
BANCADAS

2,19% 133.412,20 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.353,05 R$ 33.353,05 R$ 33.353,05 R$ 33.353,05 R$ 0,00 R$ 0,00

13 PREVENTIVO CONTRA INCÊDIO 0,05% 2.918,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.459,00 R$ 1.459,00

14 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
EXTERNOS

7,04% 429.573,48 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.957,35 R$ 85.914,70 R$ 85.914,70 R$ 85.914,70 R$ 85.914,70 R$ 42.957,35

15 MOBILIARIO URBANO 2,86% 174.278,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 40,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.427,87 R$ 69.711,49 R$ 69.711,49 R$ 17.427,87

16 PAISAGISMO 0,97% 59.036,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.518,44 R$ 29.518,44

17 SERVIÇOS FINAIS 0,07% 4.443,31 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.443,31

TOTAL SIMPLES 100,00% 6.099.087,54 2,76% 2,07% 7,59% 7,59% 10,06% 1,44% 1,44% 1,44% 10,56% 9,98% 6,53% 8,93% 6,03% 7,93% 5,02% 4,08% 4,22% 2,33%

R$
168.191,48

R$
126.187,43

R$
462.901,64

R$
462.901,64

R$
613.576,67

R$ 88.072,13 R$ 88.072,13 R$ 88.072,13 R$
644.151,81

R$
608.960,28

R$
398.041,38

R$
544.350,55

R$
367.520,32

R$
483.743,48

R$
306.092,45

R$
248.847,96

R$
257.348,90

R$
142.055,16

TOTAL ACUMULADO 100,00% 6.099.087,54 2,76% 4,83% 12,42% 20,01% 30,07% 31,51% 32,95% 34,40% 44,96% 54,94% 61,47% 70,40% 76,42% 84,35% 89,37% 93,45% 97,67% 100,00%

R$
168.191,48

R$
294.378,91

R$
757.280,55

R$
1.220.182,19

R$
1.833.758,86

R$
1.921.830,99

R$
2.009.903,12

R$
2.097.975,26

R$
2.742.127,07

R$
3.351.087,35

R$
3.749.128,72

R$
4.293.479,27

R$
4.660.999,59

R$
5.144.743,07

R$
5.450.835,52

R$
5.699.683,48

R$
5.957.032,38

R$
6.099.087,54
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves Korn,
Coordenador(a), em 19/03/2025, às 17:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0024888576 e o código CRC F7BC218A.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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