Prefeitura de

L2 Joinville

CRONOGRAM A FISICO-FIN

CEIRO SEI N° 0024888576/2025 - S

UOM.AOB

Joinville, 19 de margo de 2025.

OBRA:

[ 1490 - uesF cueatao

ENDERECO

| Rua Nossa Senhora de Fatima - Sy

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO:

Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

TTEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | mes 1 MEs2 MES 3 MEs 4 MES S MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MEs10  [mEs1i  [mEs1>  [mEsis  [mEsie  [mEsis  [mEsie  [mEs1z  [mEsis
1 | ADMINISTRACAO LOCAL 357% | 21753103 |5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 1000% 1000%
RS 10.876,55 | RS 10.676,55 | Rs 10.676,55 | RS 10.876,55 | Rs 10.876.55 | R$ 10.876,55 | R$ 10.876,55 | R$ 10.876.55 | Rs 10.876,55 | Rs 10.876,55 | R 10.876,5 | Rs 10.876,55 | Rs 10.876,55 | Rs 1087655 | Rs 10.876,55 | Rs 10.876,55 | RS 21.753.10 | RS 21.753,10
2 | SERVICOS PRELIMINARES 378% | 23062176 | 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS RS R$000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rso00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
11531088 | 11531088
3 |ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO | 24,70% | 1.506.75030 | 0,00% 0,00% 30.00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$000  [Rs000  [Rs Rs Rs R$000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rso00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
45202500 | 45202500 | 602.700,12
4 | ALVENARIAS E VEDACOES 506% 30878232 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  |R$77.19558|Rs 7719558 Rs 77.195,58 | Rs 7719558 | Rs 0,00 [Rs0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 |coserturas a43% 27046597 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  |Rs67.61649|Rs67.616,49Rs 67.616,49 Rs 67.616,49| Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS [ 4,11% | 250.927.91 | 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$1254640[Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  |Rss018ss8Rs62731,08| Rs 6273108 | Rs 62.731,98 | Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 INSTALAGOES ELETRICAS 9,66% | 589.152,98 | 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rs2045765[Rs0,00  [Rs000  [Rsoo0  [msoo0  |Rso00  |Rs000  |Rs000  |Rs RS Rs RS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
117.63060 | 147.288.24 | 147.288.24 | 147.288.24
8 | CLMATIZACAO E GASES 10.51% | 640.894,02 | 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
MEDICINAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
32044701 _|320447,01
9 |revesmmentos 898% |547.64055 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [Rs000  [R$000  [R$000  [Rs RS RS RS RS RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
10052811 | 10952811 | 10952811 | 10052811 | 100.528,11
10 |Esquaprias 8.00% |487.697.25 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$000  [Rs000  [Rs000  [Rso00  [mrsoo00  [msoo00  [Rs0o00  [Rsoo0  [Rsoo0  [Rso00  [Rso00 RS RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14630917 | 146.309.17 | 195.078.90
1 |PiNTURAS 402% |244.96085 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1000% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1000%
Rs000  [Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000  [Rs000  [Rso.00 R$ 000 R$ 24.496,08 | R$ 48.992.17 | R$ 48.992.17 | R$ 48.992.17 | R$ 48.992.17 | R$ 24.496.08
12 | LOUGAS, METAIS, ACESSORIOS E | 219% [133.412.20 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
BANCADAS Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rso00 [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 33.353,05 | R$ 33.353,05 | R$ 33.353,05 | R$ 3335305 | R 0,00 R$ 0,00
13 | PREVENTIVO CONTRAINCEDIO | 005% [291800  |000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rso00 [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 R$1459.00 | R$ 145900
14 | PAVIMENTACAO E SERVICOS 7.04% | 429.57348 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1000% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1000%
EXTERNOS Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rso00  [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 42.957,35 | R$ 85.914,70 | R$ 85.914,70 | R$ 85.914,70 | R$ 85.914.70 | R$ 42.957,35
15 | MOBILIARIO URBANO 286% 17427873 | 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1000% 40,00% 40,00% 1000%
Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rso00 [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 17.427,87 | R$ 6971149 | R$ 6971149 | R$ 17.427,87
16 |PaisacisMo 097% |s0.03688 |0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.00% 50.00%
Rs000  [Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rsoo0o  [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 2951844 | R$ 2951844
17 | SERVICOS FINAIS 007% |444331 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Rs000  [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rs000 [Rso00o [Rs000  [Rso00 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 0,00 RS 4.443,31
TOTAL SIMPLES 100.00%| 6.099.087.54 | 2,76% 207% 7,59% 759% 10,06% 1.40% 1.40% 1.40% 1056% 9,98% 653% 8.93% 6,03% 7.93% 5.02% 4,08% 4.22% 233%
Rs Rs RS Rs Rs Rs 88.072,13 | R$ 88.072.13 | R$ 88.072.13 | RS RS R$ RS RS RS RS RS R$ R$
16819148 [ 12618743 | 46290160 | 46290164 | 61357667 64415181 | 60896028 |398041,38 |s544.35055 |367.52032 |as374348 |306.002.45 |248.847.05 |257.348.90 | 142.055.16
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 6.099.087,54 | 2,76% 483% 12.42% 2001% 3007% 3151% 3295% 34,40% 44,96% 54,94% 6147% 70,40% 76.42% 84,35% 89,37% 93,45% 97,67% 100,00%
Rs Rs Rs Rs Rs Rs RS Rs Rs Rs Rs RS RS RS RS RS RS RS
16819148 [ 20437801 | 757.280,55 | 1.220182,10 | 1.833.758,86 | 1.921.830,09 | 2.000.903,12 | 2.007.975,26 | 2.742.127,07 | 3.351.087,35 | 3.749.126,72 | 4.203.479,27 | 4.660.999,59 | 5.144.743.07 | 5.450.835,52 | 5.699.683,48 | 5.957.032,38 | 6.099.087.54 |
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Hel
Coordenador(a), em 19/03/2025, as 17:08, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®

21.863, de 30/01/2014.

e Alves Korn,

A autenticidade do documento pode ser conferida no site httpsz/portalsei joinville.sc.gov.br/
informando o codigo verificador 0024888576 e o codigo CRC FTBC218A.
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