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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREEN DIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
069661

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC)  54.516,07 % Período: 13,64% 7,33% 8,77% 12,73% 9,68% 9,68% 10,37% 6,23% 7,23% 8,09% 2,95% 3,30%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  51.138,00 % Período: 7,94% 7,81% 9,35% 13,57% 10,32% 10,32% 11,06% 6,64% 7,71% 8,62% 3,14% 3,52%
7,94% 7,81% 9,35% 13,57% 10,32% 10,32% 11,06% 6,64% 7,71% 8,62% 3,14% 3,52%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.378,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. DRENAGEM (ÍNDICE DNIT)  883.154,75 % Período: 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. TUBULAÇÕES, ALA E DRENO  749.514,31 % Período: 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

2.2. Caixas  133.640,44 % Período: 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

3. PAVIMENTAÇÃO (ÍNDICE DNIT)  1.545.786,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 12,01% 16,62% 16,62% 19,03% 11,91% 11,91% 11,91% 0,00% 0,00%

3.1. Regularização e escavação  75.492,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Sub-base e base  734.055,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 35,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 35,00% 35,00% 15,00%

3.3. Imprimação, Pintura de Ligação e CAUQ "C"  736.237,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) 188.555,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% 28,78% 35,00% 20,66%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação da Estrada Timbé de acesso a orla no município de Joinville – SC - etapa 2

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Joinville Pavimentação da Estrada Timbé - etapa 2B1092053-89

Item Descrição

4. OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE (ÍNDICE DNIT) 188.555,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,56% 28,78% 35,00% 20,66%

4.1. Meio fio, Regularização de passeio, Passeio de concreto e Piso tátil 117.368,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 35,00% 15,00%
25,00% 25,00% 35,00% 15,00%

4.2. Boca de Lobo de passeio, Relocação de poste e Instalação de cerca 71.186,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 30,00%
35,00% 35,00% 30,00%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  (ÍNDICE DNIT)  37.908,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.1. Sinalização viária Vertical e Horizontal  37.908,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 8,42% 8,29% 9,95% 13,62% 9,68% 9,68% 11,06% 6,92% 8,02% 8,96% 2,49% 2,90%

Repasse: 185.257,78 182.461,75 218.944,97 299.665,95 212.832,01 212.832,00 243.374,51 152.161,98 176.423,88 197.026,09 54.872,72 63.858,36 
Período: Contrapartida: 42.969,34 42.320,81 50.782,86 69.505,57 49.364,99 49.365,00 56.449,13 35.292,98 40.920,37 45.698,92 12.727,37 14.811,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 228.227,11 224.782,57 269.727,83 369.171,52 262.197,00 262.197,00 299.823,64 187.454,96 217.344,25 242.725,00 67.600,10 78.669,89 

%: 8,42% 16,72% 26,67% 40,29% 49,97% 59,64% 70,71% 77,63% 85,65% 94,60% 97,10% 100,00%
Repasse: 185.257,78 367.719,53 586.664,50 886.330,45 1.099.162,46 1.311.994,46 1.555.368,97 1.707.530,95 1.883.954,83 2.080.980,92 2.135.853,64 2.199.712,00 

Acumulado: Contrapartida: 42.969,34 85.290,15 136.073,01 205.578,58 254.943,57 304.308,57 360.757,70 396.050,68 436.971,05 482.669,97 495.397,34 510.208,87 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 228.227,11 453.009,68 722.737,51 1.091.909,03 1.354.106,03 1.616.303,03 1.916.126,67 2.103.581,63 2.320.925,88 2.563.650,88 2.631.250,98 2.709.920,87 

Local Responsável Técnico
Nome: Adriana Cristina de Moraes da Silva
CREA/CAU: 049417-2

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Joinville/SC

Total:    R$ 2.709.920,87
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