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Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

 

OBRA: 1415 - Planos de Manejo e estudos complementares para as Unidades de Conservação situadas no município de

ENDEREÇO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Josimar Neumann - CREA 139276-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO 5,00% 37.966,30 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 37.966,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 PRODUTO 2 - LEVANTAMENTO
PLANIALTIMÉTRICO

15,00% 113.898,90 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
113.898,90

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 PRODUTO 3 - DIAGNÓSTICO DOS MEIOS
FÍSICO, BIÓTICO E
SOCIOECONÔMICO&NegativeMediumSpace;

20,00% 151.865,19 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
151.865,19

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 PRODUTO 4 - ELABORAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES
FUNDAMENTAIS E DINÂMICOS DO PARQUE
MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 PRODUTO 5 - ELABORAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES
FUNDAMENTAIS E DINÂMICOS DA ARIE DO
IRIRÚ

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 PRODUTO 6 - ELABORAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES
NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DO
PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO
FINDER

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 PRODUTO 7 - ELABORAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DOS COMPONENTES
NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DA ARIE
DO IRIRIÚ

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00 R$ 0,00

8 PRODUTO 8 - PLANO DE MANEJO DO
PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO
FINDER

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00

9 PRODUTO 9 - PLANO DE MANEJO DA ÁREA
DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO
MORRO DO IRIRIÚ

10,00% 75.932,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60

TOTAL SIMPLES 100,00% 759.325,99 5,00% 0,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 37.966,30 R$ 0,00 R$
113.898,90

R$
151.865,19

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 75.932,60 R$ 75.932,60 R$ 75.932,60 R$ 75.932,60 R$ 75.932,60

TOTAL ACUMULADO 100,00% 759.325,99 5,00% 5,00% 20,00% 40,00% 40,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

R$ 37.966,30 R$ 37.966,30 R$
151.865,20

R$
303.730,39

R$
303.730,39

R$
303.730,39

R$
379.662,99

R$
455.595,59

R$
531.528,19

R$
607.460,79

R$
683.393,39

R$
759.325,99
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Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Servidor(a)
Público(a), em 28/02/2025, às 13:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0024557600 e o código CRC 8DA3EFDB.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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