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1 - DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Atualmente, as Unidades de Conservagio denominadas Area de Relevante Interesse Ecologico (ARIE) do
Morro do Iririd e Parque Municipal do Morro do Finder ndo possuem Plano de Manejo, sendo que a Lei
9.985/2000 que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo - SNUC, estabelece que "O Plano
de Manejo de uma unidade de conservagdo deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data
de sua criagdo". Ademais cabe ressaltar que o municipio foi demandado nos Autos da Acéo Civil Pablica
ACP - Processos n° 0901253-11.2018.8.24.0038 (18.0.092014-5) - Morro do Finder e Processo n°
0901232-35.2018.8.24.0038 (18.0.092020-0) - Morro do Iririi, com a obrigagdo de elaboragdo dos
respectivos Planos de Manejo.

O Plano de Mangjo tem como objetivo propor as diretrizes, normas, programas, agdes ¢ metas para a
implementagdo da gestdo das unidades de conservagdo, suas respectivas zona de amortecimento e corredores
ecologicos. Sendo assim, com os Planos de Manejo o Municipio tem condi¢cdes de realizar a gestdo e prever
mvestimentos de modo muito mais condizente com a realidade da Unidade de Conservacdo, de modo a
conservar os recursos naturais e proporcionar o desenvolvimento e qualidade de vida a populacdo que usufrui
desses espagos protegidos.

Portanto, a necessidade da contratagdo se da pelo interesse publico envolvido no cumprimento da legislagao
especifica, em especial a lei 9.985/2000 bem como, o cumprimento das demandas judiciais veiculadas pelas
acdes civis publicas citadas anteriormente, valendo destacar que a ACP vinculada ao Morro do Finder
esta com transito em julgado e com prazo determinado para cumprimento, cujo prazo ¢ de 18 meses, a contar
da data do transito em julgado, que ocorreu em 27/11/2023.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do niio preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1 A contratagdo esta prevista no plano de agdes da Secretaria para o ano de 2025.

2.2 A contratagdo encontra amparo na Lein® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisdo do
PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - conforme Despesa PPA: 236 - 20 . 44001 .
18.541.2.2.3325.0.000000 (SEI n° 0021630701).

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
3.1 Para a presente contratagdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

a) Substituir no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apos notificada, os servicos que apresentarem
defeitos/vicios, ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem improprios para uso a que sao destinados, e/ou, que ndo
correspondam com o Memorial Decritivo, sem 6nus para CONTRATANTE;

b) As despesas decorrentes da execugdo do servigo correrdo por conta da CONTRATADA;
¢) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela execucao dos servigos;

d) Obedecer, quando for o caso, as recomendacdes dos fabricantes, normas técnicas, resolugdes, portarias da
ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposi¢des legais da Unido, do Estado de Santa Catarina, do Municipio de
Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor;

e) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros;



f) Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislagdo assim o
exigir.

g) Arcar com o uso de ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdao do servico, sem Onus para a
CONTRATANTE, bem como, quando for o caso, com a remocao de item existente.;

3.2 Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Memorial Descritivo, constante neste Processo SEI
23.0.036175-7.

3.3 Capacidade técnico-profissional: Devera apresentar atestado de capacidade técnico-profissional de
no percentual de 20% da area da ARIE do Morro do Iririt;, em elaboragao de Plano de Manejo de Unidades
de Conservagdo de Uso Sustentavel, o que corresponde a area de 105,112 Hectares. Entende-se que pelo
conflito inerente as atividades em Unidades de conservagdo de uso sustentavel, como é o caso da ARIE, ¢
pela extensdo da area da ARIE, entende-se que o percentual de 20% ¢ adequado para aferir a capacidade
técnica do proponente, vez que ao se solicitar percentuais maiores, por exemplo, maiores do que 25%, se
estaria impondo condicdo que poderia acarretar licitagdo deserta ou fracassada, ou ainda em
eventual direcionamento do processo.

3.4 O custo estimado da contratagdo ndo devera ser divulgado (constar com "sigilo") em Memorial
Descritivo durante a fase preparatoria (interna) da contratagdo, com vistas a garantia da lisura da pesquisa de
mercado, vez que, em sendo realizada a pesquisa de pregos com fornecedores, a indicagdo do valor maximo
que a Administrac@o estima que sera a contratagdo, podera haver influéncia indireta nos valores propostos. O
valor estimado sera tornado publico apenas quando da fase externa do procedimento, o qual constara no
Edital da licitagdo.

3.4.1 Tal condi¢do ndo se confunde com o disposto no Art. 18, §1° inciso VI da Lei 14.133/2021, vez que o
sigilo ndo sera para fins de propostas e lances em licitagdo, e sim, para fins de pesquisa de precos na fase
preparatoria. Na fase externa, havera a divulgagdo do valor estimado em Edital

3.5 Para a contratacdo, ndo se vislumbra necessidade de garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021.

4 — ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

4.1 - Para a presente contratagdo, a estimativa das quantidades foi obtida considerando-se as Unidades de
Conservagdo que ainda ndo possuem Plano de Manejo, sendo atualmente em nimero de 02 (duas),
descriminadas no item 1 - Descri¢cdo da Necessidade da Contratagdo

4.2 - Para o levantamento das quantidades foram analisados os documentos das contratagdes vigentes,
realizado o levantamento junto as Unidades contempladas na contratagdo, consideradas as previsiveis
alteracoes de demanda e a possibilidade de economia de escala.

4.3 - Para a presente contratagdo, o quantitativo estimado sera os servigos técnicos especializados para
elaboragdo de 02 Planos de Manejo de Unidades de Conservagao.

4.4 - A area de cada unidade de conservagdo corresponde a aproximadamente 525,56 hectares para a ARIE
do Iririi € 479.077,60 ¥ para o Parque Municipal do Morro do Finder.

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 O objeto da contratagdo trata-se de um servico comum de engenharia adquiridos de forma regular pela
Administragdo. Os servicos sdo imprescindiveis para as atividades da Administragdo, cuja forma de
contratagdo ¢ pratica comum do mercado, ja amplamente realizada tanto na Administragdo Municipal como
em outros 6rgaos.

5.2 Destaque-se que, para a presente contratagdo a modalidade mais adequada ¢ a licitacdo considerando o
menor prego global, ou seja, para ambos os Planos de Manejo sendo executados pela mesma empresa.

5.3 Foi realizado levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, sendo
constatadas as possibilidades discriminadas abaixo:

5.3.1 Contratagdo dos estudos técnicos para as duas unidades de conservagdo (ARIE do Morro do Iririi e
Parque Municipal do Morro do Finder) de forma independente, porém considerando que a o Parque esta
mnserido dentro dos limites da ARIE, os levantamentos de campo a serem realizados deverdo compreender a
area como um todo, e serdo aproveitados para ambos os planos de manejo. Nesse sentido justifica-se a
contratac@o unificada pelo menor prego global.

5.3.2 Contratagdo de estudos especificos independentes para posterior consolidacdo do Plano de Manejo
pelos técnicos do Municipio, todavia ha de se considerar o prazo exiguo para elaboragdo, bem como a



necessidade da responsabilidade técnica pela elaboragdo do Plano de Manejo, essa alternativa torna a
elaboragdo do Plano mais morosa e exigiria um aporte de recursos humanos maior dos técnicos desta
Secretaria em detrimento a presente proposta de contratacio.

5.3.3 Contratagao unificada dos Planos de Manejo do Parque do Finder e da ARIE do Morro do Iriri, nessa
opcao tem-se maior vantajosidade, pois havera melhor utilizagdo dos recursos financeiros, pois a mesma
empresa executara os Planos de Manejo de forma concomitante, sendo que as etapas iniciais (de diagndstico
dos meios fisico, bidtico e socioecondmico) ha varias informagdes que sdo as mesmas para ambos os planos
de manejo, ndo havendo necessidade de diagnodsticos em duplicidade. Nesse sentido, essa opgao trara maior
economicidade e eficiéncia a0 municipio, pois entregara a solugdo como um todo.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 Os valores estimados para a contratagdo estdo discriminados no presente processo, apos a conclusdo da
pesquisa de precos, e cotagcdes com prestadores desse tipo de servico, sendo que os valores deverdo estar
compativeis com o historico de contratagdes anteriores. No entanto, de inicio estima-se a contratagdo no valor
de at¢ R$ 750.000,00. Conforme Resolugdo COMDEMA N° 02/2024 (SEI n° 0022701496) ha
disponibilidade orcamentaria para execucao da contratagdo no ano de 2025.

6.2 O Valor estimado da contratacdo se da pelas experiéncia em outros Planos de Manejo ja em andamento,
a citar: Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentavel da Ilha do Morro do Amaral -
Concorréncia n° 126/2022, e Revisdo do plano de Manejo da APA Serra Dona Francisca - Pregio Eletronico
001/2022-CIM-AMUNESC (Anexo SEI 0023092240). Em que pese as areas sejam distintas (em relagdo a
ARIE do Morro do Iririta e Parque Municipal do Morro do Finder) o processo de elaboragdo do Plano de
Manejo leva em consideragdo muitas semelhangas como: levantamento de informagdes, elaboragcdo de mapas,
realizacdo de Oficinas de Participagdo Popular, sistematizacdo de informagdes para proposicdo de
zoneamento, etc., motivo pelo qual pode-se considerar os processos citados como estimativa do valor da
contratacao.

7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 Apoés analise das solugdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em cada
op¢do, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido a contratagdo
de servigos técnicos especializados objetivando a elaboragdo do Plano de Manejo para as unidades de
conservagio Parque Municipal do Morro do Finder e Area de Relevante Interesse Ecologico do Morro do
Iririth em conjunto, conforme item 5.3.3.

7.2 A solugdo encontrada por meio da contratagdo dos servigos técnicos especializados para elaboracdo dos
planos de manejo e estudos complementares abordard todas as atividades em atendimento ao Roteiro
Metodologico para Elaboragdo de Planos de Manejo do Instituto Chico Mendes de Conservagdo da
Biodiversidade (ICMBio), contemplando os recursos necessarios.

7.2.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos pela empresa contratada, serdo contempladas atividades
como: levantamentos de campo relacionados ao meio fisico, bidtico e socioeconémico, levantamento
planialtimétrico, realizagdo de oficinas de participagdo popular para cada uma das Unidades de Conservacio,
proposicdo de zoneamento, bem como regramento para cada zona, proposta de planos e programas para
gestdo da Unidade de Conservagao e posterior redagdo do documento "Plano de Manejo".

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo ¢é obrigatorio.

8.1 Considerando a formatagdo da execucdo dos servicos, que devem ser compativeis entre si, ndo ¢
tecnicamente e economicamente viavel dividir o objeto dessa contratagdo, visto que as etapas devem ser
executadas sequencialmente, sendo que o resultado de uma etapa tem impacto direto na subsequente.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1 Os resultados pretendidos com a presente contratacdo ndo estdo atrelados apenas a termo de
economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao
mteresse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo esta diretamente interligado a todas essas questdes. No



caso, busca-se a elaboragdo de dois planos de manejo, em atendimento a legislagdo especifica, e também em
atendimento a decisdo judicial nos autos da Agdo Civil Publica n°0901253-11.2018.8.24.0038.

9.2 Entretanto, faz-se relevante constar que os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade,
aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados a formatagcdo da contratagdo, no
sentido que estdo previstas as contratagdes pelo critério de julgamento de menor preco.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Importante pontuar que quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, essa Secretaria possui servidores com
experiéncias técnicas e conhecimento acerca do servico, bem como, caso necessario pode-se solicitar o
suporte das demais Secretarias.

10.2 Nio ha a necessidade de contratagdes prévias a execugdo do Contrato.

10.3 Ainda, resta a orientacdo que quando da indicagdo dos membros para fiscalizagdo do contrato, em
atendimento ao principio da segregacdo de fungdes, o coordenador da despesa devera observar que ndo se
recomenda que os membros da elaboracdo da fase preparatoria atuem como membros da comissdo de
fiscalizagdo.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1 Niao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes no ambito da administracdo publica municipal,
tampouco junto aos consorcios CINCATARINA e CIM-AMUNESC.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do n&o preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Nao se vislhumbra impacto ambiental para a contratagdo. No entanto, caso cabivel, a contratada devera
observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratacdo, bem como priorizagdo do envio de
documentos pelos meios eletronicos (e-mail, transferéncia de arquivos, etc) em detrimento aos documentos
impressos em papel.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execucao
contratual

Analisando os Riscos da Contratagédo, podemos indicar os seguintes elementos:

Andlise Avaliagao
Seq.|ldentificagdo |[Consequéncia ! = val §~ - Tratamento Conduta
Probabllldade||lmpacto Pontuagao||R|sco
1. |PLANEJAMENTO/LICITACAO
Dificuldade de Atraso na Submeter o
elaboracgdo do N
encontrar processo a
referéncias de orgamento e Pouco . . . analise por mais
1.1 consequente . Médio |6 Médio|Evitar L
precos em Provavel de um técnico
atraso no g
contratos para revisao e
publicos processo compatibilizagao
licitatério
Estabelecer
Atraso nos comunicagao
procedimentos |Postergagao do eficazentre a
administrativos, |inicio da Muito Muito Muito | ,... unidade
1.2 o )9 . 20 Mitigar -
da requisig¢ao de ||execucao provavel alto alto requisitante e a
compras até contratual. unidade
homologacao responsavel
pelos processos




Necessidade de

Revisao do
Memorial
Descritivo de
modo a torna-lo

Licitacdo AR Pouco s o
1.3 realizagao de . Alto Alto  |Mitigar atrativo a
deserta novos certames provavel iniciativa privada
mantendo a
qualidade do
servico prestado
Reviséo do
Memorial
Descritivo de
modo a
D Necessidade de possibilitar
14 |Hicltagao realizaco de | OUcO Alto Atto  |Mitigar ampla
racassada nOVoS oertames provavel participacao de
interessados,
mantendo a
qualidade do
servico
prestado
Revisdo do
Memorial
. Descritivo de
~ Necessidade de
15 :;nd;?;gllnagao do realizacao de Rara Baixo Baixo |Mitigar Q:,%(Zérﬁgir
novos certames
haver pontos
contraditérios ou
obscuros
Precos Licitacao deserta Realizar ampla
1.6 |incompativeis Raro Baixo Baixo |Mitigar pesquisa de
ou fracassada
com o mercado pregos
2. |CONTRATACAO
= |Atrasos no inicio Prever
2.1 acgs?::tg?:%:t? :to da execugao Raro Alto Médio||Mitigar/transferir|penalidades no
contratual Edital
3. |EXECUCAO DO CONTRATO
Checar os
Descumprimento meios de
dos prazos de comunicagao
execugdo sem ||Atrasos na Pouco como
3.1 |pedido de execugao Provs Médio Médio||Mitigar Contratado.
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Acompanhar a
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penalidade no
Termo de
Contrato em
caso de falhas
de execugao.

Ressalta-se que a identificac@o, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos levou em consideracdo as diretrizes
propostas nas tabelas abaixo:

a) analise de riscos

Probabilidade P
Indice Descriciao Nivel
Evento extraordinario. Acontece apenas em situagdes excepcionais. Nao
Raro ha historico conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem sua 1
ocorréncia.
Evento casual, inesperado. Existe histdrico de ocorréncia. O historico
Pouco . . o .
, conhecido aponta para a baixa fiequéncia de ocorréncia no prazo 2
Provavel . .
associado ao objetivo.
Evento esperado de frequéncia reduzida. Historico parcialmente conhecido.
Provavel Repete-se com frequéncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou ha 3
indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
. Evento usual de frequéncia habitual. Historico amplamente conhecido.
Muito o . : . .
rovével Repete-se com elevada frequéncia no prazo associado ao objetivo ou ha 4
p indicios que ocorrera nesse horizonte.
Praticamente certo Evento que se repete seguldamente. Interfere no ritmo das gtlyldades. 5
Ocorréncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.
Impacto (I)
Indice Descriciao Nivel
) ) Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo.
Muito Baixo . N o 1
Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.
. Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do
Baxo e ~ . . . 2
objetivo, mas ndo impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
Medi Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete 3
édio
razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Al Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do 4
0
atingimento do objetivo/resultado.
) Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase
Muito Alto o o 5
totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

b) avaliacio de riscos




Classificaciao dos Riscos

Pontuacao Risco
15a25 Muito Alto
8al2 Alto
3a6 Meédio
le2 Baixo
0 Muito Baixo
ANALISE DOS RISCOS
Nivel -
s | MuitoAlio | 5 10 [ 20 |
Nzel i 4 g B iTe o
PA
el Medio 3 6 g 12 15
0
O) level Baixo 2 4 6 8 10
Nivel Muito
1 Baixo 1 2 . 4 2
Raro Pouco Provavel Muito Praticamente
Provavel Praticamente certo
|
Nllvel Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
|
Probabilidade
¢) tratamento de riscos
Possibilidade de
Tratamento de Riscos
Conduta Descri¢io
Evitar Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Transferir Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se
Mitigar concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequéncias, caso
ocorra.
Mitigar/transferir Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e transferir




Acetitar

caso de monitorar ao longo do tempo.

Nao ha necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se é o

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Para proceder a andlise da viabilidade da contratacéo, esta deve atender positivamente os
seguintes critérios:

Parametro considerado

Observagao /

Sim N3 Comentario

o

1. O modelo adotado para a contratacdo é o mais
vantajoso para a Administracao, tanto pelo aspecto X
técnico como pelo econémico?

2. O modelo adotado para a contratagao esta em
conformidade com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagdo esta em
conformidade com a previsao orgamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratagéo
compensam os investimentos realizados pela X
Administracdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a analise dos riscos para a
contratagao, a contratagao € viavel e ndo possui risco  ||x
de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

Os riscos apontados
foram tratados, motivo
pelo qual entende-se que
a contratagao é viavel

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da Os riscos apontados
licitagdo e da execucao, considerando os fatos " foram tratados, motivo
ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto pelo qual entende-se que

ou similares.

a contratagao é viavel

7. No caso do item anterior, foram indicadas as
medidas necessarias para mitigar os riscos?

Conclusao: Com base nas informacdes levantadas durante este estudo, tais como o cumprimento da
legislacdo no que diz respeito a necessidade da elaboragdo do Plano de Manejo, bem como considerando a
necessidade de cumprimento de sentengas judiciais vinculada as duas unidades de conservagdo: A¢do Civil
Publica (ACP) - Processos n° 0901253-11.2018.8.24.0038 (18.0.092014-5) - Morro do Finder e Processo
n° 0901232-35.2018.8.24.0038 (18.0.092020-0) - Morro do Iriri, bem como serem areas contiguas, a
Equipe/Comissdo de Planejamento considera ser viavel a solugdo por meio da contratacdo dos estudos
técnicos para elaboracdo dos Planos de Manejo por meio de contratagdo conjunta em processo Unico,
considerando as informagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar para a presente contratacdo, vez que se
mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico.
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Serpa de Lima,
Coordenador(a), em 16/12/2024, as 15:25, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Servidor(a)
Publico(a), em 16/12/2024, as 16:19, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Magda Cristina Villanueva Franco,
Gerente, em 16/12/2024, as 16:44, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Luiza Colla Warmling,
Servidor(a) Pablico(a), em 17/12/2024, as 08:04, conforme a Medida Provisoria n®



assinatura = | SEEREE LI 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
“TETE Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

y ' A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei. joinville.sc.gov.br/
rars informando o codigo verificador 0023904850 ¢ o codigo CRC BBA6813C.
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