Prefeitura de
2 Joinville

CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0024557600/2025 - SAMA.UGA

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

OBRA: | 1415 - Planos de Manejo e estudos complementares para as Unidades de Conservagao situadas no municipio de
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: Josimar Neumann - CREA 139276-6
TEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO 500% |[37.96630 [100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 37.966,30] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 PRODUTO 2 - LEVANTAMENTO 15,00% | 113.898,90 | 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLANIALTIMETRICO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
113.898,90
3 PRODUTO 3 - DIAGNOSTICO DOS MEIOS | 20,00% | 151.865,19 | 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FISICO, BIOTCO E R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SOCIOECONOMICO&NegativeMediumSpace]| 151.865,19
4 PRODUTO 4 - ELABORAGAO E 10,00% | 75.932,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESTRUTURACAO DOS COMPONENTES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDAMENTAIS E DINAMICOS DO PARQUE
MUNICIPAL DO MORRO DO FINDER
5 PRODUTO 5 - ELABORAGAO E 10,00% | 75.932,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESTRUTURACAO DOS COMPONENTES R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDAMENTAIS E DINAMICOS DA ARIE DO
IRIRU
6 PRODUTO 6 - ELABORAGAO E 10,00% | 75.932,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ESTRUTURACAO DOS COMPONENTES R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 75.932,60| R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DO
PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO
FINDER
7 PRODUTO 7 - ELABORAGAO E 10,00% | 75.932,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
ESTRUTURACAQ DOS COMPONENTES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60| R$ 0,00 R$ 0,00
NORMATIVOS E PLANEJAMENTO DA ARIE
DO IRIRIU
8 PRODUTO 8 - PLANO DE MANEJO DO 10,00% | 75.932,60 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60| R$ 0,00
FINDER
9 PRODUTO 9 - PLANO DE MANEJO DA AREA | 10,00% | 75.932,60 [ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
DE RELEVANTE INTERESSE ECOLOGICO DO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60
MORRO DO IRIRIU
TOTAL SIMPLES 100,00%| 759.325,99 | 5,00% 0,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
R$ 37.966,30] R$ 0,00 RS RS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.932,60| R$ 75.932,60| R$ 75.932,60| R$ 75.932,60| R$ 75.932,60( R$ 75.932,60
113.898,90 | 151.865,19
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 759.325,99 | 5,00% 5,00% 20,00% 40,00% 40,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
R$ 37.966,30] R$ 37.966,30| R$ RS R$ R$ R$ R$ RS RS R$ R$
151.865,20 | 303.730,39 [ 303.730,39 | 303.730,39 | 379.662,99 | 455.595,59 | 531.528,19 | 607.460,79 | 683.393,39 | 759.325,99
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Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Servidor(a)
Publico(a), em 28/02/2025, as 13:57, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n®
21.863, de 30/01/2014.
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