
Município de Joinville

UBSF Edla Jordan

Localização: Av. Paulo Schroeer, Bairro: Petrópolis

BDI = 22,34%

ÁREA = 491,80  m²

DATA Fevereiro de 2014

ITEM SERVIÇO 1º MÊS

(%) 
Referente ao 

serviço 
executado

2º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

3º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

4º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

5º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

6º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

7º MÊS
(%) Referente 

ao serviço 
executado

TOTAL
(%) Serviço 

Referente ao Valor 
Final da Obra

01
Serviços Iniciais - Demolições, 
Serviços Técnicos e Canteiro de 
Obras

48.531,96R$          100,00% 48.531,96R$               10,92%

02
Estrutura de Concreto Armado - 
infraestrutura e supraestrutura

 R$          15.853,61 30,00% 36.991,77R$                70,00% 52.845,38R$               11,90%

03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9.215,59R$                  40,00% 13.823,39R$            60,00% 23.038,98R$               5,19%

04 COBERTURA 17.847,62R$                75,00% 5.949,21R$              25,00% 23.796,82R$               5,36%

05 APARELHOS SANITÁRIOS 1.351,56R$             10,00% 12.164,07R$             90,00% 13.515,63R$               3,04%

06
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

5.667,42R$              25,00% 11.334,84R$          50,00% 5.667,42R$               25,00% 22.669,68R$               5,10%

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.107,17R$            25,00% 30.214,35R$          50,00% 15.107,17R$             25,00% 60.428,69R$               13,60%

08 ACABAMENTOS 30.407,40R$             100,00% 30.407,40R$               6,84%

09 PAVIMENTAÇÃO 14.094,71R$            50,00% 14.094,71R$          50,00% 28.189,41R$               6,35%

10 ESQUADRIAS -Portas e Janelas 7.985,82R$             10,00% 31.943,28R$             40,00% 35.936,19R$             45,00% 3.992,91R$          5,00% 79.858,19R$               17,98%

11 PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 1.189,62R$          100,00% 1.189,62R$                 0,27%

12 PINTURA EXTERNA 45.317,69R$        100,00% 45.317,69R$               10,20%

13 SERVIÇO GERAL INTERNO 56,57R$               100,00% 56,57R$                      0,01%

14 SERVIÇO GERAL EXTERNO 12.410,56R$        100,00% 12.410,56R$               2,79%

15 Limpeza Final de Obra 1.997,91R$          100,00% 1.997,91R$                 0,45%

TOTAL 64.385,57R$                14,49% 64.054,97R$                      28,91% 54.641,89R$                  41,21% 64.981,27R$                55,84% 64.881,94R$                  70,44% 66.343,59R$                   85,38% 64.965,26R$             100,00% 444.254,49R$                   100,00%

PORCENTAGEM 14,49% 14,42% 12,30% 14,63% 14,60% 14,93% 14,62% 14,62% 100,00%

Fabíola B. de Almeida Constante

Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4

Os valores dos quantitativos foram fornecidos pelos  tecnicos responsáveis pelos devidos projetos: Proj eto Arquitetonico - Arqª Thais gonçalves Pinto CAU- SC A30135-3; Projeto Estrutural - Engº Civil Alexan dre 
Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletri cidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai -CREA 077589-4 ; Projeto Hidrossanitário - Engº Civ il Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a car go da 
AMUNESC somente a compilação dos dados fornecidos, para elaborar o orçamento da obra.


