Municipio de Joinville

UBSF Edla Jordan

Localizagéo: Av. Paulo Schroeer, Bairro: Petropolis
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CREA/SC 048825-4

22,34%
AREA = 491,80 m?
DATA Fevereiro de 2014
o
Refer(e/:])te 20 (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Referente (%) Servico
ITEM SERVIGO 1° MES servico 2° MES ao servico 3° MES ao servigo 4° MES ao servico 50 MES ao servigo 6° MES ao servico 7° MES ao servico TOTAL Referente ao Valor
¢ executado executado executado executado executado executado Final da Obra
executado

Servigos Iniciais - Demolicdes,
01 Servigos Técnicos e Canteiro de | R$ 48.531,96 100,00% R$ 48.531,96 10,92%

Obras
0z  [Estruturade Concreto Armado - | pg 45 g5361 | 30009 | Rs 36.991,77 |  70,00% R$ 52.845,38 11,90%

infraestrutura e supraestrutura
03 ALVENARIA DE VEDAGAO R$ 9.215,59 40,00% R$ 13.823,39 60,00% R$ 23.038,98 5,19%
04 COBERTURA R$ 17.847,62 75,00% R$ 5.949,21 25,00% R$ 23.796,82 5,36%
05 APARELHOS SANITARIOS R$ 1.351,56 10,00% R$ 12.164,07 90,00% R$ 13.515,63 3,04%

INSTALAGOES
06 HIDROSSANITARIAS R$ 5.667,42 25,00% R$ 11.334,84 50,00% R$ 5.667,42 25,00% R$ 22.669,68 5,10%
07 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 15.107,17 25,00% R$ 30.214,35 50,00% R$ 15.107,17 25,00% R$ 60.428,69 13,60%
08 ACABAMENTOS R$ 30.407,40 100,00% R$ 30.407,40 6,84%
09 PAVIMENTAGAO R$ 14.094,71 50,00% R$ 14.094,71 50,00% R$ 28.189,41 6,35%
10 ESQUADRIAS -Portas e Janelas R$ 7.985,82 10,00% R$ 31.943,28 40,00% R$ 35.936,19 45,00% R$ 3.992,91 5,00% R$ 79.858,19 17,98%
11 PREVENGAO DE INCENDIOS R$ 1.189,62 100,00% R$ 1.189,62 0,27%
12 PINTURA EXTERNA R$ 45.317,69 100,00% R$ 45.317,69 10,20%
13 SERVICO GERAL INTERNO R$ 56,57 100,00% R$ 56,57 0,01%
14 SERVICO GERAL EXTERNO R$ 12.410,56 100,00% R$ 12.410,56 2,79%
15 Limpeza Final de Obra R$ 1.997,91 100,00% R$ 1.997,91 0,45%

TOTAL R$ 6438557 [ 14,49% RS 64.054,97 28,91% RS 54.641,80 41,21% RS 64.981,27 55,84% R$ 64.881,94 70,44% RS 66.343,50 85,38% RS 64.965,26 100,00% R$ 444.254,49 100,00%
PORCENTAGEM 14,49% 14,42% 12,30% 14,63% 14,60% 14,93% 14,62% 14,62% 100,00%

O valores dos quantitativos foram fomecidos pelos
Smore Silva - CREA - SC 42.999-7; Projeto de Eletri _cidade - Eng. Industrial Eletrotécnico Sandro Delai
AMUNESC somente a compilagao dos dados fornecidos,

Fabiola B. de Almeida Constante
Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4

tecnicos responsaveis pelos devidos projetos: Proj

para elaborar o orcamento da obra.

eto Arquitetonico - Arg® Thais goncalves Pinto CAU-
~CREA 0775894 ; Projeto Hidrossanitario - Eng® Civ

SC A30135-3; Projeto Estrutural - Eng® Civil Alexan ~ dre
il Juliano Perozzoli - CREA 055296-7. Ficando a car  go da




