
CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO	SEI	Nº	25484922/2025	-	SEGOV.UNP

Joinville,	16	de	maio	de	2025.

	

OBRA: 1365	-	Passeio	Público	Rua	Radialista	Manoel	da	Borba	Rosa
ENDEREÇO: Rua	Radialista	Manoel	da	Borba	Rosa

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Cristiana	Soares	Carvalho	-	CREA	0470909

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12

1 ADMINISTRAÇÃO
LOCAL	(ÍNDICE
INCC)

3,74% 941.539,65 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,35% 8,15%

R$
78.618,56

R$
78.618,56

R$
78.618,56

R$
78.618,56

R$
78.618,56

R$	78.618,56 R$	78.618,56 R$	78.618,56 R$	78.618,56 R$	78.618,56 R$	78.618,56 R$	76.735,48

2 SERVIÇOS	INICIAIS
(ÍNDICE	INCC)

0,40% 100.887,12 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
100.887,12

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

3 SERVIÇOS
PRELIMINARES
(ÍNDICE	INCC)

0,22% 56.274,95 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
56.274,95

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

4 TERRAPLENAGEM
(ÍNDICE	DNIT)

4,19% 1.054.565,19 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$
131.820,65

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

5 DRENAGEM
(ÍNDICE	DNIT)

13,84% 3.481.130,16 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$
435.141,27

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

6 PAVIMENTAÇÃO
DE	VIA	(ÍNDICE
DNIT)

21,46% 5.398.919,37 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$
269.945,97

R$
269.945,97

R$
269.945,97

R$
269.945,97

R$
1.079.783,87

R$
1.079.783,87

R$
1.079.783,87

R$
809.837,91

R$
269.945,97

R$	0,00 R$	0,00

7 RAMPA	01	-
ACESSO	PARA
MANUTENÇÃO
	(ÍNDICE	INCC)

0,36% 89.630,47 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%

R$	4.983,45 R$	9.957,95 R$	9.957,95 R$	9.957,95 R$	9.957,95 R$	9.957,95 R$	10.755,66 R$	11.203,81 R$	9.859,35 R$	3.038,47 R$	0,00 R$	0,00

8 RAMPA	02	-
ACESSO	PARA
MANUTENÇÃO
	(ÍNDICE	INCC)

0,19% 48.222,18 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%

R$	2.681,15 R$	5.357,48 R$	5.357,48 R$	5.357,48 R$	5.357,48 R$	5.357,48 R$	5.786,66 R$	6.027,77 R$	5.304,44 R$	1.634,73 R$	0,00 R$	0,00

9 RAMPA	03	-
ACESSO	PARA
MANUTENÇÃO
	(ÍNDICE	INCC)

0,25% 63.494,29 5,56% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 12,00% 12,50% 11,00% 3,39% 0,00% 0,00%

R$	3.530,28 R$	7.054,22 R$	7.054,22 R$	7.054,22 R$	7.054,22 R$	7.054,22 R$	7.619,31 R$	7.936,79 R$	6.984,37 R$	2.152,46 R$	0,00 R$	0,00

10 PUMP	TRACK
	(ÍNDICE	INCC)

0,18% 44.498,23 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	2.224,91 R$	2.224,91 R$	2.224,91 R$	4.449,82 R$	6.674,73 R$	11.124,56 R$	8.899,65 R$	6.674,73 R$	0,00 R$	0,00

11 OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO	AMBIENTE
(ÍNDICE	INCC)

1,12% 282.528,70 5,00% 10,00% 12,00% 12,00% 20,00% 15,00% 15,00% 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
14.126,43

R$
28.252,87

R$
33.903,44

R$
33.903,44

R$
56.505,74

R$	42.379,31 R$	42.379,31 R$	31.078,16 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

12 PAVIMENTAÇÃO
DO	PASSEIO
(ÍNDICE	DNIT)

11,19% 2.814.717,88 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 18,00% 15,00% 3,00% 0,00% 0,00%

R$
140.735,89

R$
140.735,89

R$
281.471,79

R$
281.471,79

R$
281.471,79

R$
337.766,15

R$
337.766,15

R$
506.649,22

R$
422.207,68

R$	84.441,54 R$	0,00 R$	0,00

13 PAISAGISMO
(ÍNDICE	INCC)

5,06% 1.273.110,32 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 5,00% 5,00% 10,00% 15,00% 30,00% 33,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
25.462,21

R$
63.655,52

R$	63.655,52 R$
127.311,03

R$
190.966,55

R$
381.933,10

R$
420.126,41

R$	0,00 R$	0,00

14 MOBILIÁRIO
URBANO	(ÍNDICE
INCC)

5,59% 1.405.761,06 2,00% 2,00% 5,00% 5,00% 12,00% 12,00% 12,00% 15,00% 15,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$
28.115,22

R$
28.115,22

R$
70.288,05

R$
70.288,05

R$
168.691,33

R$
168.691,33

R$
168.691,33

R$
210.864,16

R$
210.864,16

R$
281.152,21

R$	0,00 R$	0,00

15 ACADEMIA	AO	AR
LIVRE	/
CALISTENIA	-	INOX
	(ÍNDICE	INCC)

0,74% 185.683,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	37.136,71 R$	55.705,07 R$	92.841,77 R$	0,00 R$	0,00

16 PONTO	DE
MEDIÇÃO	E
FORNECIMENTO
DE	ÁGUA	PARA
EVENTOS	(ÍNDICE
INCC)

0,00% 1.240,51 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	124,05 R$	0,00 R$	0,00

17 SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	(ÍNDICE
DNIT)

0,74% 186.498,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	18.649,83 R$	74.599,32 R$	93.249,15

18 ILUMINAÇÃO
PÚBLICA		(ÍNDICE
INCC)

25,97% 6.533.931,11 0,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00%

R$	0,00 R$
490.044,83

R$
490.044,83

R$
490.044,83

R$
490.044,83

R$
490.044,83

R$
653.393,11

R$
653.393,11

R$
816.741,39

R$
816.741,39

R$
816.741,39

R$
326.696,56

19 GALERIAS		(ÍNDICE 4,72% 1.187.928,00 32,95% 39,08% 19,37% 8,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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INCC)
R$
391.422,28

R$
464.242,26

R$
230.101,65

R$
102.161,81

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

20 SERVIÇO	FINAL	DA
OBRA	(ÍNDICE
INCC)

0,03% 7.129,08 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	7.129,08

TOTAL	SIMPLES 100,00% 25.157.690,12 5,52% 8,31% 8,13% 7,73% 7,95% 11,35% 12,27% 13,48% 11,16% 8,25% 3,86% 2,00%

R$
1.388.461,32

R$
2.089.411,23

R$
2.046.054,83

R$
1.943.577,19

R$
2.000.614,26

R$
2.854.845,00

R$
3.085.865,69

R$
3.391.869,23

R$
2.807.079,72

R$
2.076.142,12

R$
969.959,27

R$
503.810,27

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 25.157.690,12 5,52% 13,82% 21,96% 29,68% 37,64% 48,98% 61,25% 74,73% 85,89% 94,14% 98,00% 100,00%

R$
1.388.461,32

R$
3.477.872,54

R$
5.523.927,37

R$
7.467.504,56

R$
9.468.118,82

R$
12.322.963,82

R$
15.408.829,51

R$
18.800.698,74

R$
21.607.778,46

R$
23.683.920,58

R$
24.653.879,85

R$
25.157.690,12
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Cristiana	Soares	Carvalho,	Servidor(a)	Público(a),	em	16/05/2025,	às	11:47,
conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº
21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Thiago	Soares	Molina,	Gerente,	em	16/05/2025,	às	15:15,	conforme	a	Medida
Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código	verificador	25484922	e	o
código	CRC	C5BEC6CE.

Av.	Herman	August	Lepper,	10	-	Bairro	Centro	-	CEP	89221-005	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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