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10.5 - Cronograma físico financeiro 

 

Na sequência é apresentada o cronograma físico financeiro sem desoneração. 
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PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local: Joinville / SC

R$ %
6.460,00R$                   100,00%

0 0

47.543,27R$                 20,00% 38.034,61R$                 16,00% 38.034,61R$                  16,00% 38.034,61R$                  16,00% 38.034,61R$                  16,00% 38.034,61R$                  16,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118.313,46R$               89,72% 2.711,24R$                   2,0560% 2.711,24R$                    2,0560% 2.711,24R$                    2,0560% 2.711,24R$                    2,0560% 2.711,24R$                    2,0560%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279.819,00R$               20,00% 223.855,20R$               16,00% 223.855,20R$                16,00% 223.855,20R$                16,00% 223.855,20R$                16,00% 223.855,20R$                16,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52.390,54R$                 2,00% 484.612,50R$               18,50% 484.612,50R$                18,50% 523.905,40R$                20,00% 537.003,04R$                20,50% 537.003,04R$                20,50%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87.168,04R$                 15,00% 87.168,04R$                 15,00% 116.224,05R$                20,00% 116.224,05R$                20,00% 116.224,05R$                20,00% 58.112,03R$                  10,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73.895,60R$                  20,00% 147.791,21R$                40,00% 147.791,21R$                40,00%

0 0 0 0 0 0

221.959,92R$                25,00% 221.959,92R$                25,00% 266.351,90R$                30,00% 177.567,94R$                20,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

62.381,80R$                 20,00% 62.381,80R$                  20,00% 62.381,80R$                  20,00% 62.381,80R$                  20,00% 62.381,80R$                  20,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110.849,56R$               25,00% 110.849,56R$               25,00% 110.849,56R$                25,00% 110.849,56R$                25,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

239.728,95R$               25,00% 239.728,95R$               25,00% 239.728,95R$                25,00% 239.728,95R$                25,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

19.987,00R$                 45,00% 4.441,56R$                    10,00% 19.987,00R$                  45,00%

0 0 0 0 0 0

962.259,81R$               12,04% 1.249.341,90R$            15,63% 1.578.694,99R$             19,75% 1.539.650,73R$             19,27% 1.394.353,06R$             17,45% 1.267.444,07R$             15,86%

962.259,81R$               12,04% 2.211.601,71R$            27,67% 3.790.296,71R$             47,43% 5.329.947,44R$             66,69% 6.724.300,50R$             84,14% 7.991.744,57R$             100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO
TOTAL DO ITEM

(R$)

PERÍODO (MÊS)
MÊS (1) MÊS (2) MÊS (3) MÊS (4) MÊS (5) MÊS (6)

1.0
SERVIÇOS INICIAIS (INDICE 
INCC)

6.460,00R$            

2.0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
(INDICE DNIT)

237.716,34R$        

3.0
CANTEIRO DE OBRAS (INDICE 
INCC)

131.869,66R$        

4.0
TERRAPLENAGEM (INDICE 
DNIT)

1.399.095,01R$     

5.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 2.619.527,02R$     

6.0
DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS 
DE ARTE CORRENTES (INDICE 
DNIT- DRENAGEM)

581.120,26R$        

7.0
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
HORIZONTAL E VERTICAL 
(INDICE DNIT)

369.478,02R$        

8.0

OBRAS COMPLEMENTARES 
(INDICE DNIT - OBRAS 
COMPLEMENTARES E MEIO-
AMBIENTE)

887.839,68R$        

12.0
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO (INDICE 
DNIT)

44.415,55R$          

TOTAL DO MÊS (SIMPLES)

TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)

11.0
REMANEJAMENTO DE ÁGUA 
(INDICE INCC)

958.915,78R$        

9.0
ACESSIBILIDADE E 
PAISAGISMO (VER INDICES  
NOS SUBTITULOS)

311.909,01R$        

10.0
INTERFERÊNCIAS (INDICE 
INCC)

443.398,24R$        
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