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10.5 - Cronograma fisico financeiro

Na sequéncia é apresentada o cronograma fisico financeiro sem desoneracéo.
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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

azimute
ENGENHARIA

Local: Joinville / SC
PERIODO (MES)
- TOTAL DO ITEM - — — = = =
ITEM DISCRIMINAGAO MES (1) MES (2) MES (3) MES (4) MES (5) MES (6)
(R$) RS 7
0
0,
10 SERVIGCOS INICIAIS (INDICE RS 6.460,00 6.460,00 | 100,00%
INCC)
20 ADMINISTRAGAO LOCAL R$  237.716.34 R$ 38.034,61 | 16,00% 38.034,61 | 16,00% 38.034,61 | 16,00% 38.034,61 | 16,00% 38.034,61 | 16,00%
' (INDICE DNIT) S
30  |CANTEIRO DE OBRAS (INDICE [ no 15 aao e
' INCC) O
40  |TERRAPLENAGEM (INDICE | oo | 00 0r o4
' DNIT) ITEES
50 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) | RS 2.619.527,02 R$ 52.390,54 R$ 484.612,50 R$ 484.612,50 R$ 523.905,40 R$ 537.003,04 R$ 537.003,04
DRENAGEW PLUVIAL E OBRAS
6.0 DE ARTE CORRENTES (INDICE | R$  581.120,26
DNIT- DRENAGEM)
SINALIZAGAO VIARTA RS 75.695,60
7.0 HORIZONTAL E VERTICAL R$  369.478,02
(INDICE DNIT)
OBRAS COMPLEMENTARES RS 221.959,92 | 25,00%
(INDICE DNIT - OBRAS
8.0 COMPLEMENTARES E Melo- | RS 887.830.68
AMBIENTE)
ACESSIBILIDADE E 62.381,80
9.0 PAISAGISMO (VER INDICES R$  311.909,01
NOS SUBTITULOS)
100 |INTERFERENCIAS (INDICE RS 44339824 11084956 | 2500% | R$ 11084956 2500% |R$ 11084956 2500% |R$ 11084956 2500% | [ | | |
' INCC) I
; | RS 23972895] 2500% [RS __ 239.72895] 2500% |R$ ___ 239.72895| 2500% [R$ ___ 23972895| 2500% [ | | |
110 |REMANEJAMENTODEAGUA | oo geg91578
' (INDICE INCC) o
MOBILIZACAO E R$ 19.987,00 R$ 4.441,56 R$ 19.987,00
12.0  |DESMOBILIZAGAO (INDICE R$  44.41555

DNIT)

TOTAL DO MES (SIMPLES) R$ 962.259,81 12,04% R$ 1.249.341,90 15,63% R$ 1.578.694,99 19,75% R$ 1.539.650,73 19,27% R$ 1.394.353,06 17,45% R$ 1.267.444,07 15,86%
TOTAL DO MES (ACUMULADO) R$ 962.259,81 12,04% R$ 2.211.601,71 27,67% R$ 3.790.296,71 47,43% R$ 5.329.947,44 | 66,69% R$ 6.724.300,50 84,14% R$ 7.991.744,57 | 100,00%
LUCAS Assinado de forma
digital LUCAS
BOEGE BOECE
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