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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0022627524/2024 - SEINFRA.UIP

Joinville, 30 de agosto de 2024.

OBRA: l 1280 - Contratagdo de empresa de engenharia especializada para manutencao do sistema de iluminag

ENDERECO: | Todos os logradouros de Joinville

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MEsS 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVIGO DE EXECUGAO DE 6,98% | 1.342.629,00 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
MANUTENGAO EM ILUMINACAO R$ 0,00 R$ R$ RS R$ R$ RS RS RS R$ R$ R$

PUBLICA - PERIODO NOTURNO 100.697,18 |100.697,18 |134.262,90 |134.262,90 |134.26290 |134.262,90 |134.262,90 |134.262,90 |134.262,90 |100.697,18 |100.697,18

2 SERVICO DE EXECUGAO DE 7,90% | 1.518.552,48 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
MANUTENGAO EM ILUMINACAO
PUBLICA - PERIODO DIURNO

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
113.891,44 113.891,44 151.855,25 151.855,25 151.855,25 151.855,25 151.855,25 151.855,25 151.855,25 113.891,44 113.891,44

3 ADMINISTRACAO CENTRAL 13,35% | 2.566.839,36 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
192.512,95 |192.512,95 | 256.683,94 | 256.683,94 | 256.683,94 | 256.683,94 | 256.683,94 | 256.683,94 | 256.683,94 |192.512,95 [192.512,95

4 SERVICO - EQUIPAMENTOS 2,04% | 39161856 |0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ 29.371,39 | R$ 20.371,39 | R$ 30.161,86 | R$ 30.161,86 | R$ 30.161,86 | R$ 30.161,86 | RS 39.161,86 | R$ 30.161,86 | RS 39.161,86 | R$ 20.371,39 | RS 29.371,39
5 SERVIGOS DE APOIO - 453% | 87026560 | 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
JARDINAGEM, RECUPERACAO R$ 0,00 R$ 65.269,92 | R$ 65.269,92 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 87.026,56 | R$ 65.269,92 | R$ 65.269,92
PAISAGISTICA E DE PAVIMENTO,
PINTURA DE
POSTES/LUMINARIAS/QUADROS DE
DISTRIBUICAO
6 MATERIAIS 65,21% | 12.537.009,11f 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$

940.275,68 940.275,68 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 1.253.700,91 | 940.275,68 940.275,68

TOTAL SIMPLES 100,00%| 19.226.914,11f 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
1.442.018,56 | 1.442.018,56 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.922.691,41 | 1.442.018,56 | 1.442.018,56
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 19.226.914,11f 0,00% 7,50% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 92,50% 100,00%
R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1.442.018,56 | 2.884.037,12 | 4.806.728,53 | 6.729.419,94 | 8.652.111,35 | 10.574.802,76| 12.497.494,17| 14.420.185,58| 16.342.876,99 17.784.895,55| 19.226.914,11]
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iy Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
A H 02/09/2024, as 13:53, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
p Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n° 21.863, de
=TS 3000112014,
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