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Joinville, 30 de agosto de 2024.

 

OBRA: 1280 - Contratação de empresa de engenharia especializada para manutenção do sistema de iluminaç

ENDEREÇO: Todos os logradouros de Joinville

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO NOTURNO

6,98% 1.342.629,00 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
100.697,18

R$
100.697,18

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
134.262,90

R$
100.697,18

R$
100.697,18

2 SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO
PÚBLICA – PERÍODO DIURNO

7,90% 1.518.552,48 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
113.891,44

R$
113.891,44

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
151.855,25

R$
113.891,44

R$
113.891,44

3 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 13,35% 2.566.839,36 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
192.512,95

R$
192.512,95

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
256.683,94

R$
192.512,95

R$
192.512,95

4 SERVIÇO – EQUIPAMENTOS 2,04% 391.618,56 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ 29.371,39 R$ 29.371,39 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 39.161,86 R$ 29.371,39 R$ 29.371,39

5 SERVIÇOS DE APOIO –
JARDINAGEM, RECUPERAÇÃO
PAISAGÍSTICA E DE PAVIMENTO,
PINTURA DE
POSTES/LUMINÁRIAS/QUADROS DE
DISTRIBUIÇÃO

4,53% 870.265,60 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$ 65.269,92 R$ 65.269,92 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 87.026,56 R$ 65.269,92 R$ 65.269,92

6 MATERIAIS 65,21% 12.537.009,11 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
940.275,68

R$
940.275,68

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
1.253.700,91

R$
940.275,68

R$
940.275,68

TOTAL SIMPLES 100,00% 19.226.914,11 0,00% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50% 7,50%

R$ 0,00 R$
1.442.018,56

R$
1.442.018,56

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.922.691,41

R$
1.442.018,56

R$
1.442.018,56

TOTAL ACUMULADO 100,00% 19.226.914,11 0,00% 7,50% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 75,00% 85,00% 92,50% 100,00%

R$ 0,00 R$
1.442.018,56

R$
2.884.037,12

R$
4.806.728,53

R$
6.729.419,94

R$
8.652.111,35

R$
10.574.802,76

R$
12.497.494,17

R$
14.420.185,58

R$
16.342.876,99

R$
17.784.895,55

R$
19.226.914,11
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
02/09/2024, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022627524 e o código CRC 87E1F8FC.
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