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Joinville,	29	de	maio	de	2025.

	

OBRA: 1488	-	Contratação	de	serviços	técnicos	especializados	envolvendo	monitoramento,	diagnóstico	e
ENDEREÇO:

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Ketlin	Sabrina	Marques	-	CREA	99999999

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12

1 P01-PLANO	DE
TRABALHO

10,63% 32.778,10 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
32.778,10

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

2 P02	-
DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR

26,13% 80.583,62 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
80.583,62

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

3 P03	-
DIAGNÓSTICO
FINAL

33,95% 104.705,61 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
104.705,61

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

4 P04	-
ELABORAÇÃO	E
ESTRUTURAÇÃO
DOS
COMPONENTES
DE
PLANEJAMENTO

14,65% 45.162,67 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
45.162,67

R$	0,00

5 P05	-	PLANO	DE
MITIGAÇÃO	DE
IMPACTO

14,64% 45.151,38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
45.151,38

TOTAL	SIMPLES 100,00% 308.381,38 10,63% 0,00% 0,00% 26,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,95% 0,00% 14,65% 14,64%

R$
32.778,10

R$	0,00 R$	0,00 R$
80.583,62

R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
104.705,61

R$	0,00 R$
45.162,67

R$
45.151,38

TOTAL
ACUMULADO

100,00% 308.381,38 10,63% 10,63% 10,63% 36,76% 36,76% 36,76% 36,76% 36,76% 70,71% 70,71% 85,36% 100,00%

R$
32.778,10

R$
32.778,10

R$
32.778,10

R$
113.361,72

R$
113.361,72

R$
113.361,72

R$
113.361,72

R$
113.361,72

R$
218.067,33

R$
218.067,33

R$
263.230,00

R$
308.381,38
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Ketlin	Sabrina	Marques	Paes	Rech,	Servidor(a)
Público(a),	em	29/05/2025,	às	10:47,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,
Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Jamil	El	Khaitib,	Servidor(a)	Público(a),	em	29/05/2025,
às	10:49,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Magda	Cristina	Villanueva	Franco,	Gerente,	em
29/05/2025,	às	13:45,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	25624449	e	o	código	CRC	D7A667EF.

Rua	Dr.	João	Colin,	2.719	-	Bairro	Santo	Antônio	-	CEP	89218-035	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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