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Joinville, 29 de maio de 2025.

OBRA: 1488 - Contratagao de servigos técnicos especializados envolvendo monitoramento, diagndstico e
ENDERECO:
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL
j Ketlin Sabrina Marques - CREA 99999999
TECNICO:
ITEM  SERVICO PESO (VALOR(R$)| MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 | PO1-PLANO DE |10,63% | 32.778,10 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TRABALHO R$ R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 |[R$0,00 [R$0,00 |R$000 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 [R$0,00 |R$0,00
32.778,10
2 |Poz- 26,13% | 80.583,62 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DIAGNOSTICO R$ 0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$ R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |[R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 [Rs0,00
PRELIMINAR 80.583,62
3 |Po3- 33,95% | 104.705,61/ 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00%
DIAGNOSTICO R$ 0,00 |R$0,00 [R$0,00 [R$000 |R$000 |R$000 |R$0,00 |[R$0,00 [R$ R$ 0,00 [R$0,00 |R$ 0,00
FINAL 104.705,61
4 |Po4- 14,65% | 45.162,67 [ 0,00% |0,00% [0,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 0,00%
ELABORACAO E R$ 0,00 |R$0,00 [R$0,00 [R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 [R$0,00 |[R$0,00 [R$0,00 |Rs R$ 0,00
ESTRUTURACAO 45.162,67
DOS
COMPONENTES
DE
PLANEJAMENTO
5 | Pos - PLANO DE| 14,64% | 45.151,38 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
MITIGACAO DE R$ 0,00 [R$0,00 |R$0,00 [R$000 |R$000 |R$0,00 |R$000 [R$0,00 [R$000 [R$0,00 [R$0,00 |Rs
IMPACTO 45.151,38
TOTAL SIMPLES | 100,00% 308.381,38 10,63% | 0,00% | 0,00% | 26,13% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,95% | 0,00% 14,65% | 14,64%
R$ R$ 0,00 |R$0,00 |Rs$ R$ 0,00 [R$0,00 |R$0,00 |R$0,00 [Rs R$ 0,00 [Rs R$
32.778,10) 80.583,62 104.705,61 45.162,67 | 45.151,38
TOTAL 100,00% 308.381,38| 10,63% | 10,63% |10,63% |36,76% |36,76% |36,76% |36,76% |36,76% |70,71% |70,71% |8536% |100,00%
ACUMULADO R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
32.778,10| 32.778,10| 32.778,10] 113.361,72] 113.361,72| 113.361,72| 113.361,72| 113.361,72| 218.067,33| 218.067,33| 263.230,00| 308.381,38
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Documento assinado eletronicamente por Ketlin Sabrina Marques Paes Rech, Servidor(a)
Publico(a), em 29/05/2025, as 10:47, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jamil El Khaitib, Servidor(a) Publico(a), em 29/05/2025,
as 10:49, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Magda Cristina Villanueva Franco, Gerente, em
29/05/2025, as 13:45, conforme a Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
i verificador 25624449 e o c6digo CRC D7A667EF.
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