
	

CRONOGRAMA	FÍSICO-FINANCEIRO	SEI	Nº	25441977/2025	-	SEINFRA.UBP

	

	

Joinville,	13	de	maio	de	2025.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 OBRA: 1520	-	Pavimentação	Rua	Anêmonas	e	outras 	
	 ENDEREÇO: Rua	Anêmonas 	
	 CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO 	

	 RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Antônio	Carlos	Ramuski	-	CREA-SC	026930-7 	

	ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10
	
1.1

SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)	RUA
ANÊMONAS

0,03% 6.577,38
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$
6.577,38 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

1.2
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL	(INDICE
INCC)	RUA
ANÊMONAS

2,28% 529.464,33
1,64% 3,39% 4,64% 7,33% 8,27% 10,53% 11,13% 13,74% 10,38% 9,02%

	 R$
8.683,22

R$
17.948,84

R$
24.567,14

R$
38.809,74

R$
43.786,70

R$
55.752,59 R$	58.929,38 R$	72.748,40 R$	54.958,40 R$	47.757,68

	

1.3

CUSTOS	DAS
ÁREAS
SOCIOAMBIENTAL,
TRABALHISTA	E	DE
SEGURANÇA	DO
TRABALHO	(INDICE
INCC)	RUA
ANÊMONAS

0,43% 99.436,12

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

	 R$
6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39 R$	6.632,39

	

1.4

MOBILIZAÇÃO	-
CANTEIRO	DE
OBRAS	-
DESMOBILIZAÇÃO
(INDICE	INCC)	RUA
ANÊMONAS

1,57% 364.979,91

42,50% 22,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

	 R$
155.116,46

R$
82.120,48 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60 R$	7.299,60

	
1.5

TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
ANÊMONAS

8,12% 1.885.254,75
6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 8,00%

	 R$
113.115,29

R$
150.820,38

R$
150.820,38

R$
150.820,38

R$
226.230,57

R$
226.230,57

R$
226.230,57

R$
226.230,57

R$
188.525,48

R$
150.820,38

	
1.6

PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA
ANÊMONAS

20,69% 4.802.360,00
0,00% 3,50% 5,50% 7,50% 7,50% 9,40% 9,60% 10,00% 13,00% 12,00%

	 R$	0,00 R$
168.082,60

R$
264.129,80

R$
360.177,00

R$
360.177,00

R$
451.421,84

R$
461.026,56

R$
480.236,00

R$
624.306,80

R$
576.283,20

	

1.7
DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT-	DRENAGEM)
RUA	ANÊMONAS

30,43% 7.063.053,25
0,00% 2,00% 4,50% 9,50% 10,00% 14,00% 15,00% 20,00% 10,00% 7,00%

	 R$	0,00 R$
141.261,07

R$
317.837,40

R$
670.990,06

R$
706.305,32

R$
988.827,45

R$
1.059.457,99

R$
1.412.610,65

R$
706.305,32

R$
494.413,73

	

1.8

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)	RUA
ANÊMONAS

0,30% 69.110,94

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	6.911,09

	

1.9

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
ANÊMONAS

2,15% 500.102,08

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	75.015,31

	

1.10

OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	ANÊMONAS

7,36% 1.708.299,87

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 3,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
34.166,00

R$
51.249,00 R$	85.414,99 R$

170.829,99
R$
170.829,99

R$
170.829,99

	

1.11
MURO	DE
CONTENÇÃO
(INDICE	INCC)	RUA
ANÊMONAS

0,29% 66.448,97
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
13.289,79

R$
19.934,69

R$
19.934,69 R$	9.967,35 R$	3.322,45 R$	0,00 R$	0,00

	
1.12

INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
ANÊMONAS

0,52% 121.789,58
20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$
24.357,92

R$
24.357,92

R$
18.268,44

R$
18.268,44

R$
18.268,44

R$
12.178,96 R$	6.089,48 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

2.1
SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)	RUA
ESTEVES	JUNIOR				
	

0,01% 1.706,01
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$
1.706,01 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

2.2
TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
ESTEVES	JUNIOR				
			

2,62% 608.952,73
5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 0,00%

	 R$
30.447,64

R$
60.895,27

R$
60.895,27

R$
121.790,55

R$
60.895,27

R$
60.895,27 R$	60.895,27 R$	76.119,09 R$	76.119,09 R$	0,00

	
2.3

PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA
ESTEVES	JUNIOR				

6,87% 1.595.218,22
0,00% 5,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00%

	 R$	0,00 R$
79.760,91

R$
159.521,82

R$
199.402,28

R$
199.402,28

R$
199.402,28

R$
199.402,28

R$
199.402,28

R$
199.402,28

R$
159.521,82

	

2.4

DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT-	DRENAGEM)
RUA	ESTEVES
JUNIOR

5,59% 1.297.569,44

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

R$
129.756,94

	

2.5

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)	RUA
ESTEVES	JUNIOR

0,13% 31.262,10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	3.126,21

	

2.6

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
ESTEVES	JUNIOR				

0,02% 4.788,10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	478,81
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2.7

OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	ESTEVES
JUNIOR				

1,67% 388.266,29

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 17,50%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$
38.826,63 R$	38.826,63 R$	38.826,63 R$	48.533,29 R$	67.946,60

	

2.8
MURO	DE
CONTENÇÃO
(INDICE	INCC)	RUA
ESTEVES	JUNIOR

0,04% 9.107,75
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	9.107,75 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	
2.9

INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
ESTEVES	JUNIOR

0,17% 38.421,81
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$
38.421,81 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	
3.1

SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)	RUA
GUILHON	RIBEIRO

0,01% 1.706,01
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
3.2

TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
GUILHON	RIBEIRO

0,21% 48.519,18
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
3.3

PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA
GUILHON	RIBEIRO

0,39% 91.107,63
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	

3.4

DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT-	DRENAGEM)
RUA	GUILHON
RIBEIRO

0,72% 168.173,09

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

3.5

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)	RUA
GUILHON	RIBEIRO		
	

0,12% 27.545,24

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

3.6

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
GUILHON	RIBEIRO		

0,02% 4.694,14

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

3.7

OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	GUILHON
RIBEIRO

0,06% 13.327,96

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	
3.8

INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
GUILHON	RIBEIRO

0,00% 326,65
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
4.1

SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

0,01% 1.706,01
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	1.706,01 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
4.2

TERRAPLENAGEM
(INDICE	DNIT)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

0,80% 184.587,18
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 20,00% 20,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	27.688,08 R$	55.376,15 R$	36.917,44 R$	36.917,44
	
4.3

PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

1,77% 410.054,04
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 20,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	51.256,75 R$	51.256,75 R$	82.010,81
	

4.4

DRENAGEM
PLUVIAL	(INDICE
DNIT-	DRENAGEM)
RUA	SANTO
AGOSTINHO

2,32% 537.739,64

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20,00% 20,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	26.886,98 R$
107.547,93

R$
107.547,93

	

4.5

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

0,02% 3.604,54

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

4.6

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA	VERTICAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
VERTICAL)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

0,01% 2.992,32

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

4.7

OBRAS
COMPLEMENTARES
(INDICE	DNIT	-
OBRAS
COMPLEMENTARES
E	MEIO-AMBIENTE)
RUA	SANTO
AGOSTINHO

1,58% 367.678,87

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	36.767,89

	
4.8

INTERFERÊNCIAS
(INDICE	INCC)	RUA
SANTO	AGOSTINHO

0,03% 7.044,95
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	7.044,95 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
5.1

SERVIÇOS	INICIAIS
(INDICE	INCC)
PONTE	ANEMONAS

0,01% 1.706,01
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	
5.2

PAVIMENTAÇÃO
(INDICE	DNIT)
PONTE	ANEMONAS

0,60% 140.038,38
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00
	

5.3

SINALIZAÇÃO
VIÁRIA
HORIZONTAL
(INDICE	DNIT	-
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL)
PONTE	ANEMONAS

0,03% 7.591,06

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

	 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00 R$	0,00

	

	

TOTAL	SIMPLES 100,00% 23.212.312,53
1,66% 3,71% 4,91% 7,44% 7,81% 9,69% 10,28% 12,74% 10,38% 9,31%

	 R$
385.058,10

R$
861.636,80

R$
1.139.729,18

R$
1.726.344,91

R$
1.812.855,20

R$
2.248.408,21

R$
2.386.368,46

R$
2.957.534,87

R$
2.408.391,69

R$
2.160.037,82

	 TOTAL
ACUMULADO 100,00% 23.212.312,53

1,66% 5,37% 10,28% 17,72% 25,53% 35,21% 45,49% 58,24% 68,61% 77,92%

	 R$
385.058,10

R$
1.246.694,90

R$
2.386.424,09

R$
4.112.769,00

R$
5.925.624,20

R$
8.174.032,41

R$
10.560.400,88

R$
13.517.935,75

R$
15.926.327,44

R$
18.086.365,26
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Antonio	Carlos	Ramuski,	Usuário	Externo,	em	13/05/2025,	às	15:31,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto
Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código	verificador	25441977	e	o	código	CRC	2A204CB3.

Rua	Saguaçu,	265	-	Bairro	Saguaçu	-	CEP	89221-010	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br

24.0.248246-4
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