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Prefeitura de
Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N? 25441977/2025 - SEINFRA.UBP

OBRA: [1520 - Pavimentacdo Rua Anémonas e outras

ENDERECO: Rua Anémonas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Joinville, 13 de maio de 2025.

RESPONSAVE . -

TECNICO: L‘Antomo Carlos Ramuski - CREA-SC 026930-7

ITEM| SERVICO PESO | VALOR(RS) |MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
SERVICOS INICIAIS 100,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1 |(INDICE INCC) RUA|0,03% |6.577,38
QNEMONAS ) ? g’gﬂ 3g |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ADMINISTRACAO 1,64% 3,39% 4,64% 7,33% 8,27% 10,53% 11,13% 13,74% 10,38% 9,02%
LOCAL (INDICE

1.2 2,28% [529.464,33 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
INCC) RUA
R ErONAS 8.683,22 |17.948,84 |24.567,14 |38.809,74 |43.786,70 |55.752,59 |RS58.929.38 |R$72.748,40 |R$ 54.958,40 |R$ 47.757,68
CUSTOS DAS 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
AREAS
SOCIOAMBIENTAL,

TRABALHISTA E DE

1.3 0,43% [99.436,12
SEGURANgf(% DO o ? 2%32 39 |R$6.632,39 |R$ 6.632,39 |R$ 6.632,39 | R$ 6.632,39 | RS 6.632,39 |R$ 6.632,39 |R$ 6.632,39 |R$ 6.632,39 |R$ 6.632,39
TRABALHO (INDICE -632,

INCC) RUA
ANEMONAS
MOBILIZACAO - 42,50%  |22,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
CANTEIRO DE
14 |OBRAS- 1,57% |364.979,91 |[R$ R
N A y o g ’
DESMOBILIZACAO 155.116.46 8;; 12048 |R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60 | R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60 |R$ 7.299,60
(INDICE INCC) RUA 116, 420,
ANEMONAS
TERRAPLENAGEM 6,00% 8,00% 8,00% 8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 8,00%

1.5 |(INDICE DNIT) RUA |8,12% |1.885.254,75 |R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ANEMONAS 113.115,29/150.820,38 |150.820,38 |150.820,38 [226.230,57 |226.230,57 |226.230,57 |226.230,57 |188.525,48 |150.820,38
PAVIMENTACAO 0,00% 3,50% 5,50% 7,50% 7,50% 9,40% 9,60% 10,00% 13,00% 12,00%

1.6 |(INDICE DNIT) RUA |20,69% |4.802.360,00 R$ 0,00 |BS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ANEMONAS ’ 168.082,60 [264.129,80 [360.177,00 |360.177,00 |451.421,84 |461.026,56 [480.236,00 |624.306,80 |576.283,20
DRENAGEM 0,00% 2,00% 4,50% 9,50% 10,00% 14,00% 15,00% 20,00% 10,00% 7,00%
PLUVIAL (INDICE

L7 | pNIT- DR](ENAGEM) 30,43% |7.063.053,25 | po g0 |RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
RUA ANEMONAS ’ 141.261,07 |317.837,40 |670.990,06 |706.305,32 |988.827,45 [1.059.457,99 |1.412.610,65 |706.305,32 [494.413,73
SINALIZAGAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
VIARIA
HORIZONTAL

1.8 |(INDICE DNIT - 0,30% [69.110,94
SINALIZAGAO ? R$ 0,00 [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.911,09
HORIZONTAL) RUA
ANEMONAS
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00%
VIARIA VERTICAL
(INDICE DNIT -

1.9 % 2,15% [500.102,08
SINALIZACAO ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 75.015,31
VERTICAL) RUA
ANEMONAS
OBRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 3,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT -

1.10 | OBRAS 7,36% [1.708.299,87 R$ R$ R$ R$ R$
COMPLEMENTARES R$0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 34.166,00 |51.249,00 R$ 85.414,99 170.829,99 [170.829,99 |170.829,99
E MEIO-AMBIENTE)

RUA ANEMONAS
MURO DE _ 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00%
CONTENGAO

1.11 0,29% |66.448,97 R$ R$ R$
INDICE INCC) RUA
E&NEMONAS ) R$ 0,00 [R$ 0,00 R$ 0,00 1328079 |10.934.69 |19.93460 |R$9-967.35 |R$3.32245 |R$0,00 R$ 0,00
INTERFERENCIAS 20,00%  [20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12 | (INDICE INCC) RUA |0,52% |121.789,58 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
ANEMONAS 24.357,92 |24.357,02  |18.268,44 |18.26844 |18.268,44 |12.178,9¢ |R$ 608948 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS INICIAIS 100,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
(INDICE INCC) RUA

2.1 0,01% |1.706,01
ESTEVES JUNIOR ? 5“706 01 |R$0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 12,50% 0,00%
(INDICE DNIT) RUA

2.2 2,62% [608.952,73 |R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTEVES JUNIOR

J 30.447,64 |60.895,27 |60.895,27 |121.790,55 |60.89527 |60.89527 |R$60.895,27 |R$ 76.119,09 |R$ 76.119,09 |R$ 0,00
PAVIMENTACAO 0,00% 5,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00%

2.3 | (INDICE DNIT) RUA |6,87% |1.595.218,22 R$ 000 |RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
ESTEVES JUNIOR ’ 79.760,91  [159.521,82 |199.402,28 |199.402,28 [199.402,28 [199.402,28 [199.402,28 |199.402,28 |159.521,82
DRENAGEM 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PLUVIAL (INDICE

2.4 |DNIT- DRENAGEM) [5,59% |1.297.569,44 R 0,00 |RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
RUA ESTEVES ’ 129.756,94 [129.756,94 [129.756,94 |129.756,94 |129.756,94 |129.756,94 [129.756,94 |129.756,94 |129.756,94
JUNIOR
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
VIARIA
HORIZONTAL

2.5 | (INDICE DNIT - 0,13% [31.262,10
SINALIZAGAO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.126,21
HORIZONTAL) RUA
ESTEVES JUNIOR
SINALIZAGCAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
VIARIA VERTICAL
(INDICE DNIT -

2.6 X 0,02% |4.788,10
SINALIZACAO ? R$ 0,00 [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 478,81
VERTICAL) RUA
ESTEVESJUNIOR | | o~ .. b ol .




OBRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 12,50% 17,50%
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT -
OBRAS
2.7 1,67% |388.266,29
E%%?ﬁ;ﬁﬁ%? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ?3_826 63 |R$38.826,63 |R$ 38.826,63 |R$ 48.533,29 |R$ 67.946,60
RUA ESTEVES
JUNIOR
MURO DE _ 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CONTENGAO
2.8 0,04% |9.107,75
(IIS\IDICESINCC)gUA ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.107,75 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ESTEVES JUNIOR
INTERFERENCIAS 100,00% |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.9 |(INDICE INCC) RUA [0,17% |38.421,81 R$
ESTEVES JUNIOR 38.421,81 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS INICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.1 |(INDICE INCC) RUA [0,01% |1.706,01
GUILHON RIBEIRO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.2 | (INDICE DNIT) RUA |0,21% |48.519,18
GUILHON RIBEIRO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PAVIMENTAGCAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.3 |(INDICE DNIT) RUA |0,39% |91.107,63
GUILHON RIBEIRO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DRENAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PLUVIAL (INDICE
3.4 |DNIT- DRENAGEM) |0,72% |168.173,09
RUA GUILHON ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
RIBEIRO
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIARIA
HORIZONTAL
(INDICE DNIT -
3.5 , 0,12% |27.545,24
SINALIZACAO ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HORIZONTAL) RUA
GUILHON RIBEIRO
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIARIA VERTICAL
(INDICE DNIT -
3.6 % 0,02% |4.694,14
SINALIZA(;‘AO ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VERTICAL) RUA
GUILHON RIBEIRO
OBRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT -
OBRAS
3.7 0,06% |13.327,96
COMPLEMENTARES ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E MEIO-AMBIENTE)
RUA GUILHON
RIBEIRO
INTERFERENCIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.8 |(INDICE INCC) RUA [0,00% |326,65
GUILHON RIBEIRO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS INICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.1 |(INDICE INCC) RUA [0,01% |1.706,01
SANTO AGOSTINHO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.706,01 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TERRAPLENAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 20,00% 20,00%
4.2 |(INDICE DNIT) RUA [0,80% |184.587,18
SANTO AGOSTINHO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.688,08 |R$ 55.376,15 |R$ 36.917,44 |R$ 36.917,44
PAVIMENTACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 20,00%
4.3 |(INDICE DNIT) RUA [1,77% |410.054,04
SANTO AGOSTINHO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.256,75 |R$ 51.256,75 |R$ 82.010,81
DRENAGEM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20,00% 20,00%
PLUVIAL (INDICE
4.4 |DNIT- DRENAGEM) [2,32% |537.739,64 R$ R$
RUA SANTO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 26.886,98 | 10 <10 03 |107.547.03
AGOSTINHO
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIARIA
HORIZONTAL
4.5 |(INDICE DNIT - 0,02% |3.604,54
SINALIZACAO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HORIZONTAL) RUA
SANTO AGOSTINHO
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIARIA VERTICAL
(INDICE DNIT -
4.6 5 0,01% |2.992,32
SINAL(I:ZAC)AO ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VERTICAL) RUA
SANTO AGOSTINHO
OBRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
COMPLEMENTARES
(INDICE DNIT -
OBRAS
4.7 1,58% |367.678,87
COMPLEMENTARES ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.767,89
E MEIO-AMBIENTE)
RUA SANTO
AGOSTINHO
INTERFERENCIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.8 |(INDICE INCC) RUA [0,03% |7.044,95
SANTO AGOSTINHO R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.044,95 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS INICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.1 |(INDICE INCC) 0,01% |1.706,01
PONTE ANEMONAS R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PAVIMENTAGAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.2 | (INDICE DNIT) 0,60% |140.038,38
PONTE ANEMONAS R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINALIZACAO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VIARIA
HORIZONTAL
5.3 | (INDICE DNIT - 0,03% |7.591,06
SINALIZACAO ? R$ 0,00 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HORIZONTAL)
PONTE ANEMONAS
1,66% 3,71% 4,91% 7,44% 7,81% 9,69% 10,28% 12,74% 10,38% 9,31%
TOTAL SIMPLES ~ |100,00%| 23.212.312,53| R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
385.058,10/861.636,80 |1.139.729,18]1.726.344,91| 1.812.855,20| 2.248.408,21| 2.386.368,46 |2.957.534,87 |2.408.391,69 |2.160.037,82
TOTAL 1,66% 5,37% 10,28% 17,72% 25,53% 35,21% 45,49% 58,24% 68,61% 77,92%
ACUMULADO 100,00%| 23.212.312,53| rg

385.058,10

R$
1.246.694,90

R$
2.386.424,09

R$
4.112.769,00

R$
5.925.624,20

R$
8.174.032,41

R$
10.560.400,88]

R$
13.517.935,75]

R$
15.926.327,44

R$
18.086.365,2¢
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Carlos Ramuski, Usuario Externo, em 13/05/2025, as 15:31, conforme a Medida Provisdria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto
Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

¥ A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador 25441977 e o cédigo CRC 2A204CB3.
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