Prefeitura de H . "
Joinvile Prefeitura de Joinville

CRONOGRAM A FIiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0018135360/2023 - SED.UIN

Joinville, 24 de agosto de 2023.

OBRA: 1112 - Quadra coberta - Escola Municipal Honério Saldo

ENDERECO: Estrada Quiriri, 3467, Pirabeiraba, Joinville/SC

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Rosana Giusfredi - CREA 053.741-7

ITEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS PRELIMINARES 17,24% | 154.921,91 | 30,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20,00%
R$ 46.476,57 | R$ 19.365,24 | R$ 19.365,24 | R$ 19.365,24 | R$ 19.365,24 | R$ 30.984,38
2 SERVICOS DE DEMOLIGAO 0,61% | 5.499,22 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 5.499,22 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 INFRAESTRUTURA 10,50% | 94.392,40 | 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 18.878,48 | R$ 66.074,68 | R$ 9.439,24 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SUPRAESTRUTURA 9.28% |83.383.86 | 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 16.676,77 | R$ 58.368,70 | R$ 8.338,39 | R$ 0,00 R$ 0,00
5 ESTRUTURA METALICA E SISTEMA | 30,09% | 270.495,56 | 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
DE COBERTURA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.623,89 | R$ 67.623,89 | R$ 67.623,89 | R$ 67.623,89
6 SISTEMA DE PROTECAO PARAOS | 1,58% | 14.189,28 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
PILARES METALICOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.837,86 | R$ 11.351,42
7 DRENAGEM PLUVIAL 3.25% |29.240,01 | 12,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 28,00%
R$ 3.508,80 | R$4.386,00 | R$4.386,00 | R$ 4.386,00 | R$ 4.386,00 | R$ 8.187,20
8 INSTALACOES ELETRICAS 8.93% |80.261,79 | 13,00% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 12,00%
R$ 10.434,03 | R$ 15.049,09 | R$ 15.049,09 | R$ 15.049,09 | R$ 15.049,09 | R$ 9.631,41
9 ENTRADA DE ENERGIA 216% |19.411,71 | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 19.411,71 | R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10 | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA | 1,66% | 14.920,26 | 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 30,00% 40,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 0,00 R$ 1.492,03 | R$ 0,00 R$2.984,05 | R$ 4.476,08 | R$5.968,10
(SPDA)
11 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO | 0,33% | 2.977,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.977,79
12 | PINTURAS 4,47% | 40.153,56 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.030,71 | R$ 32.122,85
13 | SERVICOS COMPLEMENTARES 977% |87.802,18 | 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.780,22 | R$ 17.560,44 | R$ 26.340,65 | R$ 35.120,87
14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA 0.14% | 1.226,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 613,18 | R$ 613,18
TOTAL SIMPLES 100,00%| 898.875,89 | 11,59% 13,69% 20,36% 15,05% 16,55% 22,76%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
104.208,82 | 123.043,80 | 183.012,38 |135.307,09 |148.722,70 |204.581,11
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 898.875,89 | 11,59% 25,28% 45,64% 60,69% 77,24% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$
104.208,82 | 227.252,62 | 410.265,00 |[545.572,00 |694.294,78 | 898.875,89
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Documento assinado eletronicamente por Rosana Giusfredi, Servidor(a)
_3@'_ 2 m - i3, Publico(a), em 28/08/2023, as 17:19, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de



assinatura 1) l ST L 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
eletronica i
TEEEEE 21,863, de 30/01/2014.
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