
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0018135360/2023 - SED.UIN

Joinville, 24 de agosto de 2023.

 

OBRA: 1112 - Quadra coberta - Escola Municipal Honório Saldo

ENDEREÇO: Estrada Quiriri, 3467, Pirabeiraba, Joinville/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rosana Giusfredi - CREA 053.741-7

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17,24% 154.921,91 30,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20,00%

R$ 46.476,57 R$ 19.365,24 R$ 19.365,24 R$ 19.365,24 R$ 19.365,24 R$ 30.984,38

2 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 0,61% 5.499,22 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 5.499,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 INFRAESTRUTURA 10,50% 94.392,40 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 18.878,48 R$ 66.074,68 R$ 9.439,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 SUPRAESTRUTURA 9,28% 83.383,86 0,00% 20,00% 70,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 16.676,77 R$ 58.368,70 R$ 8.338,39 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ESTRUTURA METÁLICA E  SISTEMA
DE COBERTURA

30,09% 270.495,56 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.623,89 R$ 67.623,89 R$ 67.623,89 R$ 67.623,89

6 SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS
PILARES METÁLICOS

1,58% 14.189,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.837,86 R$ 11.351,42

7 DRENAGEM PLUVIAL 3,25% 29.240,01 12,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 28,00%

R$ 3.508,80 R$ 4.386,00 R$ 4.386,00 R$ 4.386,00 R$ 4.386,00 R$ 8.187,20

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,93% 80.261,79 13,00% 18,75% 18,75% 18,75% 18,75% 12,00%

R$ 10.434,03 R$ 15.049,09 R$ 15.049,09 R$ 15.049,09 R$ 15.049,09 R$ 9.631,41

9 ENTRADA DE ENERGIA 2,16% 19.411,71 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 19.411,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
(SPDA)

1,66% 14.920,26 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 1.492,03 R$ 0,00 R$ 2.984,05 R$ 4.476,08 R$ 5.968,10

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 0,33% 2.977,79 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.977,79

12 PINTURAS 4,47% 40.153,56 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.030,71 R$ 32.122,85

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9,77% 87.802,18 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.780,22 R$ 17.560,44 R$ 26.340,65 R$ 35.120,87

14 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,14% 1.226,36 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 613,18 R$ 613,18

TOTAL SIMPLES 100,00% 898.875,89 11,59% 13,69% 20,36% 15,05% 16,55% 22,76%

R$
104.208,82

R$
123.043,80

R$
183.012,38

R$
135.307,09

R$
148.722,70

R$
204.581,11

TOTAL ACUMULADO 100,00% 898.875,89 11,59% 25,28% 45,64% 60,69% 77,24% 100,00%

R$
104.208,82

R$
227.252,62

R$
410.265,00

R$
545.572,09

R$
694.294,78

R$
898.875,89
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Documento assinado eletronicamente por Rosana Giusfredi, Servidor(a)
Público(a), em 28/08/2023, às 17:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
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24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018135360 e o código CRC CE326B9E.
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