
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0020777480/2024 - SED.UIN

Joinville, 03 de abril de 2024.

 

OBRA: 1261 - Construção do CEI Ministro Luiz Galloti

ENDEREÇO: Rua Ministro Luiz Galloti, Bairro Boa Vista

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SERVIÇOS INCIAIS 3,58% 738.043,19 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

R$
169.749,93

R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02 R$ 51.663,02

2 REGULARIZAÇÃO DE TERRENO 0,75% 155.047,25 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$
155.047,25

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAL 42,05% 8.661.896,95 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
1.299.284,54

R$
2.165.474,24

R$
2.165.474,24

R$
2.165.474,24

R$
866.189,69

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ESTRUTURA METÁLICA 10,77% 2.218.179,34 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
554.544,83

R$
554.544,83

R$
221.817,93

R$ 0,00 R$ 0,00 R$
554.544,83

R$
332.726,90

R$ 0,00

5 DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO 5,50% 1.132.149,78 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
226.429,96

R$
339.644,93

R$
339.644,93

R$
226.429,96

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 HIDROSSANITÁRIO 1,56% 320.464,04 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.046,40 R$ 64.092,81 R$ 64.092,81 R$ 64.092,81 R$ 64.092,81 R$ 0,00 R$ 32.046,40

7 DRENAGEM PLUVIAL 0,56% 114.764,06 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.476,41 R$ 22.952,81 R$ 22.952,81 R$ 22.952,81 R$ 22.952,81 R$ 0,00 R$ 11.476,41

8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO
ESTRUTURADO

0,57% 116.848,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.684,87 R$ 23.369,74 R$ 23.369,74 R$ 23.369,74 R$ 23.369,74 R$ 0,00 R$ 11.684,87

9 ELETRICIDADE - ELÉTRICA 3,20% 658.225,72 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.822,57 R$
131.645,14

R$
131.645,14

R$
131.645,14

R$
131.645,14

R$ 0,00 R$ 65.822,57

10 ELETRICIDADE - TELEFÔNICA 0,02% 4.517,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 451,78 R$ 903,55 R$ 903,55 R$ 903,55 R$ 903,55 R$ 0,00 R$ 451,78

11 ENERGIA - SUBESTAÇÃO 0,52% 107.704,88 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.852,44 R$ 53.852,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 PARA RAIOS (SPDA) 0,17% 34.612,29 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.461,23 R$ 6.922,46 R$ 6.922,46 R$ 6.922,46 R$ 6.922,46 R$ 0,00 R$ 3.461,23

13 PREVENTIVO DE INCÊNDIO (PPCI) 0,28% 56.895,73 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.379,15 R$ 11.379,15 R$ 11.379,15 R$ 11.379,15 R$ 11.379,15 R$ 0,00 R$ 0,00

14 CLIMATIZAÇÃO 2,72% 559.406,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
559.406,07

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 GLP 0,21% 43.729,19 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.864,60 R$ 21.864,60 R$ 0,00 R$ 0,00

16 REVESTIMENTO 13,04% 2.686.429,15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
268.642,91

R$
268.642,91

R$
537.285,83

R$
537.285,83

R$
537.285,83

R$
537.285,83

17 SOLÁRIOS 1,41% 290.830,57 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
290.830,57

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

18 BANCADAS 0,73% 149.355,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.677,60 R$ 74.677,60

19 PORTA E JANELAS 3,21% 661.563,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
132.312,67

R$
132.312,67

R$
264.625,35

R$
132.312,67

20 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 0,73% 151.017,94 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
151.017,94

21 DEPÓSITO DE
RESÍDUOS/HIDRÔMETRO E
SUBESTAÇÃO

0,41% 84.116,81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.116,81 R$ 0,00

22 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
ÁREA EXTERNA

4,36% 897.436,93 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
269.231,08

R$
628.205,85

23 FECHAMENTO DO PERÍMETRO DO
TERRENO - MURO DE BLOCO DE
CONCRETO E GRADIL METÁLICO

3,49% 719.822,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
107.973,33

R$
107.973,33

R$
215.946,65

R$
143.964,44

R$
143.964,44

R$ 0,00

24 SERVIÇOS FINAIS 0,17% 34.920,32 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.920,32

TOTAL SIMPLES 100,00% 20.597.977,45 1,58% 6,56% 10,76% 10,76% 13,46% 8,91% 6,07% 9,39% 7,29% 8,27% 8,54% 8,42%

R$
324.797,18

R$
1.350.947,57

R$
2.217.137,26

R$
2.217.137,26

R$
2.771.682,10

R$
1.835.149,91

R$
1.251.007,80

R$
1.933.278,94

R$
1.500.620,84

R$
1.702.901,06

R$
1.758.291,03

R$
1.735.026,50

TOTAL ACUMULADO 100,00% 20.597.977,45 1,58% 8,14% 18,90% 29,66% 43,12% 52,03% 58,10% 67,49% 74,77% 83,04% 91,58% 100,00%

R$
324.797,18

R$
1.675.744,75

R$
3.892.882,01

R$
6.110.019,27

R$
8.881.701,37

R$
10.716.851,28

R$
11.967.859,08

R$
13.901.138,02

R$
15.401.758,86

R$
17.104.659,92

R$
18.862.950,95

R$
20.597.977,45
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Público(a), em 03/04/2024, às 13:08, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente , em
08/04/2024, às 08:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 08/04/2024, às 08:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020777480 e o código CRC 5C8111EA.
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