Prefeitura de
2 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020777480/2024 - SED.UIN

Joinville, 03 de abril de 2024.

OBRA: l 1261 - Construcao do CEI Ministro Luiz Galloti

ENDEREGCO: | Rua Ministro Luiz Galloti, Bairro Boa Vista

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

TEM SERVICO PESO | VALOR(R$) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SERVICOS INCIAIS 358% |738.043,19 | 23,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
R$ R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | RS 51.663,02 | R$ 51.663,02 | R$ 51.663,02 | RS 51.663,02
169.749,93
2 REGULARIZAGAO DE TERRENO 075% |155.047,25 |100,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
155.047,25
3 ESTRUTURAL 42,05% | 8.661.896,95 | 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 RS R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.299.284,54 | 2.165.474,24 | 2.165.474,24 | 2.165.474,24 | 866.189,69
4 ESTRUTURA METALICA 10,77% | 2.218.179,34 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ 0,00
554544,83 | 554.544,83 | 221817,03 554.544,83 | 332.726,90
5 DIVISORIAS DE VEDAGAO 550% |1.132.149,78 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
226.429,96 | 339.644,03 | 339.644,93 | 226.429,96
6 HIDROSSANITARIO 1,56% | 320.464,04 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.046,40 | R$ 64.092,81 | RS 64.092,81 | R$ 64.092,81 | R$ 64.092,81 | RS 0,00 R$ 32.046,40
7 DRENAGEM PLUVIAL 056% |114.764,06 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.476,41 | R$ 22.952,81 | R$ 22.952,81 | R$ 22.952,81 | R$ 22.952,81 | RS 0,00 R$ 11.476,41
8 ELETRICIDADE - CABEAMENTO 057% |116.84871 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
ESTRUTURADO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 11.684,87 | R$ 23.369,74 | RS 23.369,74 | R$ 23.369,74 | R$ 23.369,74 | RS 0,00 R 11.684,87
9 ELETRICIDADE - ELETRICA 320% |65822572 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 65.822,57 | R$ R$ R$ R$ R$ 0,00 R$ 65.822,57
131.645,14 131.645,14 131.645,14 131.645,14
10 | ELETRICIDADE - TELEFONICA 002% |4517,77 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 451,78 | R$90355 | R$903,55 | R$90355 | R$90355 | Rs 0,00 R$ 451,78
11 | ENERGIA - SUBESTACAO 052% |[107.704,88 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.852,44 | R$ 53.852,44 | RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 | PARA RAIOS (SPDA) 017% |34.61229 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 346123 | R$ 6.92246 | RS 6.922,46 | R$ 6.922,46 | R$ 6.922,46 | RS 0,00 R$ 3.461,23
13 | PREVENTIVO DE INCENDIO (PPCI) [0,28% |56.895,73 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.379,15 | R$ 11.379,15 | R§ 11.379,15 | R$ 11.379,15 | R$ 11.379,15 | RS 0,00 R$ 0,00
14 |cumamzacAo 2,72% |559.406,07 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
559.406,07
15 |oLp 021% |[43.729,19 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.864,60 | R$ 21.864,60 | RS 0,00 R$ 0,00
16 | REVESTIMENTO 13,04% | 2.686.429,15 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ RS R$ R$ R$ R$
268.642,91 | 268.642,01 |537.28583 |537.285,83 |537.285,83 | 537.285,83
17 | soLArIiOs 141% | 29083057 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
290.830,57
18 | BANCADAS 073% |14935521 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.677,60 | R$ 74.677,60
19 | PORTAE JANELAS 321% | 66156337 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$
132.312,67 | 132.312,67 | 264.625,35 | 132.312,67
20 | EQUIPAMENTOS SANITARIOS 073% |[151.017,94 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
151.017,94
21 | DEPOSITO DE 041% |84.11681 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
RESIDUOS/HIDROMETRO £ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 84.116,81 | R$ 0,00
SUBESTACAO
22 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS | 4,36% |897.436,93 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
AREA EXTERNA R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$
269.231,08 | 628.205,85
23 | FECHAMENTO DO PERIMETRO DO |3,49% |719.822,18 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00%
TERRENO - MURO DE BLOCO DE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 0,00
CONCRETO E GRADIL METALICO 107.97333 | 107.97333 | 215.946,65 |143.96444 | 143.964,44
24 | SERVICOS FINAIS 017% |34.92032 | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.920,32
TOTAL SIMPLES 100,00%| 20.597.977,45| 1,58% 6,56% 10,76% 10,76% 13,46% 891% 6.07% 9,39% 7,29% 8.27% 8,54% 8,42%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
324.797,18 | 1.350.947,57 | 2.217.137,26 | 2.217.137,26 | 2.771.682,10 | 1.835.149,91 | 1.251.007,80 | 1.933.278,94 | 1.500.620,84 | 1.702.901,06 | 1.756.291,03 | 1.735.026,50
TOTAL ACUMULADO 100,00% 20.597.977,45| 1,58% 8,14% 18,90% 29,66% 43,12% 52,03% 58,10% 67,49% 74,77% 83,04% 91,58% 100,00%
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
324.797,18 | 1.675.744,75 | 3.892.882,01 | 6.110.019,27 | 8.881.701,37 | 10.716.851,28| 11.967.859,08| 13.901.138,02| 15.401.758,86| 17.104.659,92] 18.862.950,95| 20.597.977,45|
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| Uit Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,

Se‘! ' ¢ £ @ Servidor(a) Piblico(a), em 03/04/2024, as 13:08, conforme a Medida Provisoria n®

S 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

o iy Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
Sel! @ A i @ 08/04/2024, as 08:16, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
:{;}:‘:r""dg kr Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de

30/01/2014.

a0 Ty Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
Se|! ‘ P 0 (3, om 08/04/2024, s 0820, conforme a Medida Provistria 1 2.200.2, de
- 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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