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Contrato n° 804/2022

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensao
aproximada de 980,00 metros, com fundagées em estacas cravadas, escavadas em solo e
rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema ‘“cantitravell’”, método construtivo em
balangos sucessivos com vao livre central de 160,00 metros e langamento de vigas
protendidas efetuado através de treligca lancadeira e Adequacgao do Sistema Viario do Entorno
de 1500,00 metros no ambito do Programa Linha Verde Eixo Ecolégico Leste de Joinville.
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1 APRESENTAGAO

O presente Relatorio, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do contrato TC. 804/2022, cujo
objetivo é a Supervisdo da obra de arte especial (OAE) denominada Ponte Joinville,
numa extensao total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa
Catarina, apresenta a descricdo de suas atividades de supervisao da referida obra em
conformidade com as condi¢des descritas no contrato supra e nos Termos de Referéncia
do Edital de Licitagdo SEI N° 00116993431/2022.

Este relatério compde o “PRODUTO 06”, em atendimento aos requisitos pertinentes ao
Termo de Referéncia SECAO 6, anexo ao Edital de Licitagdo SEI N° 00116993431/2022.

2 DADOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS

2.1 Empresa Supervisora — Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e
Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

A licitagdo n°® 00116993431/2022 teve o consorcio Nova Engevix Engenharia e Projetos
S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo consércio
sendo, portanto, responsavel por todas as obrigagdes da consultora neste contrato.

Em 26 de outubro de 2022 o contrato TC. 804/2022 foi assinado, com valor
R$ 7.771.146,37 (sete milhdes, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis
reais e trinta e sete centavos) e prazo de execugao das atividades de supervisao de 900
(novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Servigo, emitida em 17 de
novembro de 2022.

2.2 Dados Contratuais

O QUADRO 2.1 apresenta as informacdes resumidas do contrato TC. 804/2022, firmado
entre o Municipio de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.
e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda.

QUADRO 2.1
DADOS CONTRATUAIS
CONTRATO TC. 804/2022
Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.- CNPJ
00.103.582/0001-31
EMPRESA CONTRATADA Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda.- CNPJ
04.967.284/0001-40
VALOR DO CONTRATO R$ 7.771.146,37
PRAZO DE EXECUGAO 30 meses (900dias)
PRAZO DO CONTRATO 30 meses (900dias)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 26/10/2022
0.S. SUPERVISAO SEI 0014941407 de 17/11/2022
INiCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022
TERMINO PREVISTO 05/05/2025

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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2.3 Relagao de Pessoal

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de servico, datada de
17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento.

QUADRO 2.2
RELAGAO DE PESSOAL

NOME

EMPRESA

PERIODO DE
ATUAGAO

FUNGAO

Fernando da Silva Schmidt

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Responsavel Técnico

Wilson Vieira

Consoércio Nova Engevix /

17/11/2022 — Atual

Coordenador Geral

Azimute
Hugo Burigo Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Coordenador do
Azimute Contrato
Alexandre Mosimann Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 — Atual Gerente

Silveira

Azimute

Ricardo llario Moretto

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Coordenador Técnico

Ariel Nesi

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Engenheira Civil
(Pavimentacéo)

Janaina de Souza Prim

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 — Atual

Engenheira Civil
(Estruturas)

Ivo Werlich Schmitz

Consorcio Nova Engevix /
Azimute.

17/11/2022 — Atual

Auxiliar de Engenharia

Newton Jose de Figueiredo
Miranda

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro de
Seguranga

Quéfren Antdbnio Menés de
Souza

Consoércio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Sanitarista e
Ambiental

Daniela Goeten

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Agronomal

Edson Rocha Nery

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Coodenador de
Supervisao

Gustavo Henrique Lopes

Consoércio Nova Engevix /
Azimute.

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Supervisor)

Vander Piske

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil —
Coordenador de
Projetos

Mariana de Souza Barros

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheira Ambiental

Julio Cesar de Sa

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Arquedlogo

Glauciando Neckel

Consoércio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Pavimentacao)

Thiago Petry

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Civil
(Drenagem e
Interferéncias)

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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NOME

EMPRESA

PERIODO DE
ATUAGAO

FUNGAO

Leandro Perondi

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Engenheiro Eletricista

Pamela Meier

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Arquiteta e Urbanista

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Ana Carolina Barbosa Azimute Bidloga
Joso Sergio de Oliveira Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Gedgrafo
Azimute
- Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual | Engenheira Sanitarista e
Eduarda Piaia . ;
Azimute Ambiental
Maicon Fernando da Silva Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Biclogo
Azimute
Paulo Cesar Leal Consorcio Nova Engevix / 17/11/2022 - Atual Gedgrafo

Azimute

Rogério Kreidlow

Consorcio Nova Engevix /
Azimute

17/11/2022 - Atual

Jornalista (Comuicagéao)

Consorcio Nova Engevix /

17/11/2022 - Atual

Roberto Borges Moraes Azimute Gedlogo
2.4 Informagodes da Fiscalizagao
2.4.1 Relagao de Pessoal
PERIODO DE .
NOME EMPRESA ATUACAO FUNCAO
Paulo Mendes Castro SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Régis Antdnio Konzen . "
Heitling SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual | Engenheiro Sanitarista
Emerson Luiz Pagani SEINFRA —PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Jamerson F_ernando SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Cordeiro
Aurélio Flenik SEINFRA —PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil
Eduardo Mendes SEINFRA — PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil

Simoes de Freitas

3 LICENCA AMBIENTAL

A Ponte Joinville, ou Empreeendimento, possui a Licenga Ambiental de Instalagdo LAI
N° 5183/2022 e Autorizacao de Corte AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a
condicao de autorizada para construcéao.

4 DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e
sudeste da cidade e as demais regioes, também facilitar o acesso até a zona norte sem

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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a necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veiculos na
regiao central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros
Adhemar Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade.

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre o Municipio de Joinville e o Banco de
Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execugao do
“Programa Linha Verde Ecolégico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”.
Dentre as agbes previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville,
que tera um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da regiao sul-leste.

A obra tem a fung&o de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio
Cachoeira e sobre a area de mangue na regido, que sera conectada com o sistema viario
existente do bairro Boa Vista, em binario a ser implantado nas ruas Sao Borja e Séo
Leopoldo.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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5 LOCALIZAGAO DA OBRA

Ponte Joinville, no municipio de Joinville/SC, conforme planta de localizacéo
apresentada na sequéncia.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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6 INFORMAGOES GERAIS DOS PROJETOS

Os dados relativos ao Projeto de obra de arte especial e readequagao do sistema viario
foram elaborados pela empresa PLANAVE S.A, sendo a vencedora do certame relativo
ao Edital 278/2015.

Os trabalhos foram desenvolvidos a partir do ano de 2016, ao contrato CT — 158/2016
celebrado entre a SEINFRA/Joinville com a empresa Planave S.A.

Os projetos disponibilizados pela contratante s&o:

e P09 - Projeto Executivo Geométrico;

e P10 - Projeto Executivo de Terraplanagem;

e P11 - Projeto Executivo de Drenagem;

e P12 - Projeto Executivo de Restauragdo e Pavimentagéo Asfaltica;
e P13 - Projeto Executivo de Sinalizagao Horizontal e Vertical,
e P14 - Projeto Executivo de Sinalizagdo Nautica;

e P15 e P16 - Projeto Executivo Estrutural;

e P18 - Projeto Executivo do SPDA,;

e P19 - Projeto Executivo de Acessibilidade e Paisagistico;

e P21 - Projeto Executivo de Interferéncias;

e P22 - Projeto Executivo de Obras Complementares;

e P23 - Quantitativo e Orgcamento da obra;

e P24 - Plano de execucéao da Obra;

7 CANTEIRO DE OBRAS
7.1 Introducgao

O canteiro de obras € compreendido por um conjunto de instalagdes industriais,
administrativas e de apoio que fornecerao todo o suporte necessario para a execugao
das obras. Sera suprido de todos os recursos materiais e de procedimento, visando
minimizar os impactos a comunidade do seu entorno.

Para dispor as acomodacgdes contidas no canteiro de obras, foi utilizado como diretriz os
principios basicos para o planejamento apresentado pelo “Manual de custos de
Infraestrutura de transportes — Volume 07 — Canteiro de obras” do DNIT (2017), como
descrito a seguir:

Satisfagdo e seguranga;
Integracao;

Economia do movimento;
Fluxo progressivo;

Uso do espaco cubico e
Flexibilidade.

A obra tera duragao de aproximadamente 2 anos e contara com 2 canteiros, tendo eles
as areas apresentadas a seguir:

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville 10
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e Canteiro 01 (bairro Adhemar Garcia). Dividido em duas areas (6507,63 m? e
8496,17) que somadas sao de 15003,81m? totais;

e Canteiro 02 (bairro Boa Vista e Comasa). No Boa vista conta-se com area de
3853,77 m?, sendo particionada em trechos de uma area maior (2926,087m?) mais
algumas areas adicionais de outras instalagdes do canteiro. No Comasa ha mais
uma area de 6932,65m?. O total do canteiro 2 é de 10786,42m?2.

O canteiro 02 foi dividido em decorréncia da disponibilidade de locais nas proximidades
da cabeceira da ponte (lado Boa Vista). A area maior no bairro Boa Vista foi destinada
ao armazenamento de longarinas em decorréncia do seu tamanho e da proximidade com
a cabeceira da ponte. O restante dos locais foram utilizados de forma a ndo comprometer
o patio de fabricacdo e armazenamento das vigas.

Somando as areas dos canteiros 01 e 02, a area total é de 25790,23 m?
aproximadamente.

Houve necessidade de dois canteiros por tratar-se de uma OAE (Obra de arte especial).
A grande distancia a ser vencida pela ponte, exige que suas vigas longarinas
(longitudinais ao trafego) sejam armazenadas nos dois extremos da obra, facilitando a
execucao pelo método de montagem escolhido. As vigas serao dispostas nos dois
canteiros e icadas deste local para ponte.

7.2 Descricao dos canteiros
Cada um dos canteiros contara com as seguintes instalacoes:
1 — Guarita (apenas canteiro 01);
2 - Escritorio Administracao;
3 - Escritorio Fiscal;
4 - Sanitario e Vestiario;
5 — Refeitorio;
6 - Central De Formas;
7 - Central De Armacéo;
8 - Lubrificagao e Borracharia;
9 - Oficina Mecanica;
10 — Almoxarifado;
11 — Ambulatério;
12 — Laboratério e
13 — Cipa (Comissao interna de prevengéao de acidentes).

Canteiro 01

O canteiro 1 esta localizado no bairro Adhemar Garcia e € dividido em 2 areas. A primeira
€ contornada pelas ruas Raul Pascoal Fernandes, Vicente Alves Pereira, Percival de
Oliveira Cercal e Avenida Alwino Hansen. Ja a segunda fica na rua Vicente Alves Pereira.
As duas areas juntas contam com todas as instala¢des citadas acima e ainda local para

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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manutengdo e lavagem de rodas dos caminhdes na entrada/ saida do canteiro onde fica
armazenado as longarinas.

As acomodagdes da guarita, escritorios, sanitarios, vestiarios, refeitério, oficina
mecanica, almoxarifado, ambulatdrio, laboratério e CIPA contam com paredes em chapa
de madeira compensada. Ja a central de forma, central de armacao, lubrificacdo e
borracharia contam apenas com cobertura em telha de fibrocimento conforme detalhado
no item “7.3.1.2 — Cobertura”.

Ha rede de esgoto no local do canteiro 01, sendo possivel fazer a ligagao. Portanto, fora
previstos banheiros quimicos apenas nos locais onde ndo era possivel respeitar o
caminhamento maximo de 150m do trabalhador.

Canteiro 02

O canteiro 2 esta localizado no bairro Boa Vista e no bairro Comasa, e € particionado em
duas grandes areas (cada uma em um bairro) e mais algumas areas adicionais no bairro
Boa Vista. No Bairro Boa Vista, a area maior € na rua Sdo Leopoldo e as areas menores
todas na rua Victor Pellense. Contam com as mesmas instalagdées do canteiro 1.

Da mesma forma que o canteiro 1, apenas a central de forma, central de armacéo,
lubrificagao e borracharia terdo cobertura em telha de fibrocimento (sem parede).

Por conta dos cursos d’agua préximos ao canteiro 2, foi respeitada a area de APP (area
de preservacado permanente) a partir da margem do curso. Nesta area foi colocado
apenas acomodagao que ndo gerem residuos fluidos (como central de armagéo e central
de formas), de forma a ndo contaminar o curso d’agua.

Nao ha rede de esgoto no local do canteiro 02, por este motivo foram previstos apenas
banheiros quimicos.

7.3 Normas regulamentadoras

As principais normas que orientaram o planejamento do canteiro foram a NR 08, NR 18,
NR 21 e NR 24.

¢ NR08: Garante seguranga e conforto aos trabalhadores nos requisitos que devem
ser atendidos nas edificacoes;

¢ NR 18: Garante seguranca e saude do trabalhador na industria da construgao civil;

e NR 21: Diretrizes para trabalhos realizados a céu aberto;

e NR 24: Estabelece condicbes minimas de conforto e sanitarias nos locais de
trabalho.

Apresenta-se aqui brevemente os principais pontos a serem respeitados em cada uma
destas normas, associando ao que foi feito no planejamento dos dois canteiros de obras
da Ponte de Joinville.

Ressalta-se que ha ainda outras normas regulamentadoras que devem ser consultadas,
cada uma especifica para a atividade a que se refere, como por exemplo a “NR 10 —
Instalagbes e servicos de eletricidade” para execugao das instalagdes elétricas. No
entanto para instalagdo do canteiro de obras, objetivo deste memorial, destacou-se as
normativas as quais baseou-se o0 seu planejamento.
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7.3.1 DNIT - Manual de custo de infraestrutura de transportes — Volume 07 — Canteiro
de obras

O item 6 do manual do DNIT estabelece os espagcos minimos necessarios para cada
instalagdo do canteiro de obras. A seguir serdo apresentadas tabelas deste manual.

Profundidade

Largura

Instalagoes Sanitarias (m) Referéncia (m) Referéncia
Lavatorio 0,60 NR 18 1,00 Neufert

Gabinete sanitario 0,90 NBR 12.284/1991 1,10 NBR 12.284/1991
Mictorio 0,60 NR 18 0,80 Neufert

Chuveiro 0,90 NBR 12.284/1991 0,90 NR 18 / Neufert
Circulagéo do chuveiro 0,90 - 0,80 NBR 12.284/1991

FIGURA 7.1 - Dimensdes minimas para instalagdes sanitarias do canteiro de obras
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)

Instalagoes s E::}e g Referéncia Observagoes
Instalacdes sanitarias 2,50 NBR 12.284/19911
Vestiario 2,50 NBR 12.284/1991
Alojamento 3,00 NR 18 e NBR 12.284 3,00 m - beliche e 2,50 m - cama simples
Refeitorio 3,00 NBR 12.284/1991 2.80m -segundo a NR 18
Cozinha 3,00 NBR 12.284/1991 2,80 m -segundo a NR 18
Lavanderia 3,00 - Segue alojamento e inclui varal suspenso
Area de lazer 3,00 - Seque refeitorio e permite jogos de saldo
Ambulatorio 2,70 ANVISA
Escritorio administrativo 2,50 - Climatizacéo - ar condicionado

FIGURA 7.2 - Pé direito minimo de referéncia para instalagdes do canteiro de obras
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)
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Instalagoes La{rg.}: ra A:tmu;' 4 Referéncia Observagoes
Instala¢&es sanitarias 1,20 210 NBR 12.284/1991 -
Vestiario 1,20 2,10 NBR 12.284/1991 -
Alojamento 0,70 2,10 NBR 12.284/1991 -
Refeitorio * 1,20 210 - Abertura para fora
Cozinha 1,20 210 NBR 12.284/1991 Abertura para fora
Lavanderia 0,80 210 - Porta externa
Area de lazer 0,80 2,10 - Porta externa
Ambulatério 0,80 2,10 - Porta externa

* Em refeitorios para até 50 trabalhadores, define-se um vao minimo de 0,80 x 2,10 metros.

FIGURA 7.3 - Vaos de acesso minimos para as areas de vivéncia do canteiro de obras
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)

Instalagoes lluminagao Referéncia Ventilagao Referéncia
Instalagdes sanitarias 1/10 NBR 12.284/1991 1/20 NBR 12.284/1991
Vestiario 1/10 NBR 12.284/1991 1/10 NR 18
Alojamento 7 NBR 12.284/1991 1/10 NR 18
Refeitério 17 NBR 12.284/1991 1/14 NBR 12.284/1991
Cozinha 7 NBR 12.284/1991 114 NBR 12.284/1991
Lavanderia 17 - 114 -

Area de lazer 17 - 1/14 -
Ambulatorio 17 - 1114 -

FIGURA 7.4 - Taxas de iluminacao e ventilagdo minimas em relagao a area do piso
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)
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Instalagoes Referéncia Referéncia
Lavatorio 0,60 |NR 18/ Neufert 120 |NR 18
Gabinete sanitario 0,99 |NBR12.284/1991 120 |NR 18
Mictorio 0,48 |NR 18/ Neufert 120 |NR 18
Dois chuveiros com circulagio 306 |[NR 18 1/20  |NR 18 /NBR 12.284/1991
Circulacéo interna geral 3,03 |Calculo 120 |-
Total 8,16 |- 120 |-

FIGURA 7.5 - Areas e taxas referenciais para instalagdo sanitaria (20 trabalhadores)
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)

Memédria de Calculo Area (m2?)
Instalagbes Entre Taxa
Armarios - Circulagao Armarios Banheiros Total
Armarios
_ 10x0,5x 5x05x (1,0x2,40 m) . y
Vestiario 04m 160 m /2 7,20 8,16 15,36 1/20

FIGURA 7.6 - Areas e taxas referenciais para vestiarios (20 trabalhadores)
Fonte: DNIT Volume 7 — Canteiro de obras (2017)

Em complemento as tabelas de dimensbes minimas do DNIT, ainda ha normas
regulamentadoras que serédo citadas nos itens posteriores deste memorial.

7.3.1.1 Tapumes e fechamentos das instalacdes

O “Manual de custo de infraestrutura de transportes — Volume 07 — Canteiro de obras”
apresenta tabela com algumas opg¢des de fechamento levando em consideragéo
facilidade de aquisicdo e execucdo. Para as instalagdes desta obra serao utilizadas
chapa de madeira compensada.

Quanto aos tapumes, a NR 18 destaca que é obrigatdria a colocagao de tapume com no
minimo 2 metros para impedir acesso de pessoas ndo autorizadas no local, regra que
sera respeitada para cercar o canteiro de obras em questao.

7.3.1.2 Coberturas

O manual adota como referéncia, por questdes de custo, peso, dimensbes e
disponibilidade, a telha de fibrocimento com espessura de 4mm e largura de 0,50m
(0,45m util). Nos dois canteiros foi utilizado este tipo de cobertura sugerida.

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville
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7.3.1.3 Esquadrias

Serao utilizadas portas de abrir com 80cm na grande maioria das instalagdes. Quando
maiores que 80cm, sera usado portas de correr.

As janelas serao de correr, exceto nas instalacdes sanitarios e vestiarios que serao do
tipo basculante para dar maior privacidade e nas instalagdes escritério, almoxarifado,
ambulatério e laboratorio que também serdao do tipo basculante para conferir maior
seguranga, ja que estes locais armazenam materiais de maior valor.

7.3.2 NR 08 — Edificagdes
Requisitos basicos para garantir seguranga e conforto nas edificagdes.

Devem as edificagbes atender ao pé direito descrito em normas técnicas (o item “3.1.3.2
— Manual de custos de infraestrutura de transporte — volume 7” apresenta tabela com
altura de pé direito minimo para cada acomodacg&o). Ter pisos uniformes que n&o
prejudiquem a circulagdo de pessoas e movimentacdo de materiais, além de serem
antiderrapantes quando houver risco de escorregamento. As coberturas devem
assegurar protegcao contra chuvas. Todo o descrito acima foi respeitado nos dois
canteiros. O disposto na NR-08 ¢é complementado pelas demais normas
regulamentadoras.

7.3.3 NR 18 — Segurancga e saude no trabalho na industria da construgao

Sao as orientagbes administrativas, de planejamento e organizagao relacionadas ao
meio de trabalho na industria da construcao.

Descreve a obrigatoriedade de areas de vivéncias, sendo elas as instalagdes sanitarias,
vestiario e local para refeicdo. Ressalta-se que neste canteiro em especifico, ndo ha
necessidade de alojamento, portanto néo contara com tal acomodacao.

As instalacdes sanitarias dentro dos canteiros sdo equipadas com lavatério, bacia
sanitaria sifonada (com assento com tampo) e mictério. O deslocamento do trabalhador
respeita os 150m maximos permitidos do seu local de trabalho até instalacdes sanitarias.
Para respeitar esse limite de deslocamento, ha também frentes de trabalho compostas
de, pelo menos, instalagao com bacia sanitaria sifonada com tampo e lavatério, podendo
ser utilizado banheiros de tratamento quimico desde que com descarga ou isolamento
dos dejetos.

Ha vestiarios nos dois canteiros, sendo eles junto com os sanitarios. Contam também
com refeitorio, conforme obrigatoriedade da norma.

A NR-18 ainda destaca que o canteiro deve ser disposto de tapumes com altura minima
de 2,00m, impedindo assim que pessoas nao autorizadas acessem o local. Ambos
canteiros sao cercados com tapumes de 2,00m de altura (conforme descreve item 7.3.1.1
— Tapume).
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7.3.4 NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto
A norma apresenta obrigatoriedades exigidas para trabalhos a céu aberto.

E necessario que os trabalhos a céu aberto tenham abrigos para proteger os
trabalhadores contra intempéries, calor, frio, umidade, ventos, entre outros. Os dois
canteiros contam com areas cobertas e protegidas por paredes, conforme citado no item
“7.2 - Descricao dos canteiros”. As coberturas das instalacées sao feitas com material
impermeavel, imputrescivel e ndo combustivel.

7.3.5 NR 24 - Condigdes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho

A norma NR 24 dedica-se a estabelecer condi¢des minimas de conforto e higiene nos
locais de trabalho.

Quanto as instalacdes sanitdrias, estabelece a obrigatoriedade de 1 mictério para cada
20 trabalhadores até a quantidade de 100 trabalhadores. A partir de 100, deve-se ter 1
unidade para cada 50 trabalhadores ou fragdo. Assim como 1 lavatério para cada 10
trabalhadores.

Além do disposto acima, a norma complementa que as instalagdes sanitarias devem:

Estar sempre em condigbes de conservagao, limpeza e higiene;

Ter piso e parede revestidas por material impermeavel e lavavel;

Dispor de pecas sanitarias integras;

Possuir recipientes para descarte de papéis usados;

Ter ventilacdo para o exterior ou sistema de exaustao forgcada;

Possuir agua canalizada e esgoto ligados a rede geral ou sistema que n&o ofereca
risco a saude e que atenda a regulamentacéo local.

Os dois canteiros respeitam as disposi¢des acima citadas.

Os vestiarios obedecem ao calculo de area minima por trabalhados estabelecido pela
referida norma e apresentado a seguir:

nede trabalhadores

Ate 750 Area minima do vestiario por trabalhador = 1,5 — ( )
trabalhadores 1000
Mais de 750 Minimo 0,75 m? por trabalhador.
trabalhadores

Os dois vestiarios serao mantidos em condi¢cdes de higiene e limpeza, terdo piso e
paredes impermeaveis e lavaveis, serdo ventilados para o exterior (ou contardo com
sistema de exaustao forcada), contardo com assentos em material impermeavel e lavavel
€ possuirao armarios individuais com sistema de trancamento.

Quanto aos armarios, € dispensada a obrigatoriedade de armarios duplos (ou dois
simples) para cada trabalhador se a empresa proporcionar higienizacdo diaria das
vestimentas ou ainda fornecer vestimentas descartaveis de trabalho. Ainda assim, cada
trabalhador deve ter 1 armario simples cada, com dimensdes minimas de 0,40m (altura)
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x 0,30m (largura) x 0,40m (profundidade). Para os armarios duplos, as dimensdes
mudam conforme disposto na NR 24.

Os refeitérios dos dois canteiros oferecem locais com conforto e higiene para os
trabalhadores em seus horarios de intervalo da jornada de trabalho. S&o locais arejados
e em boas condigbes de limpeza, higiene e conservacao, que oferecem agua potavel e
materiais para lavagem de utensilios. Possuem assentos, mesas ou similares suficientes
para todos os usuarios, podendo os trabalhadores do turno serem divididos em grupos
para melhor acomodacéao.
Ressalta-se que, caso seja oferecido aos trabalhadores vale refeigao ou estes residirem
nas proximidades, permitindo que as refeicbes sejam feitas em suas residéncias, é
dispensada a obrigatoriedade dos locais para refeigao.

QOutros itens dispostos na norma que os dois canteiros oferecem sao:

e Agua potavel: Fornecimento através de recipientes portateis (hermeticamente
fechados), bebedouro ou similar. No minimo 1 para cada 50 trabalhadores (ou
fragcao);

e Agua n3o potavel para uso no local de trabalho devidamente identificada com
avisos da sua nao potabilidade;

e Servico de limpeza, preferencialmente fora do horario de trabalho e por processos
que reduzam ao maximo levantamento de poeira;

e Os valores de pé direito devem respeitar a tabela do DNIT conforme mostra o item
7.3.1, sempre respeitando o pé direito minimo de 2,5m (conforme NR 24);

¢ |Instalagdes elétricas protegidas de forma a evitar choques elétricos.

7.3.6 DNIT - Especificacdes de servigcos e procedimentos

As normas do DNIT dizem respeito a instalacdo do canteiro com relagdo aos servigos
de:

e Terraplenagem (Especificagdo de Servico DNIT 105/2009 - Terraplenagem -
Caminhos de Servigo);

o Edificagbes (Especificacdo de Servico DNER-ES 344/97 - Edificagbes - Servigos
Preliminares);

e Tratamento ambiental (Especificagdo de Servigo DNIT 071/2006 e Especificagdo
de Servigo DNIT 073/2006);

e Condicionantes ambientais (Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes
ambientais das areas de uso de obras).

As instalagdes dos dois canteiros respeitam também as especificacdes do DNIT citadas
acima.

7.4 Piso do canteiro de obras

Da area total do canteiro, 60% sera com base de brita graduada simples de 15cm e
revestimento de concreto também com 15cm. Essa porcentagem inclui as areas
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impermeaveis de OFICINA; LUBRIFICACAO E BORRACHARIA; LIMPA RODAS e ainda
as areas onde serao apoiadas as longarinas.

Os 40% restantes de areas de piso serdo de brita graduada simples com 30cm de
espessura.
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PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Ademar Garcia

ESCALA: 1/1000

. PLANTA BAIXA,- Canteiro bairro Ademar Garcia
ESCALA! 1/500 7

e

LEGENDA EXISTENTE: LEGENDA CANTEIRO DE OBRAS: LOCAIS
CERCA DE ARAME AREA EXTERNA 1 — GUARITA
BORDO DE RUA |:| AREA COM PISO, PAREDE E COBERTURA 2 — ESCRITORIO ADMINISTRAGAO
MEIO FIO [ ] AREA COM PISO E COBERTURA 3 — ESCRITORIO FISCAL
MURO ) AREA DE ESTACIONAMENTO 4 — SANITARIO E VESTIARIO
5 — AREA DE VIVENCIA
PORTAO EXISTENTE [ ]  Passeo PROJETADO
CAMINHO DE SERVIGO PARA TRANSPORTE DAS B CENTRAL DE FORVAS
%
CALGADA v/ ////) LONGARINAS DENTRO DO CANTEIRO 7 — CENTRAL DE ARMAGAO
TAPUME
8 — LUBRIFICACAO E BORRACHARIA
ASFALTO _— PORTAO PROJETADO

9 — OFICINA MECANICA

— — — —  LIMITE AREA DE APP (30m & 50m DA MARGEM)
L EDIFICAGAO 10 — ALMOXARIFADO

=—
" BANHEIRO QUIMICO
| 11 — AMBULATORIO

12 — LABORATORIO

CALGADA/ PISO DE CONCRETO

LUMINARIA
RUA CHAO BATIDO Wi 5 oA
1 VIGAS (LONGARINAS)
PAVER
RESERVATORIO DE RESIDUOS
GRAMA
PASSEI0 A RECONSTRUIR
MT — MARCO TOPOGRAFICO CANTEIRO A RECONSTRUIR
—O— POSTE BARREIRA EM CONCRETO A RECONSTRUIR
[ | BOCA LOBO PAVER DE RUA A RECONSTRUIR
[mm BOCA LOBO COM GRELHA PAVER DE ESTACIONAMENTO A RECONSTRUIR
4 CAIXA ELETRICA PAVIMENTO A RECONSTRUIR
PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Ademar Garcia
g CAIXA TELEFONICA

ESCALA: 1/500

XX CAIXA INSPECAO
(3] PV — POGO VISITA
X[2) CAIXA AGUA / ESGOTO

CAIXA INCENDIO

ARVORE

NOTAS:

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O
RESPONSAVEL TECNICO;

2. O PE DIREITO DE CADA COMODO ESTA DESCRITO NO MEMORIAL DO CROQUI DOS CANTEIROS DE OBRA;

3. O LOCAL ONDE FOR DISPOSTO AS LONGARINAS DEVE SER NIVELADO E POSSUIR UMA BASE DE CONCRETO COM TELA DE AGO DE ESPESSURA DE 15CM;
4. 60% DA AREA TOTAL DOS CANTEIROS TERAO PISO COM 15CM DE BRITA GRADUADA+15CM DE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSO NESTE VALOR AS AREAS
DE OFICINA, LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA, LIMPA RODAS E AREAS DE BASE PARA LONGARINAS). OS OUTROS 40% TERAO PISO DE 30CM DE BRITA

GRADUADA SIMPLES APENAS. AS AREAS DE CADA LOCAL ESTAQ ESPECIFICADAS NO ORGAMENTO;

5. A LAVAGEM DOS CAMINHOES SERA FEITA NO LIMPA RODAS COM LAVA JATO DE ALTA PRESSAO PARA QUE NAO GERE VOLUME DE AGUA. O RESIDUO
PROVENIENTE DA LAVAGEM SERA SUCCIONADO E ENVIADO PARA TRATAMENTO. NENHUM RESIDUO SERA TRATADO NO CANTEIRO. TODOS OS EQUIPAMENTO,
AO SAIREM DA CABECEIRA DA PONTE, DEVERAO PASSAR PELO LIMPA RODAS;

6. O DETALHE DO LIMPA RODAS ENCONTRA—SE NA PLANTA DO PRODUTO P22, SOB O CODIGO EGVS00522-00-70—RL—1601.

0 16/06/2023 Maria A. APROVACAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
0B 01/06/2023 Maria A. AJUSTES NO CROQUI Vander Vander
0A 25/01/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander

REV. DATA DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
PREFEITURA MUNICIPAL PAULO MENDES  Asinaace s il o
: CASTRQO:25386662 CASTRO:25386662600
Prefeitura de D E J OI NVl LLE 600 Dados: 2023.08.30 15:53:05
Joinville 0300
OBJETO: L o
Supervisao da ponte de Joinville
PROJETO:

PRODUTO 06 - PROJETO EXECUTIVO - CROQUI DE CANTEIRO DE OBRAS

Empresa Contratada: TITULO:
n Nova [Engevix

e PROJETO EXECUTIVO
GZImute

ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. ) .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO! CREA-SC 026930-7 ENG°. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Fernando CREA-SC 057710-1 - SC
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
¢ Emoresa Gonvatada - 16/06/2023 Indicada 01/05
EGVS00522/00-70-DE-0051

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. &

Vedada a renroducio. alteracio. conia. total ou narcial. sem autorizacio exnressa do autor.




PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Boa Vista

PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Boa Vista

ESCALA: 1/1000 ESCALA: 1/500

10
(TERREO)
ALMOXARIFADO | "

2,3 E 13 :
(SUPERIOR) | |
ESCR. ADM. | |
ESCR. FISCAL | |

CIPA

\ \ VESTTlAS:g ’ :‘ ‘
\ i \ ] A

AREA DE
ESTACIONAMENTO

LIMPA RODAS
COM

12 LABORATGRIO. LA JATO
VER NOTA 5.

11 AMBULATORIO

ESPAGO DESTINADO A
VESTIARIOS E s
BANHEIROS QUIMICOS

®

-
YW Va woo'og
ddv 30_vay

\ @
) -
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\ " ; AREA DE5VIVENCIA

LEGENDA EXISTENTE: LEGENDA CANTEIRO DE OBRAS: LOCAIS

[ |
© CERCA DE ARAME

\ [ ] Aren ExTERMA 1 — GUARITA
(]
o
e \ ® ‘OJJ BORDO DE RUA |:| AREA COM PISO, PAREDE E COBERTURA 2 — ESCRITGRIO ADMINISTRAGAO
©X
\ @ 3 Q’ MEIO FIO [ | AREA COM PISO E COBERTURA 3 — ESCRITORIO FISCAL
O
[ | > = - 4 — SANITARIO E VESTIARIO
=, MURO YA, AREA DE ESTACIONAMENTO
® % U’ 5 — AREA DE VIVENCIA
v PORTAO EXISTENTE [ ]  Passeo PROJETADO
i CAMINHO DE SERVIGO PARA TRANSPORTE DAS B CENTRAL DE FORVAS
\ 1 R L CALCADA LONGARINAS DENTRO DO CANTEIRO 7 CENTRAL DE ARMAGAO
| TAPUME
3 3| BI[A 8 — LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA
| 99O
i oo o ASFALTO —_—— PORTAO PROJETADO
[SHtSts! 9 — OFICINA MECANICA
! ENENE —_———— LIMITE AREA DE APP (30m & 50m DA MARGEM)
o \ [ l:l EDIFICAGAO 10 — ALMOXARIFADO
N —
| "‘ BANHEIRO QUIMICO ' AMBULATOR
\ = CALGADA/ PISO DE CONCRETO
12 — LABORATORIO
X I LUMINARIA
‘o\‘%} RUA CHAO BATIDO Wi 5 oA
O/))% I VIGAS (LONGARINAS)
O I
O PAVER
2% RESERVATORIO DE RESIDUOS
V@gﬁ GRAMA
3 PASSEIO A RECONSTRUIR
\
MT — MARCO TOPOGRAFICO CANTEIRO A RECONSTRUIR
\ - POSTE BARREIRA EM CONCRETO A RECONSTRUIR
L 2
\ [ BOCA LOBO PAVER DE RUA A RECONSTRUIR
\ mm BOCA LOBO COM GRELHA PAVER DE ESTACIONAMENTO A RECONSTRUIR
\ 4 CAIXA ELETRICA PAVIMENTO A RECONSTRUIR
\ ‘ Y| CAIXA TELEFONICA
\ X® CAIXA INSPEGAO
\ (3] PV — POGO VISITA
& \ [X[2] CAIXA AGUA / ESGOTO

CAIXA INCENDIO

ARVORE

NOTAS:

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O
RESPONSAVEL TECNICO;

2. O PE DIREITO DE CADA COMODO ESTA DESCRITO NO MEMORIAL DO CROQUI DOS CANTEIROS DE OBRA;

3. O LOCAL ONDE FOR DISPOSTO AS LONGARINAS DEVE SER NIVELADO E POSSUIR UMA BASE DE CONCRETO COM TELA DE AGO DE ESPESSURA DE 15CM;
4. 60% DA AREA TOTAL DOS CANTEIROS TERAO PISO COM 15CM DE BRITA GRADUADA+15CM DE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSO NESTE VALOR AS AREAS
DE OFICINA, LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA, LIMPA RODAS E AREAS DE BASE PARA LONGARINAS). OS OUTROS 40% TERAO PISO DE 30CM DE BRITA

GRADUADA SIMPLES APENAS. AS AREAS DE CADA LOCAL ESTAQ ESPECIFICADAS NO ORGAMENTO;

5. A LAVAGEM DOS CAMINHOES SERA FEITA NO LIMPA RODAS COM LAVA JATO DE ALTA PRESSAO PARA QUE NAO GERE VOLUME DE AGUA. O RESIDUO
PROVENIENTE DA LAVAGEM SERA SUCCIONADO E ENVIADO PARA TRATAMENTO. NENHUM RESIDUO SERA TRATADO NO CANTEIRO. TODOS OS EQUIPAMENTO,
AO SAIREM DA CABECEIRA DA PONTE, DEVERAO PASSAR PELO LIMPA RODAS;

6. O DETALHE DO LIMPA RODAS ENCONTRA—SE NA PLANTA DO PRODUTO P22, SOB O CODIGO EGVS00522-00-70—RL—1601.

19:00x2,10m 0 16/06/2023 Maria A. APROVAGAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
0B 01/06/2023 Maria A. AJUSTES NO CROQUI Vander Vander
0A 25/01/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander
REV. DATA DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOINVILLE

Pre[eitu'[a de
Joinville

OBJETO: L. . .
Supervisao da ponte de Joinville

PROJETO:

PRODUTO 06 - PROJETO EXECUTIVO - CROQUI DE CANTEIRO DE OBRAS

(4 Nova Engevix ;
0 PROJETO EXECUTIVO

Q azir e
ENGENHARI

DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. , .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO: CREA-SC 026930-7 ENG°. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Fernando CREA-SC 057710-1 - SC
Ne PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
N Empresa Contratada 16/06/2023 Indicada 02/05
EGVS00522/00-70-DE-0051

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. &

Vedada a renroducio. alteracio. conia. total ou narcial. sem autorizacio exnressa do autor. P A S
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PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Comasa

ESCALA: 1/1000

w9¢'g9

PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Comasa
ESCALA: 1/500
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PLANTA BAIXA - Trajeto canteiro COMASA ao canteiro BOA VISTA

ESCALA: 1/1000

PLANTA BAIXA - Trajeto canteiro COMASA ao canteiro BOA VISTA

ESCALA: 1/1000

LEGENDA EXISTENTE:

CERCA DE ARAME
BORDO DE RUA
MEIO FIO

MURO

PORTAO EXISTENTE

CALCADA

ASFALTO

EDIFICACAO

CALCADA/ PISO DE CONCRETO

RUA CHAO BATIDO

PAVER

GRAMA

MT — MARCO TOPOGRAFICO
POSTE

BOCA LOBO

BOCA LOBO COM GRELHA
CAIXA ELETRICA

CAIXA TELEFONICA

CAIXA INSPEGAO
PV — POGO VISITA
CAIXA AGUA / ESGOTO

CAIXA INCENDIO

ARVORE

LEGENDA CANTEIRO DE OBRAS:

[ ]  Area ExTERNA

[ ARea cOM PISO, PAREDE E COBERTURA
I e COV PISO E COBERTURA
Y, AREA DE ESTACIONAMENTO

[ ] PASSE PROJETADO

VZ7777)  (Ocasnas oenTRd o0 oo

TAPUME

PORTAO PROJETADO

. BANHEIRO QUIMICO

LUMINARIA
N
VIGAS (LONGARINAS)
[ | RESERVATGRIO DE RESIDUOS

PASSEIO A RECONSTRUIR

]y CANTEIRO A RECONSTRUIR

PAVER DE RUA A RECONSTRUIR

PAVIMENTO A RECONSTRUIR

LIMITE AREA DE APP (30m a 50m DA MARGEM)

BARREIRA EM CONCRETO A RECONSTRUIR

PAVER DE ESTACIONAMENTO A RECONSTRUIR

LOCAIS

1 — GUARITA

2 — ESCRITORIO ADMINISTRAGAO
3 — ESCRITORIO FISCAL

4 — SANITARIO E VESTIARIO

5 — AREA DE VIVENCIA

6 — CENTRAL DE FORMAS

7 — CENTRAL DE ARMAGAO

8 — LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA
9 — OFICINA MECANICA

10 — ALMOXARIFADO

11 — AMBULATORIO

12 — LABORATORIO

13 — CIPA

NOTAS:

1.

RESPONSAVEL TECNICO;

ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O

2. O PE DIREITO DE CADA COMODO ESTA DESCRITO NO MEMORIAL DO CROQUI DOS CANTEIROS DE OBRA;

3. O LOCAL ONDE FOR DISPOSTO AS LONGARINAS DEVE SER NIVELADO E POSSUIR UMA BASE DE CONCRETO COM TELA DE ACO DE ESPESSURA DE 15CM;
4. 60% DA AREA TOTAL DOS CANTEIROS TERAO PISO COM 15CM DE BRITA GRADUADA+15CM DE LASTRO DE CONCRETO (\NCLUSO NESTE VALOR AS AREAS
DE OFICINA, LUBR\F\CAQAO E BORRACHARIA, LIMPA RODAS E AREAS DE BASE PARA LONGAR\NAS)A 0S OUTROS 40% TERAO PISO DE 30CM DE BRITA

GRADUADA SIMPLES APENAS. AS AREAS DE CADA LOCAL ESTAO ESPECIFICADAS NO ORGAMENTO;

5. A LAVAGEM DOS CAMINHOES SERA FEITA NO LIMPA RODAS COM LAVA JATO DE ALTA PRESSAO PARA QUE NAQ GERE VOLUME DE AGUA. O RESIDUO
PROVENIENTE DA LAVAGEM SERA SUCCIONADO E ENVIADO PARA TRATAMENTO. NENHUM RESIDUO SERA TRATADO NO CANTEIRO. TODOS 0OS EQUIPAMENTO,
AO SAIREM DA CABECEIRA DA PONTE, DEVERAO PASSAR PELO LIMPA RODAS;

6. O DETALHE DO LIMPA RODAS ENCONTRA—SE NA PLANTA DO PRODUTO P22, SOB O CODIGO EGVS00522—00—70—RL—1601.

0 16/06/2023 Maria A. APROVACAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
oB 01/06/2023 Maria A. AJUSTES NO CROQUI Vander Vander
0A 25/01/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander
REV., DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
o
Prefmtu[ade
Joinville
OBJETO:
Supervisado da ponte de Joinville
PROJETO:

PRODUTO 06 - PROJETO EXECUTIVO - CROQUI DE CANTEIRO DE OBRAS

Empresa Contratada: TiTULO:
A Nova Engjevix o o c o
| PROJETO EXECUTIV
S B azimute
ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. . .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO! CREA-SC 026930-7 ENG°. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Fernando CREA-SC 057710-1 - SC
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
i 16/06/2023 Indicada 03/05

N° Empresa Contratada

EGVS00522/00-70-DE-0051

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reproducéo, alteracéo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.

PAPEL RECICLAVEL
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PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Ademar Garcia
ESCALA: 1/1000

CERCA DE ARAME AREA EXTERNA 1 — GUARITA
BORDO DE RUA _ AREA COM PISO, PAREDE E COBERTURA 2 — ESCRITORIO ADMINISTRAGAO
MEIO FIO [ AREA COM PISO E COBERTURA 3 — ESCRITORIO FISCAL
MURO Y, AREA DE ESTACIONAMENTO & = SANITARIO E VESTIARIO
5 — AREA DE VIVENCIA
PORTAO EXISTENTE [ ]  rasseo provETADO
CAMINHO DE SERVIGO PARA TRANSPORTE DAS b~ CENTRAL DE FORUAS
CALGADA v/ " /] LONGARINAS DENTRO DO CANTEIRO
7 — CENTRAL DE ARMAGAO
R S S — TAPUME
8 — LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA
ASFALTO — PORTAO PROJETADO
9 — OFICINA MECANICA
——— — LIMITE AREA DE APP (30m @ 50m DA MARGEM)
L ] EDIFICAGAO 10 — ALMOXARIFADO
BANHEIRO QUIMICO ' AMBULATORO
CALGADA/ PISO DE CONCRETO
12 — LABORATORIO
LUMINARIA
RUA CHAO BATIDO TN 15— ca
| — VIGAS (LONGARINAS)
PAVER
GRAMA
J$L MT — MARCO TOPOGRAFICO
—O— POSTE
| BOCA LOBO
[ BOCA LOBO COM GRELHA
| 4 CAIXA ELETRICA
E CAIXA TELEFONICA
X&® CAIXA INSPEGAO
[2] PV — POGO VISITA
(X33 CAIXA AGUA / ESGOTO
m CAIXA INCENDIO
ARVORE

NOTAS:

|
]
I
I
1

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O
RESPONSAVEL TECNICO;

2. 60% DA AREA TOTAL DOS CANTEIROS TERAO PISO COM 15CM DE BRITA GRADUADA+15CM DE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSO NESTE VALOR AS AREAS
DE OFICINA, LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA, LIMPA RODAS E AREAS DE BASE PARA LONGARINAS). OS OUTROS 40% TERAO PISO DE 30CM DE BRITA
GRADUADA SIMPLES APENAS. AS AREAS DE CADA LOCAL ESTAO ESPECIFICADAS NO ORGAMENTO;

3. AS SOLUGOES ESCOLHIDAS PERMITEM OPERACIONALIDADE NOS CANTEIRO EM DIAS DE CHUVA;

4. AS AREAS ATINGIDAS ESTAO ESPECIFICADAS NO CROQUI DO CANTEIRO DE OBRAS.

T 1 — 11— 11— 11— 17

0 16/06/2023 Maria A. APROVACAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
0B 01/06/2023 Maria A. AJUSTES NO CROQUI Vander Vander
0A 25/01/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander

REV.| DATA |DESENHO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:
PREFEITURA MUNICIPAL

Prefetur de DE JOINVILLE

Joinville
OBJETO: Lo i i

Supervisado da ponte de Joinville

PROJETO:

PRODUTO 06 - PROJETO EXECUTIVO - CROQUI DE CANTEIRO DE OBRAS (GIROS)

Empresa Contratada: TiTULO:

A Nova EEngjevix
g ENGENRARIA PROJETO EXECUTIVO

B azimute

ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. . .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO: CREA-SC 026930-7 ENG°. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Fernando CREA-SC 057710-1 - SC
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
N Emoresa Conratada 16/06/2023 Indicada 04/05
EGVS00522/00-70-DE-0051

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
Vedada a reproducéo, alteracéo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor.

PAPEL RECICLAVEL




PLANTA BAIXA - Canteiro bairro COMASA PLANTA BAIXA - Rua XXX, trajeto do Canteiro COMASA ao canteiro BOA VISTA

ESCALA: 1/1000

ESCALA: 1/1000

PLANTA BAIXA - Rua XXX, trajeto do Canteiro COMASA ao canteiro BOA VISTA
ESCALA: 1/1000

PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Boa Vista
ESCALA: 1/1000

LEGENDA EXISTENTE:

CERCA DE ARAME
BORDO DE RUA
MEIO FIO

MURO

PORTAO EXISTENTE

CALCADA

ASFALTO

EDIFICACAO

CALCADA/ PISO DE CONCRETO

RUA CHAO BATIDO

PAVER

GRAMA

MT — MARCO TOPOGRAFICO
POSTE

BOCA LOBO

BOCA LOBO COM GRELHA
CAIXA ELETRICA

CAIXA TELEFONICA

CAIXA INSPEGAO
PV — POGO VISITA
CAIXA AGUA / ESGOTO

CAIXA INCENDIO

ARVORE

LEGENDA CANTEIRO DE OBRAS:

COBERTURA

[ ]  Area ExTERNA

e AREA COM PISO, PAREDE E COBERTURA
I Rer com PIsO E

AREA DE ESTACIONAMENTO
[ ] PASSE PROJETADO

v/ ////) LONGARINAS DENTRO DO CANTEIRO

e X X e e e TAPUME

PORTAO PROJETADO

. BANHEIRO QUIMICO

LUMINARIA
N

|

VIGAS (LONGARINAS)

CAMINHO DE SERVIGO PARA TRANSPORTE DAS

LIMITE AREA DE APP (30m a 50m DA MARGEM)

LOCAIS

1 — GUARITA

2 — ESCRITORIO ADMINISTRAGAO
3 — ESCRITORIO FISCAL

4 — SANITARIO E VESTIARIO

5 — AREA DE VIVENCIA

6 — CENTRAL DE FORMAS

7 — CENTRAL DE ARMAGAO

8 — LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA
9 — OFICINA MECANICA

10 — ALMOXARIFADO

11 — AMBULATORIO

12 — LABORATORIO

13 — CIPA

NOTAS:

1. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O
RESPONSAVEL TECNICO;
2. 60% DA AREA TOTAL DOS CANTEIROS TERAO PISO COM 15CM DE BRITA GRADUADA+15CM DE LASTRO DE CONCRETO (INCLUSO NESTE VALOR AS AREAS
DE OFICINA, LUBRIFICAGAO E BORRACHARIA, LIMPA RODAS E AREAS DE BASE PARA LONGARINAS). OS OUTROS 40% TERAO PISO DE 30CM DE BRITA
GRADUADA SIMPLES APENAS. AS AREAS DE CADA LOCAL ESTAO ESPECIFICADAS NO ORGAMENTO;
3. AS SOLUGOES ESCOLHIDAS PERMITEM OPERACIONALIDADE NOS CANTEIRO EM DIAS DE CHUVA;
4. AS AREAS ATINGIDAS ESTAO ESPECIFICADAS NO CROQUI DO CANTEIRO DE OBRAS.

PREFEITURA MUNICIPAL

0 16/06/2023 Maria A. APROVAGAO CONFORME SEI 0017277563/2023 AMS HB
0B 01/06/2023 Maria A. AJUSTES NO CROQUI Vander Vander
0A 25/01/2023 Maria A. EMISSAO INICIAL PARA COMENTARIOS Vander Vander
REV. DATA DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVAGAO
CONTRATANTE: REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE:

Prefetura de DE JOINVILLE
Joinville
OBJETO:
Supervisado da ponte de Joinville
PROJETO:

PRODUTO 06 - PROJETO EXECUTIVO - CROQUI DE CANTEIRO DE OBRAS (GIROS)

N° Empresa Contratada

EGVS00522/00-70-DE-0051

Empresa Contratada: TiTULO:
n Nova Engevix
PROJETO EXECUTIVO
B azimute
ENGENHARIA
DESENHISTA: COORD. GERAL: RESPONSAVEL TECNICO:
Maria A. . .
Eng® Antonio Carlos Ramuski
PROJETO: CREA-SC 026930-7 ENG°. FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Fernando CREA-SC 057710-1 - SC
N° PMJ DATA: ESCALA: FOLHA:
i 16/06/2023 Indicada 05/05

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reproducéo, alteracéo, copia, total ou parcial

, sem autorizacdo expressa do autor.

PAPEL RECICLAVEL




R azimute
ENGENHARIA

EGVS00522/00-70-RL-0051-0

9 ART DO PROJETO

Lel n® 6.49E, de 7 de dezembdo de 1977

1. ResponsSvel Temko

ANTOHNIO CARLOS RAMUSE]
T Profssional: Engeniedrn Gl

Erpress Contratady SOMSORCID EUPESLIS0R MOAM ENGEVIE - AZIMUTE

2 Dados do Contrato
Conratants: MUNICFID DE JOINVILLE
Emdeneqn RUA SAGLUACL
Co el
Chdade: JOINVILLE
Walor RE 777114637
Confrato: 504002 Ceiebrado e 40202 Vinculado & ART.
3. Dados DbrayServim

Proprietricc PREFEITURA MUNICIPAL DE JHMVILLE
Emdeneqn AVENIDA ALNING HANSEN
Complemento

Previsdo de Témmino 15022025

Ponte em Concreto
Dimensfo do Trabalho:
Flaraitencio
Tragado viarky
Dimensfo do Trabaiho:
=
Controle amblantal
Dimensfo do Trabalho:
Execucio
Programa de Condigdes @ Malo Amblants de Trabatho — PCMAT
Dimensfo do Trabalho:
Supenyisio
Plano de Gersnclamento de Reslduos da Construgdo Civil
Dimensfo do Trabaino:
Flzcafizacin
lluminagao am sdif o
o e Dimensfo do Trabalho:
Frojein Flscalzacio
Cantelre de Obra
Dimenzfa do Trabao:
Frojsin
Cobertura
Dimensio do Trabaino:
Pigo am concrato
Dimensfo do Trabalho:

5 Oitrservafes

Conselho Regional de Engenhana e Agronomia de Santa Catarina

252023 89284656
Subsfituigio de ART B617923-3
Equipe - ART 85894031

Anotagio de Responsabilidade Téenica - ART CREA-SC !{kialaﬂigu ART OBRA OU SERVICO
"
irSeRAFEY

RNF. 25007TRS229
Regisino: [28530-7-EC

Regisino: 155458060

CPFICHP: 83,159, 62%0001-10
W®: 255
Baimoc SAGLUSACTY
UF: BC CEP: 852100

%ﬂ Irestitucionai:
de Contratants:

CPFICHF: 23,182 6230001-10
Lo ]
Baimo: ADHEMAR GARCIA

UF: BC CEP: 83230-700
Conmienadas Geograficas:
Cadiga:
980,00 Bletrods)
1.500,00 Ibetroiz)
1,00 WUinddade s}
1,00 Winidade(s)
1,00 fridadeis)
1,00 lunddade(s)
257E0,23 datrods) Cundradods)
11,35 Rdtietrois) Comdradods)
150,00 Ibetrois) Crundradces

Sigaiv. i OAE Porte Jha b Pl do S5 Wik de Eteites 80 Progr. Uinks Visids Eles Essligies Laits da Ma @ Pro) Caiain de Obva o Aes eemeabitats sk Commp Sipatials

& Dedarapies

. Acessiilidnde: Decian que na(s] asvidsde(s) negistadais] nests ART Soram aisndidas as regras de acessibildade prayissas nas nomas bonicas de acessiblidade da AENT, na

legisiacio especiioa £ no Demedn Federal n. 5,296, de 2 de dezembro de 2004,

7. Enfdade de Classe
NEMHUA

8. informagies
. A ART & wakda soments 300 0 DAgAMEND da taa
Etuncho do pagamenin da ke da ART: ART IEENTA
AST ESEMTA DE TAXA CONTORME RESOLUGAD DO CONFEA M 1.05T/2015 GU
POR DECIEAD JUDICIAL.
. A autendcidade deste documenio pode e verficada no sRe wws. Cea-sc.org brart.
. A UBRa da via Fszinada da ART serd de responsablidade do profssional & oo
contratanie oom O objeive dE dooumeEntar o vinculo ol
. Esta ART estd sujeta a verficaglies conforme disposto na Simuia 473 do 5TF,

i Led 2. 7BASG & ney Resoluclo 1.02505 do SONFEA
=L g =

WA CTEA-SC.ogLbr
Fone: [ 5331 -0

falscomi orea-s o br
Pox: (485 SX31-2107

5. Assinaturss
Decian senem vendadeins & informagles adma
SOIRALLE - 5C, 25 da Agesln de 2005

R e e el oy SIS E LT
o

ANTONID CARLOS e A
RAMUSK-4219470000] m&;ﬁ“m
ANTORD CARLCE RAMUER
A0 T R0
PAULO MENDES Assinado de forma digital por PAULO

MENDES CASTRO:25386662600

CASTRO:25386662600  Dados: 2023.08.30 15:58:47 -03'00"

Contralanta: MUNICIPS OE JOIRVILLE
B 180 SN0 - 10

Supervisao da Obra de Arte Especial (OAE) — Ponte Joinville

26
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