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E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

 
 

Contrato n° 804/2022 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensão 
aproximada de 980,00 metros, com fundações em estacas cravadas, escavadas em solo e 
rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema “cantitravell”, método construtivo em 
balanços sucessivos com vão livre central de 160,00 metros e lançamento de vigas 
protendidas efetuado através de treliça lançadeira e Adequação do Sistema Viário do Entorno 
de 1500,00 metros no âmbito do Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville. 

 

Consórcio  

NOVA ENGEVIX/AZIMUTE 
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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Dados Contratuais 

O presente Relatório, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE 
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do contrato TC. 804/2022, cujo 
objetivo é a Supervisão da obra de arte especial (OAE) denominada Ponte Joinville, 
numa extensão total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa 
Catarina, apresenta a descrição de suas atividades de supervisão da referida obra em 
conformidade com as condições descritas no contrato supra e nos Termos de Referência 
do Edital de Licitação SEI Nº 00116993431/2022. 

Este relatório compõe o “RODUTO 15 (P15) – PROGRAMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS”, em atendimento aos requisitos 
pertinentes ao Termo de Referência SEÇÃO 6, anexo ao Edital de Licitação SEI Nº 
00116993431/2022. 

As atividades aqui descritas foram executadas durante o mês de janeiro de 2023. 

2. DADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 

2.1. Empresa Supervisora – Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e Azimute 
Engenheiros Consultores S/C Ltda  

A licitação nº00116993431/2022 teve o consórcio NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E 
PROJETOS S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo 
consórcio sendo, portanto, responsável por todas as obrigações da consultora neste 
contrato. 

Em 26 de outubro de 2022 o contrato CT. 804/2022 foi assinado, com valor R$ 
7.771.146,37 (sete milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis reais 
e trinta e sete centavos) e prazo de execução das atividades de supervisão de 900 
(novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Serviço, emitida em 17 de 
novembro de 2022. 

2.2. Dados Contratuais. 

O Quadro 2-1 apresenta as informações resumidas do contrato TC. 804/2022, firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e 
Projetos S/A. e Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda. 

QUADRO 2-1 

DADOS CONTRATUAIS 

CONTRATO CT. 804/2022 

EMPRESA CONTRATADA 

Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. - 
CNPJ 00.103.582/0001-31 

Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda. - 
CNPJ 04.967.284/0001-40 

VALOR DO CONTRATO R$ 7.771.146,38 

PRAZO DE EXECUÇÃO 30 meses (900dias) 

PRAZO DO CONTRATO 30 meses (900dias) 
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DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 26/10/2022 

O.S. SUPERVISÃO 17/11/2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022 

TÉRMINO PREVISTO 05/05/2025 

2.3. Relação de Pessoal 

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de serviço, datada de 
17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento. 

QUADRO 2-2 

DADOS CONTRATUAIS 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Fernando da Silva 
Schmidt 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 – Atual Responsável Técnico 

Wilson Vieira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Geral 

Hugo Burigo 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador do Contrato 

Alexandre Mosimann 
Silveira 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 – Atual Gerente  

Ricardo Ilario Moretto 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Técnico 

Ariel Nesi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil  

(Pavimentação) 

Janaina de Souza Prim 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil 
(Estruturas) 

Ivo Werlich Schmitz 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 – Atual Auxiliar de Engenharia 

Newton Jose de 
Figueiredo Miranda 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual Engenheiro de Segurança 

Quéfren Antônio Menés 
de Souza 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual 
Engenheira Sanitarista e 

Ambiental 

Daniela Goeten 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheira Agrônoma 

Edson Rocha Nery 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Coordenador de 
Supervisão 

Gustavo Henrique Lopes 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil 
(Supervisor) 

Vander Piske 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil – 
Coordenador de Projetos 
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NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Mariana de Souza 
Barros 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual Engenheira Ambiental 

Julio Cesar de Sá 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Arqueólogo 

Glauciando Neckel 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil 
(Pavimentação) 

Thiago Petry 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil 
(Drenagem e 
Interferências) 

Leandro Perondi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheiro Eletricista 

Pamela Meier 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Arquiteta e Urbanista 

Ana Carolina Barbosa 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Bióloga 

João Sergio de Oliveira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Geógrafo 

Eduarda Piaia 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheira Sanitarista e 
Ambiental 

Maicon Fernando da 
Silva 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual Biólogo 

Paulo Cesar Leal 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Geógrafo 

2.4. Informações da Fiscalização  

2.4.1. Relação de Pessoal 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Paulo Mendes Castro  SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Régis Antônio Kozen 
Heitling 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Sanitarista 

Emerson Luiz Pagani SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Jamerson Fernando 
Cordeiro 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

Aurélio Flenik SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

Eduardo Mendes Simões 
de Freitas 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 
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3. LICENÇA AMBIENTAL 

A Ponte Joinville, ou Empreeendimento, possui a Licença Ambiental de Instalação LAI 
Nº 5183/2022 e Autorização de Corte AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a 
condição de autorizada para construção. 

4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e 
sudeste da cidade e as demais regiões, também facilitar o acesso até a zona norte sem 
a necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veículos na 
região central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade. 

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre o Município de Joinville e o Banco de 
Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execução do 
“Programa Linha Verde Ecológico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”. 
Dentre as ações previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville, 
que terá um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da região sul-leste. 

A obra tem a função de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado 
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio 
Cachoeira e sobre a área de mangue na região, que será conectada com o sistema viário 
existente do bairro Boa Vista, em binário a ser implantado nas ruas São Borja e São 
Leopoldo. 

5. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Ponte Joinville, no município de Joinville/SC, conforme Figura 5-1. 
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FIGURA 5-1 

CROQUI DE SITUAÇÃO 

 
Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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6. INFORMAÇÕES GERAIS DOS PROJETOS  

Os dados relativos ao Projeto de obra de arte especial e readequação do sistema viário 
foram elaborados da empresa PLANAVE S.A, sendo a vencedora do certame relativo ao 
Edital 278/2015. 

Os trabalhos foram desenvolvidos a partir do ano de 2016, ao contrato TC - 158/2016 
celebrado entre a SEINFRA/Joinville com a empresa Planave S.A. 

Os projetos disponibilizados pela contratante são: 

• P09 - Projeto Executivo Geométrico; 

• P10 - Projeto Executivo de Terraplenagem; 

• P11 - Projeto Executivo de Drenagem; 

• P12 - Projeto Executivo de Restauração e Pavimentação Asfáltica; 

• P13 - Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical; 

• P14 - Projeto Executivo de Sinalização Náutica; 

• P15 e P16 - Projeto Executivo Estrutural; 

• P18 - Projeto Executivo do SPDA; 

• P19 - Projeto Executivo de Acessibilidade e Paisagístico; 

• P21 - Projeto Executivo de Interferências; 

• P22 - Projeto Executivo de Obras Complementares; 

• P23 - Quantitativo e Orçamento da Obra; 

• P24 - Plano de Execução da Obra. 

7. HISTÓRICO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

• Resolução Consema 098/17 - atividade: 33.11.00 - implantação pioneira de 
estradas públicas ou operação de rodovias (exceto as vicinais), com ou sem 
pavimentação. 
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P; Água: M; Solo: G; Geral: G; L = comprimento 
(km) 
Porte Pequeno: L ≤ 1 (RAP); Médio: 1 < L < 20 (EAS); Grande: L ≥ 20 (EIA) 
Porte da OAE: pequeno 2,68 km; Potencial: grande 
Estudo ambiental: Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), em função do 
bioma mangue. 
IN 63 - Empreendimentos Viários (IMA) 
Empreendedor/gerador: Município de Joinville - CNPJ 83.169.623/0001-10 
Gestora da implantação da OAE: Secretaria de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra); Rua Saguaçu, 265 - Saguaçu - Joinville - SC - 89.221-010 

• CTF/IBAMA: 1206500 - Município de Joinville 
Empreendimento: Ponte Joinville 
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Localização: Ligação entre Av. Alwino Hansen e São Leopoldo, bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista, Joinville, SC, 89230-700. 
Coordenada Plana UTM X 708848 - UTM Y 7076624 
Licenciamento obtido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) 

• Levantamento de Fauna; FNA/10536/CRN; AuA 1990/17; emissão 24/03/17, 
validade 24/03/18; 

• Levantamento de Fauna; FNA/11381/CRN; AuA 2174/21; emissão 27/04/21, 
validade 27/04/23; 

• Proc. amb. DIV/20673/CRN (IMA); 
• FCEI 503175; LAP 6318/20; emissão 24/11/20; validade 24/11/24; 
• Publicidade do pedido de LAI, DOESC 30/09/21; 
• FCEI 592898; LAI 5183/22; emissão 09/08/22; validade 09/08/28; 
• Decreto Estadual de Utilidade Pública 1.500/21, DOESC 07/10/21; 
• Anuência da Capitania dos Portos, emissão 27/09/21; 
• Patrimônio da União; Portaria SPU/SC 12.323/21, DOU 21/10/21; 
• Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Portaria 006/IPHAN/CNA, no DOU 

21 de 31/01/22, p 285: 
Enquadramento IN: Nível II 
Empreendedor: Município de Joinville 
Empreendimento: Ponte Joinville 
Processo 01510.000588/2018-41 
Projeto: Acompanhamento arqueológico no empreendimento Ponte Joinville 
Arqueólogo Coordenador: Júlio Cesar de Sá 
Apoio Institucional: Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville/MASJ/MJ 
Área de Abrangência: Município de Joinville, SC 
Validade: 24 meses, até 31/01/24. 

• Certidão de Uso do Solo 2077/21/SAMA/UAP; 
• Proc. amb. VEG/82901/CRN; FCEI 555627; AuC 346/2022; emissão 09/08/22; 

vencimento 09/08/25; 
 

APP: 2,30 ha; Área autorizada: 0,73 ha; Volume Lenha: 37,93 st ou 25.29 m3; 
Compensação SNUC; Termo de Compromisso 243/22; firmado 17/02/22; 
Termo de Averbação de Área Florestada 7.300,00 m2 (Doc IMA 
00014327/2022 - 30/03/22) Compensação art.17, Lei Federal 11.428/06; 
Averbação na matrícula da Área Florestada pela supressão, em 12/01/23. 

• Publicidade da emissão da LAI, DOESC 15/08/22; 
• SIOUT/SC 2022/006.162 - Cadastro de Uso da Água, emitido 12/07/22. 
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8. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS 

8.1. JUSTIFICATIVA 

A execução deste programa se configura como de extrema importância para o 
funcionamento do empreendimento, pois permite controlar a dinâmica dos processos 
erosivos e as alterações no solo e inserção dos sedimentos nos cursos d´água. 

Esse programa prevê subsídios para que sejam elaboradas e realizadas medidas de 
correção e previsão de processos erosivos de qualquer tipo conforme bibliografia técnica 
específica auxiliando especialmente na redução do aporte de sedimentos no rio, perda 
de solo e na proteção das estruturas da obra e a comunidade de entorno. 

Portanto, são necessários tratamentos para proteção do solo aos fatores intempéricos, 
sobretudo as chuvas, a estabilização de feições instáveis do terreno e a implementação 
de sistemas adequados de drenagem, coleta e adução das águas pluviais. 

8.2. OBJETIVO 

O presente programa tem como objetivo geral realizar o controle dos processos erosivos 
durante as obras de construção do empreendimento. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar a área de entorno direto do empreendimento com ênfase no 
mapeamento e demarcação das principais feições geomorfológicas (encostas, 
talvegues, colinas, depressões, depósitos de tálus, afloramentos); 

• Detectar locais com formação ou indícios de sulcos, deslizamentos ou fraturas no 
solo antes da implantação do empreendimento; 

• Propor intervenções técnicas de engenharia e práticas conservacionistas de 
manejo dos solos para a prevenção e controle dos processos erosivos; 

• Avaliar a necessidade da implementação das técnicas de revestimento vegetal e 
dispositivos de drenagem provisória ou fixa. 

• Neste produto quando ocorrer uma não conformidade, deve ser elaborado uma 
análise de causa e efeito, e como resposta para as causas serão elaborados os 
devidos planos de ação propondo medidas corretivas e preventivas para coibir 
novas não conformidades das causas originais, providenciar os registros destas 
ações. 

8.3. METAS 

• Identificar, delimitar e classificar as áreas quanto a sua vulnerabilidade às 
erosões; 
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• Indicar medidas para prevenção, controle, recuperação e mitigação dos 
processos erosivos identificados; 

• Monitorar o aparecimento de processos erosivos. 

8.4. INDICADORES 

• Número de áreas identificadas com alguma vulnerabilidade a erosão; 

• Número de processos erosivos identificados sobre número de processos erosivos 
controlados ou recuperados; 

8.5. PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo deste plano é compreendido pela empreiteira e seus trabalhadores, pela 
população do entorno e pelo órgão ambiental. 

8.6. LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal; 

8.7. METODOLOGIA 

Geralmente as ações erosivas e os movimentos de materiais desenvolvidos relacionam-
se diretamente às condições de saturação/friabilidade do solo e indiretamente à 
ocorrência de desmatamentos e a instalação de outras obras de infraestrutura sem o 
devido controle e monitoramento.  

Segundo a literatura técnica correspondente, a erosão de margens e taludes depende 
das seguintes condicionantes: 

• Cobertura vegetal - ligada intimamente aos usos de solo e aos estágios de 
regeneração da mata, sua função é importante na manutenção da estabilidade 
dos solos e na infiltração da água. A retirada ocasiona mormente problemas 
quando em episódios de chuvas intensas; 

• Direção, intensidade e duração dos ventos dominantes. 

• A variação do nível d'água dos rios (deplecionamento) - fator que interfere nas 
forças de percolação da água (para o interior do maciço ou para fora do talude) e 
nos níveis de estabilidade das encostas; 

Tendo em mente essas características a ação inicial deste programa prevê as seguintes 
fases: 
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Fase de Reconhecimento  

Auxiliado pelo levantamento de estudos antecessores e bibliografia pertinente a 
geologia, geomorfologia e pedologia regional inicia-se o diagnóstico in situ das 
características fisiográficas da área de influência tais como o grau de declividade, 
existência de feições erosivas (ravinas, voçoroca, fluxos laminares, rastejamentos) ou 
indicativos de movimentos além da observação da fitofisionomia e uso de solo justaposto 
ao perímetro das obras. Com a presença de técnicos capacitados, os produtos desta 
etapa são descritos a seguir: 

• Preenchimento de uma ficha cadastral para cada foco erosivo identificado, 
conforme o modelo apresentado; 

• Qualificação da feição no tocante a tipologia e severidade; 

• Realização de um relatório fotográfico; 

• Diagnóstico das causas que levam à progressão do foco erosivo ou à 
estabilização de massa. 

Considerando-se que a campanha de campo fornecerá os subsídios para elaboração de 
projeto executivo específico e definirá as prioridades de atuação, é essencial que as 
observações sejam feitas com ajuda de alguns equipamentos, tais como: máquina 
fotográfica, GPS portátil (navegação) e trena. Com isto, será possível identificar as 
feições já previamente mapeadas e apresentar as soluções, caso a caso. 
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MODELO DE FICHA CADASTRAL PARA CATALOGAÇÃO DOS FOCOS EROSIVOS 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os principais elementos a serem observados nos trabalhos de campo deverão ser: 

• Declividade das vertentes; 

• Modificação da geometria original do terreno (subsidências, embarrigamentos); 

• Ação antrópica desfavorável (desmate, atividades mineiras, manejo do solo, etc.); 
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• Drenagem de águas pluviais; 

• Águas subterrâneas (solos hidromórficos, nascentes, etc.); 

• Feições estruturais do maciço de contato ou reliquiares e encostas   

Fase de Análise 

Após a etapa inicial com as devidas inspeções e obtenção dos dados, serão elaborados 
produtos cartográficos que subsidiarão o planejamento para a tomada de decisão e 
elaboração dos projetos de controle e monitoramento dos possíveis locais de erosão. 

Nesta fase serão elaborados os seguintes produtos auxiliados por medidas: 

a) Uma modelagem matemática do terreno (Modelo numérico de Terreno) com 
auxílio de software específico, utilizando-se do processamento topográfico (base 
topográfica) a ser fornecido pela contratante, que subsidiará a obtenção das 
curvas de nível em grande escala (1:2.000 ou superior); 

b) Carta de declividade, obtida com a interpolação dos pontos e geração da grade 
através do método da triangulação carta de declividades será gerada a partir 
dessa grade, determinando-se o ângulo (graus) em relação à horizontal, 
estabelecendo-se as classes de declividade do terreno, necessárias para as 
análises de estabilidade dos taludes; 

c) Mapas de: geomorfologia, uso de solo, fitofisionomia e pedologia, todas 
objetivando o subsídio a carta de zoneamento das unidades de terreno; 

d) Mapa em escala compatível com a identificação dos processos erosivos, grau de 
evolução (ou severidade), natureza do processo e tipologia;  

Como relatório final desta etapa deverá estar formulado um documento contendo: 

• A seleção preliminar das situações mais críticas, com diferenciação dos tipos de 
terreno; 

• A classificação de cada foco erosivo quanto ao seu grau de risco e o nível de 
prioridade para o tratamento; 

• A definição sobre o sistema de drenagem mais eficiente para a feição; 

• As possíveis soluções para paralisar o processo e recuperar as feições erosivas. 

A Principal função desta etapa será de estabelecer um diagnóstico sistemático da 
situação das faixas de terra com a indicação georreferenciada de áreas de existência ou 
passiveis de escorregamentos ou carreamento. A ênfase será dada aos locais de 
influência direta das obras (zoneamento de risco). Para tanto, a fase seguinte deve ser 
o acompanhamento da evolução dos processos erosivos através de vistorias regulares 
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a campo com a obrigatoriedade de registro fotográfico e simultânea localização 
geográfica de focos erosivos para acompanhamento periódico. 

Ações de monitoramento  

Após a confecção dos produtos supracitados será realizada nova incursão a campo com 
vistas à obtenção de informações relevantes para a confecção de um banco de dados 
integrado que deverá ser atualizado periodicamente nas visitas conforme o seguimento 
do programa. 

A campanha de campo é uma fase importante para verificar o conceito tridimensional do 
terreno adquirido através da análise de fotos aéreas e imagens de satélite, bem como 
dos dados obtidos da literatura. Além disso, muitas evidências de processos erosivos 
não podem ser detectadas simplesmente através de fotos aéreas ou imagens de satélite, 
o que justifica ainda mais as inspeções de campo. 

O principal instrumento de controle dos processos erosivos será, portanto, o 
monitoramento. Para isso são previstas inspeções formais de periodicidade mensais que 
abrangerão a vistoria dos taludes marginais, barrancos, e áreas suscetíveis mapeadas 
na fase de reconhecimento. A observação direta é fundamental na medida em que dela 
será possível avaliar os indicativos contidos na base teórica. 

Medidas mitigadoras para o canal de drenagem do bairro Adhemar Garcia 

Com a supressão na cabeceira da ponte no bairro Adhemar Garcia, nas margens do 
canal de drenagem existente, o controle dos processos erosivos no local deve ser 
elaborado de maneira a evitar carreamento de sedimentos a esse curso d'água. 

Deve ser proposta a técnica mais adequada, como bacia ou dique de contenção, com 
canais de drenagem direcionados ao sistema proposto, diminuindo a velocidade da 
água, contendo e evitando o direcionamento dos sedimentos ao curso d'água existente. 

8.8. RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO 

O trabalho de coordenação e interpretação dos dados gerados deverá ser feito por 
profissional devidamente habilitado, que realizará a integração e exposição, em forma 
de relatórios periódicos, dos dados coletados.  

A equipe técnica deverá ser composta por: 

- 01 (um) Engenheiro Sanitarista e Ambiental; 

- 01 (um) Geólogo. 

8.9. CRONOGRAMA 

As campanhas de monitoramento iniciarão no primeiro mês das obras e vão até o fim da 
implantação do empreendimento, quando será elaborado um relatório conclusivo, 
levando-se em consideração as diretrizes adotadas (Quadro 8-1). 
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QUADRO 8-1 

CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS. 

Atividades 
Implantação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campanhas de Monitoramento **     X X X X X X X X X X 

Relatório ao Empreendedor     X X X X X X X X X X 

Relatório Ambiental ao Órgão Ambiental *           X           X 

Atividades 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Campanhas de Monitoramento  X X X X X X X X X X X X 

Relatório ao Empreendedor X X X X X X X X X X X X 

Relatório Ambiental ao Órgão Ambiental           X           X 

Atividades 25 26 27 28 29 30       

Campanhas de Monitoramento  X X X X           

Relatório ao Empreendedor X X X X           

Relatório Ambiental ao Órgão Ambiental       X   X       
*O relatório a ser apresentado ao Órgão Ambiental será protocolado pela Prefeitura de Joinville. 
** Cronograma de supressão baseado no cronograma do plano de execução da obra. 

Fonte: Elaboração pelo próprio autor. 
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