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PRODUTO 06 (P06) 
 

 
 

Contrato n° 804/2022 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensão 
aproximada de 980,00 metros, com fundações em estacas cravadas, escavadas em solo e 
rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema “cantitravell”, método construtivo em 
balanços sucessivos com vão livre central de 160,00 metros e lançamento de vigas 
protendidas efetuado através de treliça lançadeira e Adequação do Sistema Viário do Entorno 
de 1500,00 metros no âmbito do Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville. 

 

Consórcio  
NOVA ENGEVIXAZIMUTE 

 

           

EGVS00522/00-70-RL-0051 
Janeiro/2023 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE 
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do contrato TC. 804/2022, cujo 
objetivo é a Supervisão da obra de arte especial (OAE) denominada Ponte Joinville, 
numa extensão total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa 
Catarina, apresenta a descrição de suas atividades de supervisão da referida obra em 
conformidade com as condições descritas no contrato supra e nos Termos de Referência 
do Edital de Licitação SEI Nº 00116993431/2022. 

Este relatório compõe o “PRODUTO 06”, em atendimento aos requisitos pertinentes ao 
Termo de Referência SEÇÃO 6, anexo ao Edital de Licitação SEI Nº 00116993431/2022. 

 

2 DADOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

2.1 Empresa Supervisora – Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e 
Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. 

A licitação nº 00116993431/2022 teve o consórcio Nova Engevix Engenharia e Projetos 
S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo consórcio 
sendo, portanto, responsável por todas as obrigações da consultora neste contrato. 

Em 26 de outubro de 2022 o contrato TC. 804/2022 foi assinado, com valor 
R$ 7.771.146,37 (sete milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos) e prazo de execução das atividades de supervisão de 900 
(novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Serviço, emitida em 17 de 
novembro de 2022. 

2.2 Dados Contratuais 

O QUADRO 2.1 apresenta as informações resumidas do contrato TC. 804/2022, firmado 
entre o Municipio de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. 
e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. 

QUADRO 2.1 
DADOS CONTRATUAIS 

CONTRATO TC. 804/2022 

EMPRESA CONTRATADA 

Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.- CNPJ 
00.103.582/0001-31  

Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda.- CNPJ 
04.967.284/0001-40 

VALOR DO CONTRATO R$ 7.771.146,37 

PRAZO DE EXECUÇÃO 30 meses (900dias) 

PRAZO DO CONTRATO 30 meses (900dias) 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 26/10/2022 

O.S. SUPERVISÃO  SEI 0014941407 de 17/11/2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022 

TÉRMINO PREVISTO 05/05/2025 
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2.3 Relação de Pessoal 

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de serviço, datada de 
17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento. 

QUADRO 2.2 
RELAÇÃO DE PESSOAL 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Fernando da Silva Schmidt 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Responsável Técnico 

Wilson Vieira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Geral 

Hugo Burigo 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Coordenador do 
Contrato 

Alexandre Mosimann 
Silveira 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 – Atual Gerente  

Ricardo Ilario Moretto 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Técnico 

Ariel Nesi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil  
(Pavimentação) 

Janaina de Souza Prim 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil 
(Estruturas) 

Ivo Werlich Schmitz 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 – Atual Auxiliar de Engenharia 

Newton Jose de Figueiredo 
Miranda 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual 
Engenheiro de 

Segurança 

Quéfren Antônio Menés de 
Souza 

 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual 
Engenheira Sanitarista e 

Ambiental 

Daniela Goeten 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheira Agronomal 

Edson Rocha Nery 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Coodenador de 
Supervisão 

Gustavo Henrique Lopes 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil 
(Supervisor) 

Vander Piske 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil – 
Coordenador de 

Projetos 

Mariana de Souza Barros 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheira Ambiental 

Julio Cesar de Sá 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Arqueólogo 

Glauciando Neckel 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

(Pavimentação) 

Thiago Petry 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 

17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 
(Drenagem e 
Interferências) 
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NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Leandro Perondi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Eletricista 

Pamela Meier 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Arquiteta e Urbanista 

Ana Carolina Barbosa 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Bióloga 

João Sergio de Oliveira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geógrafo 

Eduarda Piaia 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheira Sanitarista e 

Ambiental 

Maicon Fernando da Silva 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Biólogo 

Paulo Cesar Leal 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geógrafo 

Rogério Kreidlow 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Jornalista (Comuicação) 

Roberto Borges Moraes 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geólogo 

 

2.4 Informações da Fiscalização  

2.4.1 Relação de Pessoal 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Paulo Mendes Castro  SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Régis  Antônio Konzen 
Heitling 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Sanitarista 

Emerson Luiz Pagani SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Jamerson Fernando 
Cordeiro 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

Aurélio Flenik SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Eduardo Mendes 
Simões de Freitas 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

3 LICENÇA AMBIENTAL 

A Ponte Joinville, ou Empreeendimento, possui a Licença Ambiental de Instalação LAI 
Nº 5183/2022 e Autorização de Corte AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a 
condição de autorizada para construção. 

4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e 
sudeste da cidade e as demais regiões, também facilitar o acesso até a zona norte sem 
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a necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veículos na 
região central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade. 

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre o Município de Joinville e o Banco de 
Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execução do 
“Programa Linha Verde Ecológico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”. 
Dentre as ações previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville, 
que terá um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da região sul-leste. 

A obra tem a função de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado 
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio 
Cachoeira e sobre a área de mangue na região, que será conectada com o sistema viário 
existente do bairro Boa Vista, em binário a ser implantado nas ruas São Borja e São 
Leopoldo.
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5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Ponte Joinville, no município de Joinville/SC, conforme planta de localização 
apresentada na sequência. 
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6 INFORMAÇÕES GERAIS DOS PROJETOS  

Os dados relativos ao Projeto de obra de arte especial e readequação do sistema viário 
foram elaborados pela empresa PLANAVE S.A, sendo a vencedora do certame relativo 
ao Edital 278/2015. 

Os trabalhos foram desenvolvidos a partir do ano de 2016, ao contrato CT – 158/2016 
celebrado entre a SEINFRA/Joinville com a empresa Planave S.A. 

Os projetos disponibilizados pela contratante são: 

 P09 - Projeto Executivo Geométrico; 
 P10 - Projeto Executivo de Terraplanagem; 
 P11 - Projeto Executivo de Drenagem; 
 P12 - Projeto Executivo de Restauração e Pavimentação Asfáltica; 
 P13 - Projeto Executivo de Sinalização Horizontal e Vertical; 
 P14 - Projeto Executivo de Sinalização Náutica; 
 P15 e P16 - Projeto Executivo Estrutural; 
 P18 - Projeto Executivo do SPDA; 
 P19 - Projeto Executivo de Acessibilidade e Paisagístico; 
 P21 - Projeto Executivo de Interferências; 
 P22 - Projeto Executivo de Obras Complementares; 
 P23 - Quantitativo e Orçamento da obra; 
 P24 - Plano de execução da Obra; 

 

7 CANTEIRO DE OBRAS 

7.1 Introdução 

O canteiro de obras é compreendido por um conjunto de instalações industriais, 
administrativas e de apoio que fornecerão todo o suporte necessário para a execução 
das obras. Será suprido de todos os recursos materiais e de procedimento, visando 
minimizar os impactos a comunidade do seu entorno.  

Para dispor as acomodações contidas no canteiro de obras, foi utilizado como diretriz os 
princípios básicos para o planejamento apresentado pelo “Manual de custos de 
Infraestrutura de transportes – Volume 07 – Canteiro de obras” do DNIT (2017), como 
descrito a seguir: 

 Satisfação e segurança; 
 Integração; 
 Economia do movimento; 
 Fluxo progressivo; 
 Uso do espaço cúbico e 
 Flexibilidade. 

 

A obra terá duração de aproximadamente 2 anos e contará com 2 canteiros, tendo eles 
as áreas apresentadas a seguir: 

Projeto Executivo Canteiros de obras_P06 (0018028590)         SEI 23.0.108678-4 / pg. 10



 
         EGVS00522/00-70-RL-0051-0 

 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) – Ponte Joinville 
 11

 Canteiro 01 (bairro Adhemar Garcia). Dividido em duas áreas (6507,63 m² e 
8496,17) que somadas são de 15003,81m² totais; 

 Canteiro 02 (bairro Boa Vista e Comasa). No Boa vista conta-se com área de 
3853,77 m², sendo particionada em trechos de uma área maior (2926,087m²) mais 
algumas áreas adicionais de outras instalações do canteiro. No Comasa há mais 
uma área de 6932,65m². O total do canteiro 2 é de 10786,42m². 

O canteiro 02 foi dividido em decorrência da disponibilidade de locais nas proximidades 
da cabeceira da ponte (lado Boa Vista). A área maior no bairro Boa Vista foi destinada 
ao armazenamento de longarinas em decorrência do seu tamanho e da proximidade com 
a cabeceira da ponte. O restante dos locais foram utilizados de forma a não comprometer 
o pátio de fabricação e armazenamento das vigas. 

Somando as áreas dos canteiros 01 e 02, a área total é de 25790,23 m², 
aproximadamente. 

Houve necessidade de dois canteiros por tratar-se de uma OAE (Obra de arte especial). 
A grande distância a ser vencida pela ponte, exige que suas vigas longarinas 
(longitudinais ao tráfego) sejam armazenadas nos dois extremos da obra, facilitando a 
execução pelo método de montagem escolhido. As vigas serão dispostas nos dois 
canteiros e içadas deste local para ponte. 

 

7.2 Descrição dos canteiros 

Cada um dos canteiros contará com as seguintes instalações: 

1 – Guarita (apenas canteiro 01); 

2 - Escritório Administração; 

3 - Escritório Fiscal; 

4 - Sanitário e Vestiário; 

5 – Refeitório; 

6 - Central De Formas; 

7 - Central De Armação; 

8 - Lubrificação e Borracharia; 

9 - Oficina Mecânica; 

10 – Almoxarifado; 

11 – Ambulatório; 

12 – Laboratório e 

13 – Cipa (Comissão interna de prevenção de acidentes). 

 

Canteiro 01 

O canteiro 1 está localizado no bairro Adhemar Garcia e é dividido em 2 áreas. A primeira 
é contornada pelas ruas Raul Pascoal Fernandes, Vicente Alves Pereira, Percival de 
Oliveira Cercal e Avenida Alwino Hansen. Já a segunda fica na rua Vicente Alves Pereira. 
As duas áreas juntas contam com todas as instalações citadas acima e ainda local para 
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manutenção e lavagem de rodas dos caminhões na entrada/ saída do canteiro onde fica 
armazenado as longarinas. 

As acomodações da guarita, escritórios, sanitários, vestiários, refeitório, oficina 
mecânica, almoxarifado, ambulatório, laboratório e CIPA contam com paredes em chapa 
de madeira compensada. Já a central de forma, central de armação, lubrificação e 
borracharia contam apenas com cobertura em telha de fibrocimento conforme detalhado 
no item “7.3.1.2 – Cobertura”. 

Há rede de esgoto no local do canteiro 01, sendo possível fazer a ligação. Portanto, fora 
previstos banheiros químicos apenas nos locais onde não era possível respeitar o 
caminhamento máximo de 150m do trabalhador. 

 

Canteiro 02 

O canteiro 2 está localizado no bairro Boa Vista e no bairro Comasa, e é particionado em 
duas grandes áreas (cada uma em um bairro) e mais algumas áreas adicionais no bairro 
Boa Vista. No Bairro Boa Vista, a área maior é na rua São Leopoldo e as áreas menores 
todas na rua Victor Pellense. Contam com as mesmas instalações do canteiro 1. 

Da mesma forma que o canteiro 1, apenas a central de forma, central de armação, 
lubrificação e borracharia terão cobertura em telha de fibrocimento (sem parede). 

Por conta dos cursos d’água próximos ao canteiro 2, foi respeitada a área de APP (área 
de preservação permanente) a partir da margem do curso. Nesta área foi colocado 
apenas acomodação que não gerem resíduos fluidos (como central de armação e central 
de formas), de forma a não contaminar o curso d’água.  

Não há rede de esgoto no local do canteiro 02, por este motivo foram previstos apenas 
banheiros químicos. 

 

7.3 Normas regulamentadoras 

As principais normas que orientaram o planejamento do canteiro foram a NR 08, NR 18, 
NR 21 e NR 24.  

 NR 08: Garante segurança e conforto aos trabalhadores nos requisitos que devem 
ser atendidos nas edificações; 

 NR 18: Garante segurança e saúde do trabalhador na indústria da construção civil; 
 NR 21: Diretrizes para trabalhos realizados a céu aberto; 
 NR 24: Estabelece condições mínimas de conforto e sanitárias nos locais de 

trabalho.  

Apresenta-se aqui brevemente os principais pontos a serem respeitados em cada uma 
destas normas, associando ao que foi feito no planejamento dos dois canteiros de obras 
da Ponte de Joinville. 

Ressalta-se que há ainda outras normas regulamentadoras que devem ser consultadas, 
cada uma específica para a atividade a que se refere, como por exemplo a “NR 10 – 
Instalações e serviços de eletricidade” para execução das instalações elétricas. No 
entanto para instalação do canteiro de obras, objetivo deste memorial, destacou-se as 
normativas as quais baseou-se o seu planejamento. 
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7.3.1 DNIT - Manual de custo de infraestrutura de transportes – Volume 07 – Canteiro 
de obras 

O item 6 do manual do DNIT estabelece os espaços mínimos necessários para cada 
instalação do canteiro de obras. A seguir serão apresentadas tabelas deste manual.  

 

 
FIGURA 7.1 - Dimensões mínimas para instalações sanitárias do canteiro de obras 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 

 

 
FIGURA 7.2 - Pé direito mínimo de referência para instalações do canteiro de obras 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 
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FIGURA 7.3 - Vãos de acesso mínimos para as áreas de vivência do canteiro de obras 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 

 

 

 
FIGURA 7.4 - Taxas de iluminação e ventilação mínimas em relação à área do piso 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 
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FIGURA 7.5 - Áreas e taxas referenciais para instalação sanitária (20 trabalhadores) 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 

 

 
FIGURA 7.6 - Áreas e taxas referenciais para vestiários (20 trabalhadores) 

Fonte: DNIT Volume 7 – Canteiro de obras (2017) 

 

Em complemento as tabelas de dimensões mínimas do DNIT, ainda há normas 
regulamentadoras que serão citadas nos itens posteriores deste memorial. 

 

7.3.1.1 Tapumes e fechamentos das instalações 

O “Manual de custo de infraestrutura de transportes – Volume 07 – Canteiro de obras” 
apresenta tabela com algumas opções de fechamento levando em consideração 
facilidade de aquisição e execução. Para as instalações desta obra serão utilizadas 
chapa de madeira compensada. 

Quanto aos tapumes, a NR 18 destaca que é obrigatória a colocação de tapume com no 
mínimo 2 metros para impedir acesso de pessoas não autorizadas no local, regra que 
será respeitada para cercar o canteiro de obras em questão. 

 

7.3.1.2 Coberturas 

O manual adota como referência, por questões de custo, peso, dimensões e 
disponibilidade, a telha de fibrocimento com espessura de 4mm e largura de 0,50m 
(0,45m útil). Nos dois canteiros foi utilizado este tipo de cobertura sugerida. 
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7.3.1.3 Esquadrias 

Serão utilizadas portas de abrir com 80cm na grande maioria das instalações. Quando 
maiores que 80cm, será usado portas de correr. 

As janelas serão de correr, exceto nas instalações sanitários e vestiários que serão do 
tipo basculante para dar maior privacidade e nas instalações escritório, almoxarifado, 
ambulatório e laboratório que também serão do tipo basculante para conferir maior 
segurança, já que estes locais armazenam materiais de maior valor. 

 

7.3.2 NR 08 – Edificações 

Requisitos básicos para garantir segurança e conforto nas edificações. 

Devem as edificações atender ao pé direito descrito em normas técnicas (o item “3.1.3.2 
– Manual de custos de infraestrutura de transporte – volume 7” apresenta tabela com 
altura de pé direito mínimo para cada acomodação). Ter pisos uniformes que não 
prejudiquem a circulação de pessoas e movimentação de materiais, além de serem 
antiderrapantes quando houver risco de escorregamento. As coberturas devem 
assegurar proteção contra chuvas. Todo o descrito acima foi respeitado nos dois 
canteiros. O disposto na NR-08 é complementado pelas demais normas 
regulamentadoras. 

 

7.3.3 NR 18 – Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção 

São as orientações administrativas, de planejamento e organização relacionadas ao 
meio de trabalho na indústria da construção. 

Descreve a obrigatoriedade de áreas de vivências, sendo elas as instalações sanitárias, 
vestiário e local para refeição. Ressalta-se que neste canteiro em específico, não há 
necessidade de alojamento, portanto não contará com tal acomodação. 

As instalações sanitárias dentro dos canteiros são equipadas com lavatório, bacia 
sanitária sifonada (com assento com tampo) e mictório. O deslocamento do trabalhador 
respeita os 150m máximos permitidos do seu local de trabalho até instalações sanitárias. 
Para respeitar esse limite de deslocamento, há também frentes de trabalho compostas 
de, pelo menos, instalação com bacia sanitária sifonada com tampo e lavatório, podendo 
ser utilizado banheiros de tratamento químico desde que com descarga ou isolamento 
dos dejetos. 

Há vestiários nos dois canteiros, sendo eles junto com os sanitários. Contam também 
com refeitório, conforme obrigatoriedade da norma. 

A NR-18 ainda destaca que o canteiro deve ser disposto de tapumes com altura mínima 
de 2,00m, impedindo assim que pessoas não autorizadas acessem o local. Ambos 
canteiros são cercados com tapumes de 2,00m de altura (conforme descreve item 7.3.1.1 
– Tapume). 
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7.3.4 NR 21 - Trabalhos a Céu Aberto 

A norma apresenta obrigatoriedades exigidas para trabalhos a céu aberto. 

É necessário que os trabalhos a céu aberto tenham abrigos para proteger os 
trabalhadores contra intempéries, calor, frio, umidade, ventos, entre outros. Os dois 
canteiros contam com áreas cobertas e protegidas por paredes, conforme citado no item 
“7.2 - Descrição dos canteiros”. As coberturas das instalações são feitas com material 
impermeável, imputrescível e não combustível. 

 

7.3.5 NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho 

A norma NR 24 dedica-se a estabelecer condições mínimas de conforto e higiene nos 
locais de trabalho. 

Quanto as instalações sanitárias, estabelece a obrigatoriedade de 1 mictório para cada 
20 trabalhadores até a quantidade de 100 trabalhadores. A partir de 100, deve-se ter 1 
unidade para cada 50 trabalhadores ou fração. Assim como 1 lavatório para cada 10 
trabalhadores.  

Além do disposto acima, a norma complementa que as instalações sanitárias devem: 

 Estar sempre em condições de conservação, limpeza e higiene; 
 Ter piso e parede revestidas por material impermeável e lavável; 
 Dispor de peças sanitárias íntegras;  
 Possuir recipientes para descarte de papéis usados;  
 Ter ventilação para o exterior ou sistema de exaustão forçada;  
 Possuir água canalizada e esgoto ligados à rede geral ou sistema que não ofereça 

risco a saúde e que atenda a regulamentação local. 

Os dois canteiros respeitam as disposições acima citadas. 

 

Os vestiários obedecem ao cálculo de área mínima por trabalhados estabelecido pela 
referida norma e apresentado a seguir: 

 

Até 750 
trabalhadores 

 Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖á𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟 ൌ 1,5 െ ሺ௡º ௗ௘ ௧௥௔௕௔௟௛௔ௗ௢௥௘௦

ଵ଴଴଴
ሻ 

Mais de 750 
trabalhadores 

Mínimo 0,75 m² por trabalhador. 

 

Os dois vestiários serão mantidos em condições de higiene e limpeza, terão piso e 
paredes impermeáveis e laváveis, serão ventilados para o exterior (ou contarão com 
sistema de exaustão forçada), contarão com assentos em material impermeável e lavável 
e possuirão armários individuais com sistema de trancamento. 

Quanto aos armários, é dispensada a obrigatoriedade de armários duplos (ou dois 
simples) para cada trabalhador se a empresa proporcionar higienização diária das 
vestimentas ou ainda fornecer vestimentas descartáveis de trabalho. Ainda assim, cada 
trabalhador deve ter 1 armário simples cada, com dimensões mínimas de 0,40m (altura) 

Projeto Executivo Canteiros de obras_P06 (0018028590)         SEI 23.0.108678-4 / pg. 17



 
         EGVS00522/00-70-RL-0051-0 

 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) – Ponte Joinville 
 18

x 0,30m (largura) x 0,40m (profundidade). Para os armários duplos, as dimensões 
mudam conforme disposto na NR 24. 

 

Os refeitórios dos dois canteiros oferecem locais com conforto e higiene para os 
trabalhadores em seus horários de intervalo da jornada de trabalho. São locais arejados 
e em boas condições de limpeza, higiene e conservação, que oferecem água potável e 
materiais para lavagem de utensílios. Possuem assentos, mesas ou similares suficientes 
para todos os usuários, podendo os trabalhadores do turno serem divididos em grupos 
para melhor acomodação. 
Ressalta-se que, caso seja oferecido aos trabalhadores vale refeição ou estes residirem 
nas proximidades, permitindo que as refeições sejam feitas em suas residências, é 
dispensada a obrigatoriedade dos locais para refeição. 

 

Outros itens dispostos na norma que os dois canteiros oferecem são: 

 Água potável: Fornecimento através de recipientes portáteis (hermeticamente 
fechados), bebedouro ou similar. No mínimo 1 para cada 50 trabalhadores (ou 
fração); 

 Água não potável para uso no local de trabalho devidamente identificada com 
avisos da sua não potabilidade; 

 Serviço de limpeza, preferencialmente fora do horário de trabalho e por processos 
que reduzam ao máximo levantamento de poeira; 

 Os valores de pé direito devem respeitar a tabela do DNIT conforme mostra o item 
7.3.1, sempre respeitando o pé direito mínimo de 2,5m (conforme NR 24); 

 Instalações elétricas protegidas de forma a evitar choques elétricos. 

 

7.3.6 DNIT - Especificações de serviços e procedimentos 

As normas do DNIT dizem respeito a instalação do canteiro com relação aos serviços 
de: 

 Terraplenagem (Especificação de Serviço DNIT 105/2009 - Terraplenagem - 
Caminhos de Serviço); 

 Edificações (Especificação de Serviço DNER-ES 344/97 - Edificações - Serviços 
Preliminares); 

 Tratamento ambiental (Especificação de Serviço DNIT 071/2006 e Especificação 
de Serviço DNIT 073/2006); 

 Condicionantes ambientais (Procedimento DNIT 070/2006 - Condicionantes 
ambientais das áreas de uso de obras). 

 
As instalações dos dois canteiros respeitam também as especificações do DNIT citadas 
acima. 
 

7.4 Piso do canteiro de obras 

Da área total do canteiro, 60% será com base de brita graduada simples de 15cm e 
revestimento de concreto também com 15cm. Essa porcentagem inclui as áreas 
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impermeáveis de OFICINA; LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA; LIMPA RODAS e ainda 
as áreas onde serão apoiadas as longarinas. 
Os 40% restantes de áreas de piso serão de brita graduada simples com 30cm de 
espessura. 
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8 PROJETO
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PLANTA BAIXA -  Canteiro bairro Comasa
ESCALA: 1/1000

PAPEL RECICLÁVEL Vedada a reprodução, alteração, cópia, total ou parcial, sem autorização expressa do autor.
NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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PLANTA BAIXA - Canteiro bairro Ademar Garcia
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PLANTA BAIXA -  Rua XXX, trajeto do Canteiro COMASA ao canteiro BOA VISTA
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9 ART DO PROJETO 
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