?” Prefeitura de
22 Joinville

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0022190009/2024 - SED.UIN

Joinville, 24 de julho de 2024.
OBRA: | 1357 - Construcio de Subestacdo e Reforma das Instalagdes Elétricas da Escola Municipal
ENDERECO: | R. Passo Fundo, 315 - Fatima, Joinville - SC, 89229-340
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
RESPONSAVEL TECNICO: | Solange Alves Costa Andrade de Oliveira - CREA 047745-4
ITEM SERVICO PESO |VALOR(R$) | MEs 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1 SERVICOS PRELIMINARES 310% |19.71907 | 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$3.943,81 [R$1.971,91 |R$1971,91 |R$1.971,91 |R$1.971,91 |R$1.971,91 |R$1.971,91 [RS$3.943,81
2 INSTALACOES CIVIS 451% | 2867255 | 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
R$5.734,51 |R$2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26 | R$ 2.867,26_| RS 5.734,51
3 INSTALACOES ELETRICAS 92,32% | 586.953,30 | 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
RS R$ 58.695,33 | R$ 58.695,33 | R$ 58.695,33 | R$ 58.695,33 | R$ 58.695,33 | R$ 58.695,33 | R$
117.390,66 117.390,66
4 LIMPEZA GERAL 0,07% | 439,80 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
RS 87,96 RS 43,98 R$ 43,98 R$ 43,98 RS 43,98 RS 43,98 RS 43,98 RS 87,96
TOTAL SIMPLES 100,00%| 635.784,72 | 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
RS R$ 63.578,47 | R$ 63.578,47 | R$ 63.578,47 | R$ 63.578,47 | R$ 63.578,47 | R$ 63.578,47 | R$
127.156,94 127.156,94
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 635.784,72 | 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 100,00%
RS R$ R$ R$ RS R$ R$ R$
127.156,94 [ 190.73542 | 254.313,89 | 317.892,36 | 381.470,83 | 445.049,30 | 508.627,78 | 635.784,72
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 25/07/2024, as 14:25, conforme a Medida

Sssindtura & @ Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o
‘ . P

seil

Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ade mar Stringari Junior, Gerente, em
26/07/2024, as 14:15, conforme a Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24/08/2001,

‘ Sssindtura b Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de

FEEEES 300012014,

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo

? k
S@I! SE. 15 (a), em 26/07/2024, as 16:37, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
‘ Asginiviy S, 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
FEREES 21,863, de 30/01/2014.
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