Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REVITALIZAGAO SINAPI - 03/2023 - Santa 20,73% Nao Desonerado: embutido nos
VIGORELLI - VILA Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
ITEM SERVICO PESO VALOR(R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 ADMINISTRACAO LOCAL 1,12% 79.321,74 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%
R$ 15.864,35 |R$ 11.898,26 R$ 11.898,26 R$ 11.898,26 R$ 11.898,26 R$ 15.864,35
2 SERVICOS INICIAIS - DEMOLICOES E LIMPEZA 5,23% 370.801,13 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 259.560,79 |R$ 111.240,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 DRENAGEM PLUVIAL E LIGACOES PLUVIAIS DOS LOTES 9,55% 676.548,65 30,00% 50,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
R$ 202.964,60 |R$ 338.274,33 R$ 67.654,87 R$ 67.654,85 R$ 0,00 R$ 0,00
4 PAVIMENTACAO 49,02% 3.473.907,12 ]0,00% 10,00% 35,00% 30,00% 25,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 347.390,71 R$ 1.215.867,49 [R$ 1.042.172,14 |R$ 868.476,78 R$ 0,00
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL 0,92% 65.155,16 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.577,58 R$ 32.577,58
6 PAISAGISMO 1,00% 71.062,07 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.531,04 R$ 35.531,03
7 PLAYGROUND 3,62% 256.785,60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 256.785,60
8 RAMPAS DE ACESSO AS EMBARCACOES 3,95% 279.655,66 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.896,70 R$ 83.896,70 R$ 83.896,70 R$ 27.965,56
9 CONTENCOES 24,82% 1.759.291,01 |20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
R$ 351.858,20 |R$ 527.787,30 R$ 527.787,30 R$ 351.858,21 R$ 0,00 R$ 0,00
10 LIMPEZA FINAL 0,77% 54.279,90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.139,95 R$ 27.139,95
TOTAL SIMPLES 100,00% 7.086.808,04 [11,72% 18,86% 26,91% 21,98% 14,95% 5,59%
R$ 830.247,94 |R$ 1.336.590,94 |R$ 1.907.104,62 |R$ 1.557.480,16 |[R$ 1.059.520,31 |[R$ 395.864,07
TOTAL ACUMULADO 100,00% 7.086.808,04 [11,72% 30,58% 57,49% 79,46% 94,41% 100,00%
R$ 830.247,94 |R$ 2.166.838,88 |R$ 4.073.943,50 |R$ 5.631.423,66 |R$ 6.690.943,97 (R$ 7.086.808,04
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