FERGON

ENGENHARIA EM BIM

OBRA:

1291 - Construgao de CEI Minas Gerais

ENDERECO: Rua: Minas Gerais, 6008 - Morro do Meio

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Assinado de forma digital por

FERNANDO FERNANDO
STROISCH:84134518920 STROISCH:84134518920

Dados: 2024.04.17 09:10:43 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0
ITEM SERVIGO PESO | VALOR(RS) |MES1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16
1 SERVICOS PRELIMINARES 160%  |397.749,30 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 397.749,30 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 2,80%  |695.395,20 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6.25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
R$ 4346220 |R$43.462,20 |R$43.462,20 |R$43.46220 |R$43.46220 |R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 4346220  [R$43.462,20  |R$ 43.462,20 R$43.462,20  [RS$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20
3 TERRAPLANAGEM 104%  |257.368,79 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 128.684,40 |R$ 128.684,40 [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 FUNDACOES - INFRAESTRUTURA 12,99% |3.222.444,73 |0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 966.733,42  |R$ 966.733,42 |R$ 1.288.977,89 |RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 21,30% |5.283.579.21 |0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.585.073,76 [R$ 1.585.073,76 |R$2.113.431,68 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6 ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - BLOCO 572% |1418.51876 |0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ADMINISTRATIVO
R$ 0,00 R$ 283.703,75 |R$283.703,75 |R$283.703,75 |RS$ 567.407,50 |RS$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7 ELEMENTOS DE VEDAGAO 490%  [1.215.744.27 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.574,43  |R$243.148,85 |R$243.148,85 |R$243.14885 |R$243.148,85 |R$121.57443 |R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 COBERTURAS 762% |1.889.51023 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$944.755,12  |R$ 566.853,07  [R$ 377.902,05 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 527% |1.307.962,18 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$326.990,55 |R$326.990,55 |R$326.990,55 |R$326.99055 |R$ 0,00 R$ 0,00
10 FORRO 130%  [321.473,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.736,74  [R$ 160.736,74  |R$ 0,00 R$ 0,00
1 INSTALAGOES 10,32% |2.560.149,45 [0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$512.029,89  [R$512.029,89  [R$512.029,89 |R$512.029,89 |R$512.029,89  |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12 IMPERMEABILIZACAO 1,33%  [330.390,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132.156,37  [R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198.234,55  |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 ESQUADRIAS 348%  [862.863,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$431.431,75  |R$431.431,75 |R$ 0,00
14 PINTURA 130%  |322.048,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80.512,14 R$80.512,14  |R$161.024,27  |R$ 0,00 R$ 0,00
15 BANCADAS 042%  |103.826,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.826,84
16 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 080% |198.464,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 198.464,42
17 GUARDA CORPO E CORRIMAO 1,85%  |458.964,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22948242  |R$ 229.482,42
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18 MUROS E GRADIS 7.21% 1.789.286,89  |0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 357.857,38  |R$ 357.857,38 |R$ 357.857,38 |R$357.857,38 |R$ 357.857,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19 BRISES METALICOS 3,85% 955.418,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477.709,42 R$ 477.709,42 R$ 0,00
20 PAVIMENTAGOES 1,66% 410.490,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.622,69 |R$102.622,69 |R$ 102.622,69 R$ 102.622,69 |R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTATIL ALERTA E DIRECIONAL 0,52% 129.167,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.167,37
22 SUBESTAGAO 1,15% 285.723,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
23 CENTRAL DE GAS 0,07% 17.107,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
24 LIXEIRA 0,11% 27.590,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.795,46 R$ 13.795,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 RESERVATORIO DE AGUA 0,31% 75.923,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.961,78 R$ 37.961,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26 GUARITA 0,18% 45.623,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.811,64 R$ 22.811,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
27 ABRIGO DE HIDROMETRO 0,01% 2.268,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.268,54
28 ELEVATORIA DE ESGOTO 0,28% 68.979,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.979,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
29 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,13% 32.013,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.013,96
30 PAISAGISMO 0,17% 43.181,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.181,54
31 COMUNICAGAO VISUAL 0,04% 10.169,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.169,18
32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,11% 27.178,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.178,28
33 SERVICOS FINAIS 0,14% 35.267,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.267,14

TOTAL SIMPLES 100,00% [24.801.844,56 |2,30% 7.18% 6,66% 7,96% 10,83% 8,50% 9,68% 7,03% 6,30% 5,46% 4.77% 5,18% 3,49% 6,46% 4,77% 3,45%
R$ 569.895,90 |R$ 1.780.441,14 |R$ 1.651.756,75|R$ 1.974.001,22 |R$ 2.685.957,21 (R$ 2.107.967,77 |R$ 2.400.042,74 |R$ 1.743.396,06 |R$ 1.563.728,57 |R$ 1.354.873,33 |R$ 1.182.387,40 |R$ 1.284.873,09 |R$864.600,82 |[R$ 1.601.354,92 |R$ 1.182.085,78 |R$ 854.481,89
TOTAL ACUMULADO 100,00% [24.801.844,56 |2,30% 9,48% 16,14% 24,10% 34,93% 43,42% 53,10% 60,13% 66,44% 71,90% 76,67% 81,85% 85,33% 91,79% 96,55% 100,00%
R$ 569.895,90 |R$ 2.350.337,04 |R$ 4.002.093,79 R$ 5.976.095,01 |R$ 8.662.052,22 |R$ 10.770.019,99 |R$ 13.170.062,73 | R$ 14.913.458,79 |R$ 16.477.187,35 |R$ 17.832.060,68|R$ 19.014.448,08|R$ 20.299.321,16 |R$ 21.163.921,98|R$ 22.765.276,90 |R$ 23.947.362,68 |R$ 24.801.844,56
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