
OBRA: 1291 - Construção de CEI Minas Gerais

ENDEREÇO: Rua: Minas Gerais, 6008 - Morro do Meio

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,60% 397.749,30 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 397.749,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 2,80% 695.395,20 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20 R$ 43.462,20

3 TERRAPLANAGEM 1,04% 257.368,79 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 128.684,40 R$ 128.684,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 12,99% 3.222.444,73 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 966.733,42 R$ 966.733,42 R$ 1.288.977,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 21,30% 5.283.579,21 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.585.073,76 R$ 1.585.073,76 R$ 2.113.431,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - BLOCO 
ADMINISTRATIVO

5,72% 1.418.518,76 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 283.703,75 R$ 283.703,75 R$ 283.703,75 R$ 567.407,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 4,90% 1.215.744,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 121.574,43 R$ 243.148,85 R$ 243.148,85 R$ 243.148,85 R$ 243.148,85 R$ 121.574,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 COBERTURAS 7,62% 1.889.510,23 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 944.755,12 R$ 566.853,07 R$ 377.902,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 5,27% 1.307.962,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 326.990,55 R$ 326.990,55 R$ 326.990,55 R$ 326.990,55 R$ 0,00 R$ 0,00

10 FORRO 1,30% 321.473,47 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 160.736,74 R$ 160.736,74 R$ 0,00 R$ 0,00

11 INSTALAÇÕES 10,32% 2.560.149,45 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 512.029,89 R$ 512.029,89 R$ 512.029,89 R$ 512.029,89 R$ 512.029,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,33% 330.390,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 132.156,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198.234,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 ESQUADRIAS 3,48% 862.863,50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 431.431,75 R$ 431.431,75 R$ 0,00

14 PINTURA 1,30% 322.048,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 80.512,14 R$ 80.512,14 R$ 161.024,27 R$ 0,00 R$ 0,00

15 BANCADAS 0,42% 103.826,84 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.826,84

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 0,80% 198.464,42 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 198.464,42

17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 1,85% 458.964,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229.482,42 R$ 229.482,42
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18 MUROS E GRADIS 7,21% 1.789.286,89 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 357.857,38 R$ 357.857,38 R$ 357.857,38 R$ 357.857,38 R$ 357.857,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19 BRISES METÁLICOS 3,85% 955.418,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 477.709,42 R$ 477.709,42 R$ 0,00

20 PAVIMENTAÇÕES 1,66% 410.490,75 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 102.622,69 R$ 102.622,69 R$ 102.622,69 R$ 102.622,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

21 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 0,52% 129.167,37 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 129.167,37

22 SUBESTAÇÃO 1,15% 285.723,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 71.430,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

23 CENTRAL DE GÁS 0,07% 17.107,05 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 4.276,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

24 LIXEIRA 0,11% 27.590,92 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.795,46 R$ 13.795,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 0,31% 75.923,55 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.961,78 R$ 37.961,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

26 GUARITA 0,18% 45.623,27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.811,64 R$ 22.811,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

27 ABRIGO DE HIDROMETRO 0,01% 2.268,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.268,54

28 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 0,28% 68.979,11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 68.979,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

29 BRINQUEDOS PLAYGROUND 0,13% 32.013,96 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.013,96

30 PAISAGISMO 0,17% 43.181,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.181,54

31 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,04% 10.169,18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.169,18

32 ELEMENTOS DIVERSOS 0,11% 27.178,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.178,28

33 SERVIÇOS FINAIS 0,14% 35.267,14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.267,14

TOTAL SIMPLES 100,00% 24.801.844,56 2,30% 7,18% 6,66% 7,96% 10,83% 8,50% 9,68% 7,03% 6,30% 5,46% 4,77% 5,18% 3,49% 6,46% 4,77% 3,45%

R$ 569.895,90 R$ 1.780.441,14 R$ 1.651.756,75 R$ 1.974.001,22 R$ 2.685.957,21 R$ 2.107.967,77 R$ 2.400.042,74 R$ 1.743.396,06 R$ 1.563.728,57 R$ 1.354.873,33 R$ 1.182.387,40 R$ 1.284.873,09 R$ 864.600,82 R$ 1.601.354,92 R$ 1.182.085,78 R$ 854.481,89

TOTAL ACUMULADO 100,00% 24.801.844,56 2,30% 9,48% 16,14% 24,10% 34,93% 43,42% 53,10% 60,13% 66,44% 71,90% 76,67% 81,85% 85,33% 91,79% 96,55% 100,00%

R$ 569.895,90 R$ 2.350.337,04 R$ 4.002.093,79 R$ 5.976.095,01 R$ 8.662.052,22 R$ 10.770.019,99 R$ 13.170.062,73 R$ 14.913.458,79 R$ 16.477.187,35 R$ 17.832.060,68 R$ 19.014.448,08 R$ 20.299.321,16 R$ 21.163.921,98 R$ 22.765.276,90 R$ 23.947.362,68 R$ 24.801.844,56
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