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CRONOGRAM A FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0020715116/2024 - SEINFRA.UNP

Joinville, 28 de margo de 2024.

OBRA: [ 1319 - Manutengso Corretiva de vias Asfattadas
ENDERECO: | iversas ruas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNICO: | Luciane Herbst Valim - CREA 050.322-7
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Servidor(a)
Piblico(a), em 02/04/2024, as 09:58, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Daniella Mello, Gerente, em
02/04/2024, as 11:19, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https?/portalsei joinvillesc.gov.br/
informando o codigo verificador 0020715116 ¢ o cédigo CRC ECDA19ES.
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TTEM SERVICO PESO | VALOR(RS) | MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
1 SETOR 1- NORTE - MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 23,51% | 2.886.268,24 | 8,33% 833% 833% 834% 833% 833% 8.33% 833% 833% 8.34% 834% 834%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ RS R$
240.42614 | 24042614 | 24042614 | 240.714,77 |240.426,14 |240.426,14 | 240.42614 | 240.42614 |240.42614 |240.714,77 |240.714,77 | 240.714,77
2 SETOR 2 - LESTE - MANUTENGAO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 25,84% |3.172.093,22 | 833% 833% 833% 8.34% 833% 833% 8.33% 833% 833% 8,34% 834% 834%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ RS
26423537 | 264.23537 | 26423537 | 26455257 | 26423537 |264.23537 |264.23537 |264.23537 [264.23537 | 26455257 | 26455257 | 264.552,57
3 SETOR 3 - SUL - MANUTENCAO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 25,81% | 3.168.534,76 | 8,33% 833% 833% 834% 833% 833% 833% 833% 833% 834% 834% 834%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ Rs R$ RS R$
26393895 |263.93805 |263.938,05 |26425580 |263.038,95 |263.938,95 |263.938.95 | 26393895 [263.93805 [264.25580 |264.25580 | 26425580
4 SETOR 4 - CENTRO OESTE - MANUTENGAO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 24,84% | 3.048.817,81 | 8,33% 833% 833% 834% 833% 833% 833% 833% 833% 834% 834% 834%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ RS R$
253.966,52 | 253.966,52 | 253.966,52 [ 254.27141 | 253.966.52 | 253.966,52 | 253.966,52 | 253.966,52 | 253.966,52 | 254.27141 |254271.41 | 25427141
TOTAL SIMPLES 100,00%| 12.275.714,03 8,33% 833% 833% 834% 833% 833% 833% 833% 833% 834% 834% 834%
R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ RS R$ R$ R$
1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.023.794,55 | 1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.022.566,98 | 1.023.794,55 | 1.023.794,55 | 1.023.794,55
TOTAL ACUMULADO 100,00%| 12.275.714,03 8,33% 16,66% 24,99% 3333% 41,66% 49,99% 58,32% 66,65% 74,.98% 83,32% 91,66% 100,00%
R$ R$ RS R$ R$ Rs R$ R$ RS R$ R$ R$
1.022.566,98 | 2.045.133,96 | 3.067.700,94 | 4.091.495,49 | 5.114.062,46 | 6.136.629,44 | 7.159.196,42 | 8.181.763,40 | 9.204.330,38 | 10.228.124,93 11.251.919,48) 12.275.714,03
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