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OBRA: 1319 - Manutenção Corretiva de Vias Asfaltadas

ENDEREÇO: Diversas ruas

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Luciane Herbst Valim - CREA 050.322-7

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 SETOR 1 - NORTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 23,51% 2.886.268,24 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34%

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.714,77

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.426,14

R$
240.714,77

R$
240.714,77

R$
240.714,77

2 SETOR 2 - LESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 25,84% 3.172.093,22 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34%

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.552,57

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.235,37

R$
264.552,57

R$
264.552,57

R$
264.552,57

3 SETOR 3 - SUL - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 25,81% 3.168.534,76 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34%

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
264.255,80

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
263.938,95

R$
264.255,80

R$
264.255,80

R$
264.255,80

4 SETOR 4 - CENTRO OESTE - MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS VIAS ASFALTADAS (TAPA BURACO) 24,84% 3.048.817,81 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34%

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
254.271,41

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
253.966,52

R$
254.271,41

R$
254.271,41

R$
254.271,41

TOTAL SIMPLES 100,00% 12.275.714,03 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34%

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.023.794,55

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.022.566,98

R$
1.023.794,55

R$
1.023.794,55

R$
1.023.794,55

TOTAL ACUMULADO 100,00% 12.275.714,03 8,33% 16,66% 24,99% 33,33% 41,66% 49,99% 58,32% 66,65% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

R$
1.022.566,98

R$
2.045.133,96

R$
3.067.700,94

R$
4.091.495,49

R$
5.114.062,46

R$
6.136.629,44

R$
7.159.196,42

R$
8.181.763,40

R$
9.204.330,38

R$
10.228.124,93

R$
11.251.919,48

R$
12.275.714,03
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Documento assinado eletronicamente por Luciane Herbst Valim, Servidor(a)
Público(a), em 02/04/2024, às 09:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Daniella Mello, Gerente , em
02/04/2024, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0020715116 e o código CRC ECDA19E5.
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