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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SEI N° 0021286503/2024 - SAMA.UPP.AAD

Jomville, 10 de maio de 2024.

OBRA: 1338 - Praga do Bosque
ENDERECO:

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

RESPONSAVEL TECNIcO: | Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

ITEM SERVICO PESO |VALOR(RS$) [ MES 1 MES 2 MES 3

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL 12,38% | 25.851,23 40,00% 30,00% 30,00%

R$ 10.340,49 | R$ 7.755,37 | R$ 7.755,37

2 DEMOLIGOES 2,67% | 5.566,97 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 5.566,97 | R$ 0,00 R$ 0,00

3 PINTURA PAREDES EXISTENTES 2,12% | 4.434,40 100,00% 0,00% 0,00%
R$ 4.434,40 | R$ 0,00 R$ 0,00

4 PINTURA QUADRA 18,21% | 38.042,32 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 19.021,16 | R$ 19.021,16 [ R$ 0,00

5 TELA DE NYLON E ACESSORIOS 16,24% | 33.909,02 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 16.954,51 | R$ 16.954,51
6 PLAYGROUND E PISO EMBORRACHADO 32,56% | 68.004,57 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 34.002,29 | R$ 34.002,29
7 PAVIMENTAGAO 0,82% 1.708,68 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.708,68
8 DRENAGEM QUADRA E PAISAGISMO 6,11% 12.753,12 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.753,12
9 MOBILIARIO URBANO 7,84% 16.384,56 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 8.192,28 | R$ 8.192,28
10 LIMPEZA DE OBRA 1,06% 2.205,75 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.205,75

TOTAL SIMPLES 100,00%( 208.860,62 18,85% 41,14% 40,01%

R$ 39.363,02 | R$ 85.925,60 [ R$ 83.571,99

TOTAL ACUMULADO 100,00%( 208.860,62 18,85% 59,99% 100,00%

R$ 39.363,02 | R$ R$
125.288,63 208.860,62
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Documento assinado eletronicamente por Rogerio Ferrari Maistro, Usuario
Externo, em 14/05/2024, as 11:02, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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