
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 0021659060/2024 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de junho de 2024.

 

OBRA: 607 - UBSF JARDIM EDILENE

ENDEREÇO: Rua Nelson Siedschlag, s/n - Paranaguamirim

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ITEM SERVIÇO PESO VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36

1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL 5,75% 848.709,82 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 12,50%

R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$ 21.217,75 R$
106.088,73

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,91% 725.388,44 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 72.538,84 R$
145.077,69

R$
145.077,69

R$
145.077,69

R$
145.077,69

R$ 72.538,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 36,46% 5.383.631,53 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$
538.363,15

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
538.363,15

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3,64% 537.049,91 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 53.704,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 COBERTURA 9,09% 1.342.751,87 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
268.550,37

R$
268.550,37

R$
268.550,37

R$
268.550,37

R$
268.550,37

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ESQUADRIAS 2,74% 404.460,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.446,03 R$ 40.446,03 R$ 80.892,06 R$ 60.669,04 R$ 60.669,04 R$ 60.669,04 R$ 60.669,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 5,87% 866.280,42 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 43.314,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.628,04 R$ 86.628,04 R$
173.256,08

R$
173.256,08

R$ 86.628,04 R$ 86.628,04 R$ 86.628,04 R$ 43.314,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS

3,16% 466.312,73 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 23.315,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.631,27 R$ 46.631,27 R$
139.893,82

R$ 93.262,55 R$ 46.631,27 R$ 46.631,27 R$ 23.315,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
E GASES MEDICINAIS

8,09% 1.194.387,29 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 59.719,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
119.438,73

R$
119.438,73

R$
238.877,46

R$
238.877,46

R$
119.438,73

R$
119.438,73

R$
119.438,73

R$ 59.719,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 REVESTIMENTOS 7,20% 1.063.069,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$
159.460,47

R$
159.460,47

R$
159.460,47

R$
159.460,47

R$
159.460,47

R$
159.460,47

R$
106.306,98

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 PINTURAS 2,37% 349.226,17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 34.922,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E
BANCADAS

3,06% 451.525,49 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.576,27 R$
112.881,37

R$
112.881,37

R$
112.881,37

R$ 45.152,55 R$ 45.152,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 5,33% 787.291,81 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 78.729,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.364,59 R$ 39.364,59 R$ 39.364,59 R$ 39.364,59 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 78.729,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

14 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 0,54% 79.472,28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.894,46 R$ 15.894,46 R$ 15.894,46 R$ 15.894,46 R$ 7.947,23 R$ 3.973,61 R$ 3.973,61

15 MOBILIARIO URBANO 1,32% 195.377,54 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.844,39 R$ 48.844,39 R$ 48.844,39 R$ 48.844,39

16 PAISAGISMO 0,40% 59.706,30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.853,15 R$ 29.853,15

17 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,07% 9.772,33 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.772,33

TOTAL SIMPLES 100,00% 14.764.414,06 2,02% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 4,28% 3,79% 3,79% 3,79% 4,15% 0,51% 0,77% 0,77% 6,13% 2,49% 5,86% 5,54% 3,83% 3,83% 5,13% 4,55% 3,49% 2,75% 2,61% 0,94% 1,56% 1,56% 1,14% 0,69% 0,79% 0,49% 0,49% 0,58% 0,53% 0,70% 1,34%

R$
298.834,79

R$
704.658,59

R$
704.658,59

R$
704.658,59

R$
704.658,59

R$
632.119,74

R$
559.580,90

R$
559.580,90

R$
559.580,90

R$
613.285,89

R$ 74.922,74 R$
114.287,33

R$
114.287,33

R$
905.348,52

R$
366.985,37

R$
865.139,75

R$
818.508,48

R$
565.810,44

R$
565.810,44

R$
757.340,18

R$
671.437,19

R$
515.250,31

R$
405.582,80

R$
385.359,78

R$
139.385,68

R$
229.690,78

R$
229.690,78

R$
169.021,73

R$
101.292,91

R$
117.187,37

R$ 72.034,82 R$ 72.034,82 R$ 85.956,59 R$ 78.009,36 R$
103.888,89

R$
198.532,21

TOTAL ACUMULADO 100,00% 14.764.414,06 2,02% 6,80% 11,57% 16,34% 21,11% 25,40% 29,19% 32,98% 36,77% 40,92% 41,43% 42,20% 42,98% 49,11% 51,59% 57,45% 63,00% 66,83% 70,66% 75,79% 80,34% 83,83% 86,58% 89,19% 90,13% 91,69% 93,24% 94,39% 95,07% 95,87% 96,35% 96,84% 97,42% 97,95% 98,66% 100,00%

R$
298.834,79

R$
1.003.493,38

R$
1.708.151,97

R$
2.412.810,55

R$
3.117.469,14

R$
3.749.588,88

R$
4.309.169,78

R$
4.868.750,68

R$
5.428.331,58

R$
6.041.617,47

R$
6.116.540,20

R$
6.230.827,53

R$
6.345.114,86

R$
7.250.463,38

R$
7.617.448,75

R$
8.482.588,50

R$
9.301.096,98

R$
9.866.907,42

R$
10.432.717,86

R$
11.190.058,04

R$
11.861.495,23

R$
12.376.745,54

R$
12.782.328,34

R$
13.167.688,12

R$
13.307.073,80

R$
13.536.764,58

R$
13.766.455,36

R$
13.935.477,10

R$
14.036.770,01

R$
14.153.957,38

R$
14.225.992,20

R$
14.298.027,01

R$
14.383.983,60

R$
14.461.992,96

R$
14.565.881,85

R$
14.764.414,06
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Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves Korn,
Coordenador(a), em 12/06/2024, às 15:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021659060 e o código CRC 5D6CCD37.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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